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 Počet stran: 6
Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti  
Změna v bodu Projekt
Celkové způsobilé výdaje: 





34 592 111,31,- Kč
 Změna v bodu 15. Potřeby:
	Kód řádku
	Název
	I/N
	 Rok 2011 bez DPH
	 Rok 2011 s DPH
	Rok 2012 bez DPH
	Rok 2012 s DPH
	Rok 2013 bez DPH
	Rok 2013 s DPH
	Rok 2014 bez DPH
	Rok 2014 s DPH
	Suma bez DPH
	Suma s DPH

	5030
	Mzdové náklady a platy
	N
	0
	0
	49 841
	49 841
	149 522
	149 522
	62 301
	62 301
	261 664
	261 664

	5032
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
	N
	0
	0
	25 840
	25 840
	77 520
	77 520
	32 300
	32 300
	135 660
	135 660

	5039
	Jiné mzdové náklady a povinné pojistné
	N
	0
	0
	319
	319
	958
	958
	399
	399
	1 676
	1 676

	5050
	Náklady na nákup materiálu
	N
	0
	0
	20 000
	24 000
	20 000
	24 000
	10 000
	12 000
	50 000
	60 000

	5090
	Náklady pořízení stavebních objektů 
	N
	0
	0
	0
	0
	477 665
	573 198
	0
	0
	477 665
	573 198

	5112
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
	N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79 583
	95 500
	79 583
	95 500

	5114
	Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
	N
	0
	0
	0
	0
	300 000
	342 000
	657 084
	788 501
	957 084
	1 130 501

	 
	Součty za neinvestiční výdaje
	NVS
	0
	0
	96 000
	100 000
	1 025 665
	1 167 198
	841 667
	991 000
	1 963 332
	2 258 198

	6010
	Náklady dokumentace k registraci projektu
	I 
	108 000
	108 000
	198 200
	237 840
	0
	0
	0
	0
	306 200
	345 840

	6011
	Náklady dokumentace projektu 
	I
	0
	0
	1 000 000
	1 200 000
	0
	0
	0
	0
	1 000 000
	1 200 000

	6012
	Náklady na řízení přípravy a realizace projektu
	I
	0
	0
	0
	0
	800 000
	960 000
	0
	0
	800 000
	960 000

	6013
	Náklady na výkup nemovitého majetku
	I
	0
	0
	1 596 832
	1 596 832
	0
	0
	0
	0
	1 596 832
	1 596 832

	6153
	Náklady úplatného převodu budov a pozemků
	I
	0
	0
	1 181 488
	1 181 488
	0
	0
	0
	0
	1 181 488
	1 181 488

	6014
	Náklady inženýrské činnosti projektu
	I
	0
	0
	100 000
	120 000
	0
	0
	0
	0
	100 000
	120 000

	6019
	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
	I
	28 880
	28 880
	168 400
	188 400
	900 000
	1 080 000
	0
	0
	1 097 280
	1 297 280

	6090
	Náklady pořízení stavebních objektů
	I
	0
	0
	0
	0
	20 212 397
	23 235 669
	0
	0
	20 212 397
	23 235 669

	6091
	Náklady obnovy stavebních objektů
	I
	0
	0
	0
	0
	3 350 000
	3 819 000
	0
	0
	3 350 000
	3 819 000

	6114
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 
	I
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83 333
	100 000
	83 333
	100 000

	 
	Součty za investiční výdaje
	IVS
	136 880
	136 880
	4 244 920
	4 524 560
	25 262 397
	29 094 669
	83 333
	100 000
	29 727 530
	33 856 109


Změna v bodu 16. Přehled financování

	Státní rozpočet:
	5 188 817

	Národní veřejné celkem
	5 188 817

	EU celkem:
	29 403 294,61

	Veřejné celkem: 
	29 403 294,61

	Celkové způsobilé výdaje
	34 592 111,31

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	34 592 111,31

	Celkové nezpůsobilé výdaje: 
	1 522 195,95

	Rozpočet projektu celkem
	36 114 307

	Procenta SR
	0,15

	Procenta NR celkem:
	0,15

	Procenta EU z celkových způsobilých
	0,85

	Procenta EU z celkových veřejných
	0,85


Změna v bodu 17. Zdroje 
	I/N
	Účelový znak
	Druhové třídění
	Typ výdaje SR
	Závaznost
	 Rok 2011
	Rok 2012
	Rok 2013
	Rok 2014
	Suma

	N
	13003
	5323
	UZ
	max
	0,00
	15 000,00
	175 079,70
	148 650,06
	338 729,76

	N
	13003
	5323
	UZ
	max
	0,00
	85 000,00
	992 118,30
	842 350,34
	1 919 468,64

	NZS
	 
	 
	 
	 
	0
	100 000
	1 167 198
	991 000
	2 258 198

	I
	13899
	6342
	UZ
	max
	20 532,00
	522 566,63
	4 291 988,37
	14 999,94
	4 850 086,94

	I
	13899
	6342
	UZ
	max
	116 348,00
	2 961 210,88
	24 321 267,44
	84 999,66
	27 483 825,97

	I
	 
	6342
	NZ
	max
	0,00
	1 040 782,40
	481 413,55
	0,00
	1 522 195,95

	IZS
	 
	 
	 
	 
	136 880
	4 524 560
	29 094 669
	100 000
	33 856 109


Změna v bodu 18. Etapy
	Etapy 

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	3 620 657
	12 327 779
	17 632 910
	1 091 001

	Nezpůsobilé výdaje:
	1 040 782
	0
	401 178
	0

	Příjmy projektu: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy způsobilé: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy nezpůsobilé:
	0
	0
	0
	0

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	3 620 657
	12 327 779
	17 632 910
	1 091 001

	Celkové výdaje etapy:
	4 661 439
	12 327 779
	18 034 088
	1 091 001

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	3 620 657
	12 122 779
	16 570 712
	100 000

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	0
	205 000
	1 062 198
	991 001

	Státní rozpočet: 
	543 098,55
	1 849 166,85
	2 644 936,50
	163 650,15

	Krajský rozpočet:
	1 040 782,40
	0,00
	401 178,00
	0,00

	Obecní rozpočet: 
	0
	0
	0
	0

	Státní fond: 
	0
	0
	0
	0

	Jiné národní veřejné: 
	0
	0
	0
	0

	EU celkem: 
	3 077 558,45
	10 478 612,15
	14 987 973,50
	927 350,85

	Soukromé prostředky: 
	0
	0
	0
	0


Změna v bodu 19. Finanční plán
	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	3 620 657
	12 327 779
	17 632 910
	1 091 001

	Datum předložení žádosti o platbu:
	1.10.2012
	28.6.2013
	29.1.2014
	11.7.2014


Změna v bodu 20. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč:

29 403 294,61,- Kč
Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.
Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS. 
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