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Projektová fiše
(Popis projektového záměru Šablony na GVM)
	Všeobecné informace

	Název příspěvkové organizace
	Gymnázium Velké Meziříčí

	Název projektu
	Šablony na GVM

	Program, kam má být projekt předložen
	OPVK 1.5

	Předpokládaný termín podání projektu
	Březen 2012

	Charakteristika projektu

	Cíl projektu
	Cílem projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. 

	Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit)
	Realizace klíčových aktivit v šablonách II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách, II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků, III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol. 

Projekt zahrnuje vytvoření vzdělávacích materiálů a digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybrané tematické oblasti, jejich pilotáž, ověření a sdílení. Učitelé cizích jazyků absolvují prezenční kurzy DVPP.
Souběžně budou pro zkvalitnění vyučovacího procesu zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.

	Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu)
	· 2 sady (po 32 učebních materiálech) vzdělávacích materiálů pro zvolené tematické oblasti z šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách, které budou následně ověřeny v rámci běžné výuky
· 19 osvědčení o absolvování kurzů DVPP z šablony II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
· 21 sad (po 20 DUM) vzdělávacích materiálů pro zvolené tematické oblasti z šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, které budou následně ověřeny v rámci běžné výuky a uveřejněny na webových stránkách projektu

· 2 sady (po 32 učebních materiálech) vzdělávacích materiálů pro zvolené tematické oblasti z šablony IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
Dále předpokládáme nákup:

· 19 počítačových sestav/notebooků pro vyučující/do kmenových učeben včetně licencí operačního systému Windows a kancelářského balíku MS Office

· 1 switch pro připojení nových PC/notebooku do datové sítě GVM a k Internetu

· 1 kopírka/tiskárna pro tisk učebních materiálů
· 1 skener, 1 monitor, 1 digitální fotoaparát
· 4 dálkové ovladače prezentací, 2 vizualizéry
· 3 dataprojektory a ozvučení včetně kabeláže do kmenových tříd
· SW pro řízení výuky v učebně IVT

· hudebně notační a didaktický SW

· roletové mapy do Ze
· 5 mikroskopů, atlasy světa, pomůcky do fyziky

· hlasovací zařízení ActiVote

Všechny nákupy budou neinvestiční (do 40 tisíc včetně DPH). Na projektu se bude podílet minimálně 25 učitelů, vzniklé materiály budou využity pro všechny žáky školy v průběhu jejich studia.

	Projektový tým

	Projektový manažeři
	RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Mgr. Marcela Zralá

Mgr. Pavel Dvořák

	Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner)
	žadatel

	Typ projektu (investiční x neinvestiční)
	neinvestiční

	Trvání projektu

	Plánovaný začátek projektu
	2. 7. 2012

	Plánované ukončení projektu
	1. 7. 2014

	Finanční rámec 

	Celkové náklady projektu
	1 165 385 Kč
	100 %

	Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace
	1 165 385 Kč
	100 %

	Vlastní zdroje příspěvkové organizace
	               0 Kč
	     0 %

	Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, …) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace 
	    174 808 Kč
	   15 %

	Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace
	    990 577 Kč
	   85 %

	Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu),

případně cizí zdroje (úvěr).
	Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet Kraje Vysočina.
Platby budou rozděleny do 2 záloh. První zálohu ve výši 60 % obdržíme nejdéle do 30 dnů po akceptaci rozhodnutí, nejdříve však 60 dnů před datem zahájení realizace. Druhá záloha ve výši 40 % nám bude poskytnuta po prokázání dosažení výstupů ve výši minimálně 40 % rozpočtu projektu, nejdéle do 30 dnů po odevzdání 2. monitorovací zprávy (po deseti měsících od zahájení projektu).
	      0 %

	Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu)
	NE

	Tento dokument

	Datum zpracování 
	27. 2. 2012

	Zpracovatel
	RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Mgr. Pavel Dvořák
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