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	Návrh harmonogramu pilotního projektu půdoochranných technologií v roce 2012

	

	 Aktivita
	Termín činností v roce 2012

	
	

	
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	 A) desikace porostu ozimého žita 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 B) sklizeň ozimého žita v době metání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 A) setí do desikovaného porostu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 B) setí do strniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Polní den (půjčení stroje)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Hnojení porostu - LAV 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Herbicidní ošetření
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Zasetí ozimé směsky pro pokus 2013 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Polní den
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Sklizeň založených variant z jara 2012 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Sledování vlivu zvolených technologií na půdní erozi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Sledování intenzity srážek + pořízení fotodokumentace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Nákup srážkoměru
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Nákup fotoaparátu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Metodicka pomoc - Dipl.- Ing. Dr. Josef Rosner
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Vyhodnocení ukončené seminářem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


