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Zpráva o průběhu projektu
 č. 3sCE412P3, Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, „CEC5“)
Zpráva o průběhu projektu je předkládána místně příslušné pobočce CRR ČR  ke kontrole výdajů za dané monitorovací období. Součástí této zprávy je tzv. „Finanční zpráva“ ve formátu MS Excel. Zprávy o průběhu projektu včetně finanční zprávy si CRR ČR zakládá do složky projektu. 
Pobočka CRR ČR by měla nahlédnout též do Vaší  průběžné zprávy pro vedoucího partnera a stvrdit podpisem, datem a razítkem soulad údajů uvedených ve zprávě se skutečností.

	Název programu: 
	OP CENTRAL EUROPE

	Název projektu (akronym):
	Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, CEC5)

	Název vedoucího partnera projektu: 
	Regionalentwicklung Vorarlberg eGen

	Název organizace (projektového partnera):
	Kraj Vysočina

	Kontakt na projektového partnera (jméno, e-mail, telefon): 
	Ing. Lenka Matoušková, matouskova.l@kr-vysocina.cz, 564 602 549

	Zpráva za období :
	1.10.2011 – 31.3.2012


1) Stručný popis cílů projektu a úlohy partnera v projektu 

Projekt si klade za cíl podporovat zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí cestou vytváření společných strategií a standardů, které budou v každé zapojené zemi ilustrovány výstavbou nebo rekonstrukcí budovy ve veřejném vlastnictví.
Kraj Vysočina se bude podílet na realizaci klíčových výstupů projektu, kterými jsou:

1) zavedení společné certifikační procedury pro hodnocení veřejných budov – s cílem vytvořit modelové hodnocení a rozšířit povědomí o možnostech snižování energetických nároků budov ve veřejném i v soukromém vlastnictví
2) ukázka společné procedury na modelových (tzv. demonstračních) budovách v nízkoenergetickém standardu – s cílem seznámit odborníky a širokou veřejnost s technikami a postupy, jak lze dosáhnout účinného a udržitelného využívání energií
3) vytvoření nadnárodní sítě – s cílem neustále zvyšovat kvalitu výstavby budov v nízkoenergetickém standardu a přispět tak k obohacení všeobecných stavebních standardů o prvky energetické účinnosti a dlouhodobé udržitelnosti
Kraj Vysočina dále v rámci projektu uskuteční pilotní investici, tj. výstavbu demonstrační budovy v nízkoenergetickém standardu. Bude se jednat o výstavbu budovy pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň, který je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina.
2) Popis aktivit, které se během období uskutečnily:

(výčet a popis jednotlivých aktivit, účastníci, lokalizace, podrobný popis podmínek, za kterých se akce uskutečnila, zařazení aktivit do pracovních celků)

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination / Řízení a koordinace projektu

Kraj Vysočina se ve sledovaném období podílel na následujících aktivitách:
· 1.1.1 - Byl ustaven projektový tým, který na úrovni Kraje Vysočina odpovídá za realizaci projektu: Iveta Fryšová (hlavní kontaktní osoba), Petr Holý (technický manažer), Lenka Matoušková (projektová manažerka), Božena Šprynarová (finanční manažerka), a založen zvláštní bankovní účet pro účely realizace projektu.
· 1.1.5 - Ve dnech 26. - 27. 1. 2012 se zástupci projektového týmu (I. Fryšová, P. Holý, L. Matoušková) společně s expertním poradcem v oblasti energetiky zúčastnili kick-off meetingu projektu v Ludwigsburgu, Německo.

26.1. proběhlo vzájemné představení zástupců jednotlivých projektových partnerů, jejich role v projektu a očekávání v rámci realizace projektu. Dále Lead partner projektu prezentoval tzv. Management Guide, příručku, kterou zpracoval pro účely tohoto projektu a která shrnuje základní zásady řízení projektu, pravidla pro vzájemnou spolupráci a koordinaci partnerů.

Partneři, kteří v rámci projektu realizují pilotní investice, představili formou posteru investiční záměry výstavby, popř. rekonstrukce svých demonstračních budov.
Lead partner podal stručnou informaci o nejdůležitějších pravidlech pro příjemce OP Central Europe a otevřel diskusi o podrobném plánu aktivit, během níž si partneři upřesnili nejasnosti ohledně obsahu některých aktivit a jejich očekávaných výstupů. Pod vedením partnera č. 10 (město Bydgoszcz) proběhl workshop k přípravě komunikační strategie a jednotného vizuálního stylu projektu (zejm. návrhy loga projektu, šablon pro zápisy a prezentace, požadavky na publicitu).

27.1. proběhly dva odborné workshopy vztahující se k Work package 3 (podrobnosti viz níže) a uskutečnilo se první zasedání Steering Committee. Za každého partnera zde byl oficiálně jmenován 1 člen Steering Committee a 1 náhradník (za Kraj Vysočina L. Matoušková, zástupce I. Fryšová), se zdůrazněním povinnosti se zasedání Steering Committee osobně účastnit. Steering Committee odsouhlasil finální znění Partnerské dohody a uložil partnerům zajistit její podpis nejdéle do 3 měsíců od podpisu Subsidy Contract. Dále schválil příručku Management Guide a podrobný plán aktivit; oba tyto dokumenty jsou zařazeny mezi přílohy Partnerské dohody.
Na závěr kick-off meetingu se konala studijní návštěva a prohlídka nově postavené nízkoenergetické budovy v centru Ludwigsburgu. Byly představeny technické specifikace budovy, s důrazem na dosahování úspor energií, a opatření na snížení energetické náročnosti, přijatá již v procesu plánování výstavby. 
· 1.1.4 - Finální znění Partnerské dohody s návrhem na její uzavření bylo předloženo na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 27. 3. 2012, které usnesením č. 0131/02/2012/ZK rozhodlo tuto dohodu uzavřít. Partnerská dohoda byla ze strany Kraje Vysočina podepsána dne 29. 3. 2012 a předána k podpisu Lead partnerovi projektu. Dokumenty byly zaslány jak elektronicky, tak prostřednictvím poštovního kurýra.
· Závěrem sledovaného období si Lead partner vyžádal od jednotlivých partnerů podklady pro zpracování Start Up Report, kterou má předložit do 17. 4. 2012 Společnému technickému sekretariátu. Za Kraj Vysočina byly dodány zejm. informace o aktuálním stavu realizace demonstrační budovy vč. kopie pravomocného stavebního povolení.
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination / Komunikace, management znalostí a diseminace
Kraj Vysočina se ve sledovaném období podílel na následujících aktivitách:

· 2.1.1 - V rámci kick-off meetingu 26. - 27. 1. 2012 se zástupci Kraje Vysočina zúčastnili workshopu k přípravě komunikační strategie projektu. Workshop koordinoval partner č. 10 (město Bydgoszcz) a v jeho průběhu byly řešeny zejména návrhy loga projektu a jednotný vizuální styl (návrhy jednotných šablon pro zápisy, tiskové zprávy, prezentace atp.). Dále byly připomenuty a zdůrazněny požadavky na publicitu projektu a jeho výstupů, vč. závazných povinností plynoucích z programové dokumentace a příruček pro příjemce, a požadavky na prezentaci směrem k veřejnosti.
· 2.1.5 - Na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina byla dne 1. 2. 2012 publikována tisková zpráva, která informovala o kick-off meetingu (oficiálním zahájení realizace projektu), o obecných cílech projektu a o specifických cílech, které si se svou účastí v projektu spojuje Kraj Vysočina. Přímý odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/kraj-se-zapoji-do-nadnarodniho-projektu-s-cilem-zlepsit-energetickou-ucinnost-verejnych-budov/d-4041206/p1=1013 
· 2.1.2 - V průběhu února 2012 bylo projektovým partnerům na portálu doodle.com otevřeno hlasování o konečné podobě loga projektu. Finální podobu loga, vč. variant s logolinkem OP Central Europe a vlajkou EU/ERDF, dal partner č. 10 (město Bydgoszcz) všem partnerům k dispozici ve druhé polovině března.
· 2.2.3 - Z oficiálních internetových stránek Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) byl vytvořen odkaz na webové stránky projektu CEC5 (http//cec5.telesis.eu).
Komponenta/Work package 3: Development of standards / Vývoj standardů
Kraj Vysočina se ve sledovaném období podílel na následujících aktivitách:

· 3.1.1 - V rámci kick-off meetingu ve dnech 26. - 27. 1. 2012 proběhl odborný workshop, shrnutí a utřídění současných poznatků. Na workshopu byl pod vedením odpovědného partnera (partner č. 8, město Udine) definován a zpracován dotazník, podle něhož každý partner zanalyzuje 2 projekty s tematikou energetické účinnosti (z hlediska výchozích tezí a cílů projektu, jeho obsahu, zaměření, typu zapojených partnerů, cílových skupin a výsledků v oblasti dosahování úspor energií a energetické účinnosti; dále zda je v rámci daného projektu prováděno modelové hodnocení energetické účinnosti budov či vyvíjen nový hodnotící nástroj, jaké jsou náklady na hodnocení/certifikaci apod.). Kraj Vysočina pro analýzu zvolil projekty Energy Future AT-CZ a Úspory energií v budovách Kraje Vysočina. Dotazníky budou na počátku příštího monitorovacího období sumarizovány a poskytnou podklad pro souhrnnou zprávu, kterou zpracuje partner č. 8, město Udine.
· 3.2.1 - Dále v rámci kick-off meetingu proběhl, za účasti zástupců jednotlivých partnerů a jejich odborníků na energetiku, workshop k definování výchozích požadavků pro vývoj nástroje pro hodnocení budov. Bylo rozhodnuto, že jako výchozí nástroj bude využita aplikace Enerbuild: v rámci projektu bude tento nástroj upraven a přizpůsoben na základě požadavků jednotlivých partnerů, s přihlédnutím k národním specifikům v oblasti certifikace budov, a následně využit pro pilotní hodnocení 3 budov v každé z 8 zemí zapojených do projektu (bude se jednat o demonstrační budovu a 2 další objekty, nejlépe ve veřejném vlastnictví a přístupné veřejnosti). Závěrem workshopu byl sestaven rámcový harmonogram tohoto procesu: v průběhu první poloviny roku 2012 se předpokládají odborné workshopy a školení k seznámení expertů s nástrojem Enerbuild, dále úpravy tohoto nástroje a seznámení s potřebným softwarem, s výhledem do dubna roku 2014, kdy by partneři měli dokončit modelová hodnocení 3 vybraných budov a město Udine jako odpovědný partner připravit souhrnnou zprávu.
· AD 3.1.1, 3.2.1 - 15. 2. 2012 se v Brně v kanceláři České komory architektů uskutečnila koordinační schůzka českých a slovenských partnerů projektu: Kraj Vysočina (vč. zástupců EAV), Česká komora architektů, Energetická agentura Zlínského kraje, Trnavský samosprávný kraj. Předmětem schůzky bylo vyjasnění cílů a úkolů jednotlivých partnerů v projektu, zejména pak v návaznosti na workshopy 3.1.1 a 3.2.1 kategorizace stávajících poznatků z projektů podobného zaměření jako CEC5, možnosti jejich využití při realizaci projektu a role partnerů v modelovém hodnocení demonstrační budovy a 2 dalších objektů v ČR modifikovaným nástrojem Enerbuild. Dále u příležitosti tohoto setkání proběhla diskuse k technickým specifikacím plánované demonstrační budovy v Kraji Vysočina a objasnění některých nejasných bodů v pracovním plánu projektu.
Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration / Dovednosti a demonstrace
Kraj Vysočina ve sledovaném období pracoval na následujících aktivitách:

· Kraj Vysočina řešil především realizaci pilotní investice do tzv. demonstrační budovy na svém území. V průběhu roku 2011, před vlastním zahájením implementace projektu, byla vytipována lokalita pro výstavbu nové administrativní budovy v Proseči u Obořiště a kraj začal pracovat na přípravě investičního záměru a získání stavebního povolení pro tento záměr. Vydané stavební povolení zároveň představovalo jednu z podmínek, kterou stanovil Společný technický sekretariát pro finální schválení projektu Monitorovacím výborem OP Central Europe; tato podmínka měla být splněna do konce listopadu 2011.
Na přelomu srpna a září 2011 vyšlo najevo, že pilotní investice projektu CEC5 nemůže být v lokalitě Proseč u Obořiště uskutečněna. Jednání se zástupci Národního památkového ústavu ukázala, že stavba budovy v nízkoenergetickém standardu by nesplňovala požadavky, které na vzhled budovy stanovuje památková ochrana historického areálu v Proseči (zejm. by nebylo možné umístit na střešní plochy solární zařízení), a současně došlo ke změně územního plánu, jenž nově výstavbu budovy neumožňoval.
Kraj Vysočina tedy pro realizaci demonstrační budovy zvolil jinou lokalitu, a to areál Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace, kde naplánoval demolici staršího nevyhovujícího objektu a jeho nahrazení novou budovou v nízkoenergetickém standardu, určenou pro ubytování klientů ústavu. Byl připraven předběžný investiční záměr a následovala příprava a průběh výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace této stavby.
Výběrové řízení proběhlo na přelomu října a listopadu 2011 formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Kraje Vysočina (Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 21. 12. 2010); předmětem bylo vypracování zadávací dokumentace stavby v ÚSP Lidmaň ve standardu kompletní realizační projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr, o předpokládané hodnotě max. 700 000 Kč bez DPH. Osloveno bylo a nabídku podalo celkem 5 dodavatelů. Dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny byl vybrán dodavatel Projekt Centrum Nova, s.r.o. Smlouva o dílo byla s tímto dodavatelem uzavřena dne 4. 11. 2011. Dílo - kompletní projektová dokumentace - bylo objednateli předáno dne 13. 12. 2011. V průběhu likvidace faktury za dodané dílo bylo zjištěno, že uzavřená smlouva o dílo obsahuje chybné údaje o bankovním spojení smluvních stran, proto byl uzavřen a podepsán dodatek této smlouvy o dílo s opravou příslušných údajů, a to dne 10. 1. 2012. 
Žádost o vydání stavebního povolení podal Kraj Vysočina k místně příslušnému stavebnímu úřadu (tj. Městský úřad Černovice, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí) dne 12. 12. 2011. Stavební povolení bylo vydáno 25. 1. 2012, právní moci nabylo 25. 2. 2012.

V lednu 2012 začal Kraj Vysočina připravovat veřejnou zakázku na stavební práce v ÚSP Lidmaň, a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Znění výzvy k podávání nabídek a zadávací dokumentace bylo v souladu s Pokyny ke kontrole 1. stupně pro OP Nadnádodní spolupráce (Central Europe) předáno k posouzení na Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočku pro NUTS II Jihovýchod, elektronickou poštou dne 23. 1. 2012. V následujících týdnech probíhalo vypořádání připomínek ze strany CRR ČR, vč. osobní konzultace v sídle pobočky Jihovýchod dne 16. 3. 2012. Dne 26. 3. 2012 byly dokumenty k zadávacímu řízení ze strany CRR ČR schváleny a dne 28. 3. 2012 byla veřejná zakázka vyhlášena.
· V rámci aktivity č. 4.5 mají být uskutečněna bilaterální setkání partnerů, kteří v rámci projektu staví nebo rekonstruují demonstrační budovy, ke vzájemnému hodnocení realizovaných pilotních investic. Za tímto účelem požádal partner odpovědný za work package 4 (partner č.5, město Ludwigsburg) příslušné partnery, aby si zvolili dvojice, v jakých budou hodnocení svých budov provádět. Kraj Vysočina po vzájemné dohodě utvořil dvojici s partnerem č. 14, Trnavským samosprávným krajem.
Komponenta/Work package 5: Broad Adoption / Rozšíření a převzetí dovedností
V rámci tohoto work package neprobíhaly ve sledovaném období žádné aktivity.
3) Výsledky aktivit, naplnění cílů (příp. indikátorů)  a způsob propagace EU jako zdroje spolufinancování

(porovnání očekávaných a dosažených cílů, stupeň rozpracovanosti, zařazení do pracovních celků)

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination / Řízení a koordinace projektu

1.1 Fulfilment of start up requirements / Splnění úvodních požadavků

1.1.1 Ustanovení projektového týmu – splněno
1.1.2 Management Guide – schváleno na Steering Committee jako příloha Partnerské dohody

1.1.4 Partnerská dohoda – znění odsouhlaseno na zasedání Steering Committee, dohoda ze strany Kraje Vysočina podepsána 29. 3. 2012

1.1.5 Kick-off meeting – proběhl za účasti zástupců Kraje Vysočina 26. - 27. 1. 2012, Ludwigsburg, Německo
1.2 Day to day project management, coordination and internal communication / Každodenní řízení, koordinace a interní komunikace
1.2.1 Podrobný plán aktivit – schválen na Steering Committee jako příloha Partnerské dohody
1.3 Steering and monitoring of the project implementation / Řízení a monitoring realizace projektu

1.3.1 Zasedání Steering Committee – proběhlo 26. – 27. 1. 2012 na kick-off meetingu
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination / Komunikace, management znalostí a diseminace
2.1 Media communication/dissemination / Mediální komunikace a diseminace
2.1.1
Workshop k přípravě komunikační strategie – proběhl 26. - 27. 1. 2012 na kick-off meetingu
2.1.5
Tiskové zprávy – 1. 2. 2012 Kraj Vysočina publikoval první ze 4 předpokládaných tiskových zpráv, dostupná na http://www.kr-vysocina.cz/kraj-se-zapoji-do-nadnarodniho-projektu-s-cilem-zlepsit-energetickou-ucinnost-verejnych-budov/d-4041206/p1=1013 
2.2 Non-medial communication/dissemination and website / Mimomediální komunikace a diseminace a webové stránky

2.2.3
Webové odkazy – vytvořen link z oficiálních stránek kraje na webové stránky projektu

Komponenta/Work package 3: Development of standards / Vývoj standardů

3.1 Capitalization and categorization of existing knowledge / Shrnutí a utřídění současných poznatků

3.1.1
Odborný workshop – proběhl 26. - 27. 1. 2012 na kick-off meetingu
3.1.2
Dotazníky – Kraj Vysočina podle nich analyzoval projekty Energy Future a Úspory energií v budovách Kraje Vysočina; analýza bude podkladem pro souhrnnou zprávu (3.1.3)
3.2 Definition of a baseline to energy efficient buildings / Vymezení požadavků pro energeticky účinné budovy
3.2.1
Odborný workshop – proběhl 26. - 27. 1. 2012 na kick-off meetingu

ve vztahu k aktivitě 3.2 – koordinační schůzka českých a slovenských partnerů, 15. 2. 2012, Brno, Česká republika
Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration / Dovednosti a demonstrace

4.4 Construction/rehabilitation of 8 buildings / Výstavba nebo rekonstrukce 8 budov

4.4.3
Demonstrační budova partnera č. 4 – v současné době je hotova projektová dokumentace stavby, vydáno pravomocné stavební povolení a probíhá výběrové řízení na stavební práce
4.5 Accessibility concepts for the public / Koncepty pro přístup veřejnosti
4.5.1-7
Hodnotící setkání – byly ustanoveny dvojice partnerů, kteří realizují demonstrační budovy a kteří si je vzájemně ohodnotí. Vzájemná hodnocení jsou plánována v období od září 2013 do října 2014.
Komponenta/Work package 5: Broad Adoption / Rozšíření a převzetí dovedností
V rámci tohoto work package neprobíhaly ve sledovaném období žádné aktivity.

4) Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku, vliv vzniklých problémů na realizaci projektu, opatření k nápravě

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination / Řízení a koordinace projektu
· bez zvláštních problémů při realizaci

Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination / Komunikace, management znalostí a diseminace
· bez zvláštních problémů při realizaci

Komponenta/Work package 3: Development of standards / Vývoj standardů

· bez zvláštních problémů při realizaci

Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration / Dovednosti a demonstrace

· Z důvodu negativního stanoviska Národního památkového ústavu a změny územního plánu v Proseči u Obořiště došlo na přelomu srpna a září 2011 ke změně lokality pro výstavbu demonstrační budovy a Kraj Vysočina vypracoval nový investiční záměr: demolice původního nevyhovujícího objektu a výstavba nízkoenergetické budovy pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň. Tato změna způsobila odklad předpokládaného termínu, kdy měl Kraj Vysočina disponovat pravomocným stavebním povolením pro výstavbu demonstrační budovy, a nemohla být splněna podmínka stanovená Společným technickým sekretariátem pro konečné schválení projektu CEC5, tj. dodat stavební povolení do konce listopadu 2011. Vzniklá situace byla intenzivně komunikována s Lead partnerem projektu. Po dohodě s Lead partnerem poskytl Kraj Vysočina dne 15. 11. 2011 oficiální písemné vysvětlení, kde byly popsány příčiny problému, kroky podniknuté k řešení a časový výhled získání stavebního povolení. Monitorovací výbor OP Central Europe dne 26. 11. 2011 projekt CEC5 schválil s tím, že do Subsidy Contract mezi Lead partnerem projektu a Řídícím orgánem programu bude zahrnuta klauzule, která podmiňuje vyplacení dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj na výstavbu demonstrační budovy v Kraji Vysočina získáním stavebního povolení na tuto stavbu.
· Z důvodu změny lokality pro výstavbu demonstrační budovy bylo rovněž nutné navýšit rozpočet stavby, resp. objem finanční částky určené na realizaci stavebních prací. V rozpočtu projektu je na výstavbu demonstrační budovy určeno € 288 000, stavební práce v nové lokalitě v Lidmani se však ukázaly finančně náročnější. Zastupitelstvo Kraje Vysočina proto na svém zasedání 8. 11. 2011 rozhodlo navýšit kofinancování kraje z vlastních zdrojů z původních 15%, které činily 1 470 000 Kč, na 58,35% Kč, což činí 11 670 000 Kč při celkovém objemu nákladů na projekt 20 000 000 Kč (usnesení č. 0505/06/2011/ZK).
V průběhu projektování demonstrační budovy vyplynula potřeba znovu navýšit schválenou částku na její výstavbu, neboť původně odhadovaná projekční cena demonstrační budovy byla kalkulována na standardní nízkoenergetický dům. Na základě skutečnosti, že projektovaná nízkoenergetická demonstrační budova bude současně sloužit pro sociální služby, bylo nutné do projektu zahrnout i specifické požadavky pro klienty sociální péče, a tím navýšit realizovaný standard obytného domu. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt nízkoenergetického obytného domu pro účely sociálních služeb v Kraji Vysočina, nebylo možné porovnat projekční cenu s již realizovaným obdobným projektem. Navýšení schválené částky na výstavbu demonstrační budovy o 4 000 000 Kč schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 27. 3. 2012 usnesením č. 0131/02/2012/ZK.
5) Propagace projektu

(způsob/formy propagace, jakým způsobem je veřejnost upozorněna na spolufinancování projektu Evropskou unií/ERDF)

· Ve sledovaném období byla na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina publikována tisková zpráva. Veřejnost zde byla informována o zapojení kraje do projektu CEC5, o oficiálním zahájení tohoto projektu na kick-off meetingu 26. ‑ 27.1.2012 v Ludwigsburgu, Německo, o cílech projektu a aktivitách, které v rámci něj bude Kraj Vysočina realizovat (s důrazem na výstavbu nízkoenergetické demonstrační budovy Ústavu sociální péče Lidmaň). Na spolufinancování projektu z prostředků ERDF je odkázáno jednak přímo v textu, jednak uvedením symbolu EU/ERDF a loga OP Central Europe. Zpráva je ke stažení na http://www.kr-vysocina.cz/kraj-se-zapoji-do-nadnarodniho-projektu-s-cilem-zlepsit-energetickou-ucinnost-verejnych-budov/d-4041206/p1=1013. 
· Na oficiálním webu Kraje Vysočina bylo umístěno logo projektu. Po kliknutí na ně je zájemce přesměrován na webové stránky projektu CEC5.
6) Plán akcí na další období

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination / Řízení a koordinace projektu
· 2. zasedání Steering Committee (aktivita č. 1.3.2) – plánováno na 12.-13.6.2012, Budapešť, Maďarsko
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination / Komunikace, management znalostí a diseminace
· „local meeting“ (aktivita č. 2.2.5) – 2. 4. 2012
· publikace další tiskové zprávy (aktivita č. 2.1.5) – cca v době zahájení stavebních prací v ÚSP Lidmaň

· nadnárodní workshop (aktivita č. 2.4.2) – konkrétní datum zatím není stanoveno
Komponenta/Work package 3: Development of standards / Vývoj standardů

· odborný workshop (aktivita č. 3.3.1) – plánován na dny 14. - 15. 5. 2012, Vorarlberg, Rakousko, zaměření na existující procedury a nástroje energetického hodnocení budov, na seznámení odborníků s nástrojem Enerbuild a se softwarem využívaným při certifikaci budov
Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration / Dovednosti a demonstrace
· dokončení výběrového řízení na stavební práce v ÚSP Lidmaň a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem – duben/květen 2012
· zahájení stavebních prací – červenec 2012

Komponenta/Work package 5: Broad Adoption / Rozšíření a převzetí dovedností
· zahájení prací na aktivitě 5.1 – předpoklad duben 2012
Seznam příloh:
Komponenta/Work package 1: Project management and coordination / Řízení a koordinace projektu
· program kick-off meetingu
· seznam účastníků/prezenční listina

· zápis z kick-off meetingu
· plakát demonstrační budovy v Kraji Vysočina

· zpráva z pracovní cesty (černobílé kopie barevných originálů)

Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination / Komunikace, management znalostí a diseminace 

· tisková zpráva (černobílá kopie)

· loga projektu

Komponenta/Work package 3: Development of standards / Vývoj standardů
· dotazník k analýze projektu Energy Future AT-CZ

· dotazník k analýze projektu Úspory energií v budovách Kraje Vysočina

· zápis z jednání 15. 2. 2012 (černobílé kopie barevných originálů)

Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration / Dovednosti a demonstrace 

· přehled realizovaných a předpokládaných zadávacích řízení

· dokumentace k výběrovému řízení na zpracovatele projektové dokumentace

· výzva a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce v ÚSP Lidmaň

· žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

· žádost o stavební povolení

· stavební povolení

· výzva a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce v ÚSP Lidmaň

· oficiální vysvětlení Kraje Vysočina Lead partnerovi ze dne 15.11.2011 (černobílé kopie barevných originálů)
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