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1. Popis realizace projektu za sledované období 
Je provedena kompletní hrubá stavba budovy včetně střechy a spojovací lávky do stávající budovy v 1. NP. Dokončují se vnitřní rozvody instalací, byly zahájeny práce na montáži rastru podhledů. Provádějí se vnitřní obklady a dlažby, byly zahájeny práce na fasádě.

Práce pokračovaly dle upraveného harmonogramu a lze předpokládat, že termín ukončení stavby 21. 8. 2012 dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo bude dodržen.
Byly odsouhlaseny soupisy provedených prací ve výši 168 240 520,-  Kč bez DPH za práce provedené do konce února 2012.
2. Další plán realizace projektu 

Budou probíhat stavební práce dle aktuálního harmonogramu stavby, předpokládaný termín ukončení je 21. 8. 2012.
3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Jsou realizovány stavební práce k vybudování Pavilonu urgentní a intenzivní péče viz bod 1.
	4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření 
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	5. Jiné peněžní příjmy v průběhu realizace projektu
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Typ příjmu:
	
	 
	 
	Výše příjmu (Kč)

	1
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	Plán jiných peněžních příjmů na další sledované období:
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	6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána
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7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni
7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu) 
7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)
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