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Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/
Hlášení o pokroku
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3. Zhotovitel MZ/HoP

Tento projekt je zaměřen na rovné příležitosti, jedná se podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je
podpora sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským právům a podpoře sociálního začleňování znevýhodněných
osob. Díky projektu dojde k vytvoření nového transformovaného neústavního typů zařízení, kde budou mít osoby
se zdravotním postižením podmínky pro život blížící se rodinnému prostředí v domech, které budou součástí
běžné zástavby v blízkosti center měst a dojde tak ke snadnější sociální integraci osob do běžné společnosti.
Vytvořením sociálně terapeutické dílny dostanou příležitost osoby se zdravotním postižením dosáhnout za
podpory personálu vyšší samostatnosti, soběstačnosti a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

Vliv na rovné příležitosti:

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Plnění finančního plánu bylo ovlivněno zastavením stavebních prací z důvodu extrémních mrazů na počátku roku
2012. Zpoždění stavebních prací bylo řešeno dodatky ke smlouvám s jednotlivými dodavateli. Těmito dodatky
však nejsou ovlivněny termíny dokončení jednotlivých stavebních objektů ani celé akce. Snížené proplácení
stavebních prací bude kompenzováno ve třetí etapě projektu.

Plnění finančního plánu:

01.05.2011Sledované období od:

Datum finalizace MZ/HoP:

3Pořadové číslo MZ/HoP:
Číslo MZ/HoP: 1bpFQPM00301

31.03.2012Sledované období do:

30.09.2012Datum příštího období do:
Průběžná monitorovací zpráva se ŽoPTyp MZ/HoP:

43 298 481,00Plán výdajů za příští období (v Kč):
7 430 832,00Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč):

2.  Informace o MZ/HoP
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Během následující etapy, která začala 1.4.2012, budou dohotoveny stavební objekty a provedeny všechny
dokončovací a související práce. Bude podána žádost místně příslušným stavebním úřadům o vydání
kolaudačních souhlasů. Po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení, může dojít k
převzetí objektů majetkovým odborem Kraje Vysočina. Dále budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající
výběrová řízení.

Další plán realizace projektu:

Popis realizace:

V průběhu 2. etapy byla ukončena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZPa TDI. S
vybranými uchazeči byly uzavřeny smlouvy o plnění veřejné zakázky. Dále byl vybrán projektový a finanční
manažer, se kterým byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou. Na na přelomu října a listopadu došlo k
předání jednotlivých stavenišť a byly zahájeny stavební práce. Na koci období 2. etapy jsou jednotlivé stavby v
různém stádiu rozpracovanosti, objekty rodinného bydlení ve Velké Bíteši jsou většinově zastřešeny, v Náměšťi
nad Oslavou u objektů rodinného bydlení zastřešení probíhá, na objektu "Centrum denních aktivit" probíhá
základní výstavba. Přesný stav stavebních prací k datu ukončení etapy je zaznamenán ve stavebních denících.

Při realizaci stavebních prací došlo ke zpoždění ve výstavbě z důvodu extrémních mrazů na počátku roku 2012,
kdy bylo nutno z hlediska dodržení technologických postupů na dobu trvání nepříznivých podmínek stavební
práce zastavit.

Problémy při realizaci:

4. Realizace projektu

Indikátory prozatím naplněny nebyly, jejich naplnění je plánováno ve 4. etapě projektu

Popis plnění indikátorů:

31.03.2012Datum aktuální dosažené hodnoty:

15.08.2013Datum cílové hodnoty:

07.57.11Kód indikátoru:

0,00

6,00

Alternativní sociální služby

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

PočetMěrná jednotka:

5.Indikátory hlášení

7.Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

NeLze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně
uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o
více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní
politiky?

0,00Uveďte výši skutečných příjmů za sledované období:
V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočet finanční mezery.

6.Příjmy projektu
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

02.06.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov ve standardu
kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu
realizace staveb. Transformace ÚSP Jinošov směřuje k vytvoření nového rodinného typu domácností pro osoby
se zdravotním postižením (max. 6 osob), jak s vysokou mírou podpory (24 hodinová podpora personálu), tak
formou chráněných bydlení.

Popis:

1 130 000,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
27.09.2010Datum podpisu:

Doplnění smlouvy o povinnost zhotovitele po dobu 10 let od skončení zakázky uchovávat doklady související s
plněním zakázky a umožnist osobám oprávněným výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena.
Zhotovitel se dodatkem zavazuje k budoucí součinnosti a archovování všech dokladů a dokumentů souvisejících
s předmětem smlouvy do 31. 12. 2023.

002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

1 130 000,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.08.2010Datum podpisu:

Zapracování požadovaných změn ze strany ÚSP Jinošova do investičního záměru s termínem vypracování do
30. 9. 2010.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Výběrové řízení na vypracování dokumentace stavebNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Ing. Lubomír Krechler 65789121 1 130 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

1 130 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 950 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 356 000,00Smluvní částka:

vypracování dokumentací staveb Transformace ÚSP Jinošov
ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb

Předmět:

AnoVybráno:
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002Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

01.07.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
03.10.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov dle prováděcí projektové
dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé
informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly
transformace, t.j. všechny vytvořené nové objekty rodinného typu domácností pro osoby se zdravotním
postižením (max. 6 osob), jak s vysokou mírou podpory (24 hodinová podpora personálu), tak  formou
chráněných bydlení a dále bude  vytvořeno zázemí pro management.

Popis:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
13.12.2011Datum podpisu:

Důvodem uzavření dodatku s dodavatelem Agrostav Jihlava je oprava chybného vyčíslení DPH a následně
konečné ceny díla (Objekt Velká Bíteš - Jihlavská "A"). V důsledku nesprávného zatřídění některých částí plnění
vykazovala cena díla nesprávné hodnoty DPH.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
13.12.2011Datum podpisu:

Důvodem uzavření dodatku s dodavatelem Agrostav Jihlava je oprava chybného vyčíslení DPH a následně
konečné ceny díla (Objekt Velká Bíteš - Jihlavská "B"). V důsledku nesprávného zatřídění některých částí plnění
vykazovala cena díla nesprávné hodnoty DPH.

002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Výběrové řízení na dodavatele stavbyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

Outulný, a.s. 26230992 5 173 295,00

AGROSTAV, akciová společnost 46904662 13 681 817,00

Vlastimil Zelený 10121765 21 857 882,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

40 712 994,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

48 400 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

47 612 418,00Smluvní částka:

realizace staveb Transformace ÚSP Jinošov dle prováděcí
projektové dokumentace

Předmět:

AnoVybráno:
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40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím -
neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Agrostav
a.s. Jihlava.

006Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská B" - změna termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím -
neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1. 2012. Dodavatel Agrostav
a.s. Jihlava.

007Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem A" - změna termínu uzlového bodu vynucená
mrazovým obdobím - neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1.
2012. Dodavatel Outulný, a.s..

005Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nazvala - změna
termínu uzlového bodu vynucená mrazovým obdobím - neovlivní termín dokončení akce. Dodavatel Vlastimil
Zelený - START.

Dodatky VŘ:
003Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

40 712 994,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
17.02.2012Datum podpisu:

Objekt Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem B" - změna termínu uzlového bodu vynucená
mrazovým obdobím - neovlivní termín dokončení akce a změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. 1.
2012. Dodavatel Vlastimil Zelený - START.

004Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného
bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro
personál (do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, do kanceláří sídlících v zázemí pro
management, do centra denních aktivit v Náměšti nad Oslavou a denní terapie ve Velké Bíteši, jedná se o
kancelářské stoly, židle, skříně, zařízení sociálně terapeutické dílny, denního stacionáře apod.), které doplní
vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti.

Popis:

Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybaveníNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

811 666,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání movitého vybavení pro projektPředmět:

AnoVybráno:
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004Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.06.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Stavební ani investiční záměr neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a
podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě  odborných odhadů, kubíkových
cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací
pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a
tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy kraje a tím i k odhadu
zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce.

Popis:

Přímé zadání na vypracování projektu stavebního i
investičního záměru dle Pravid

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Ing. Lubomír Krechler 65789121 187 520,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

187 520,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

199 999,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

225 024,00Smluvní částka:

vypracování projektu stavebního i investičního záměruPředmět:

AnoVybráno:
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005Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného
bydlení (jedná se o spotřebiče, které nebude součástí stavby potřebné pro běžný život), které doplní vybavení,
které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění
elektroniky v zázemí pro management, v sociálně terapeutické dílně, denním stacionáři v Náměšti nad Oslavou,
místnosti pro denní terapii ve Velké Bíteši.

Popis:

Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a
další příslušenství

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

587 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího
příslušenství pro projekt

Předmět:

AnoVybráno:
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006Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál
v transformovaném bydlení, pro personál v zázemí pro management, v sociálně terapeutické dílně, v denním
stacionáři v Náměšti nad Oslavou a v centru denních aktivit ve Velké Bíteši, které doplní vybavení, které nebylo
možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility. Jedná se především o
počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství do kanceláří pracovníků v zázemí pro management, do
transformovaného bydlení, denní terapie ve Velké Bíteši apod.

Popis:

Výběrové řízení na informační technologieNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

471 666,67Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání informačních technologií pro projektPředmět:

AnoVybráno:
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007Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů
dle zákona.
Uvedená cena je včetně DPH - pozn. dodavatel není plátcem DPH.

Popis:

Výběrové řízení na koordinátory BOZPNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Irena Rybářová 87153033 104 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

104 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

199 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

104 000,00Smluvní částka:

zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby
jednotlivých objektů dle zákona

Předmět:

AnoVybráno:
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008Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

04.06.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.06.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se o výškopisné a polohopisné zaměření pozemků pro  potřeby osazení budoucích objektů do terénu.

Popis:

Přímé zadání na vypracování geodetického zaměření
pozemků dle Pravidel Rady kraj

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

PROGEO Jihlava spol. s r.o. 18197884 18 400,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

18 400,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

22 080,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

22 080,00Smluvní částka:

vypracování geodetického zaměření pozemkůPředmět:

AnoVybráno:
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009Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

28.05.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.05.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Vypracovnání znaleckých posudků na odkup pozemků pro výstavbu objektů dle zákona a požadavků Příručky
pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 3.1.

Popis:

Přímé zadání na vypracování znaleckých posudků na odkup
pozemků dle Pravidel Rad

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Ing. Martin Šotola 42633184 6 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

6 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

7 200,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

7 200,00Smluvní částka:

vypracování znaleckých posudků na odkup pozemkůPředmět:

AnoVybráno:
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010Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

25.02.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.05.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na projektového a finančního manažera bylo ukončeno 20. 5. 2011. V benefitu je zadán stav VŘ
jako zahájené vzhledem k nemožnosti doplnit předvolené údaje o tomto VŘ pro účely finalizace. Požadované
údaje nejsou pro tento druh VŘ relevantní.
Projektový a finanční manažer byl vybrán na základě výběrového řízení na pracovní úvazek 1,0 na období od 20.
5. 2011 do 30. 4. 2013. Je odpovědný za správnou realizaci projektu, koordinuje jeho průběh, vyhodnocuje
způsob naplňování aktivit a indikátorů, kontroluje plnění harmonogramu projektu, zpracovává monitorovací
zprávy o realizaci, vyřizuje s MPSV podstatné a nepodstatné změny. Reprezentuje projekt, jedná s dodavateli,
kontroluje činnost po věcné stránce. Kontrola a zajištění publicity, kontrola čerpání prostředků a naplňování
jednotlivých etap. Zajišťuje potřebnou administrativu projektu ve vztahu k poskytovatelům dotace zejména
projednávání a odůvodňování změn, podávání žádostí o platby a vyúčtování jednotlivých etap projektu.
Zodpovídá za zdárnou realizaci projektu až do vypracování a odevzdání závěrečné monitorovací zprávy.
Částka je uvedena jako celková, specifikace "bez DPH" je v rámci tohoto VŘ nerelevantní.

Popis:

Výběrové řízení na pozici projektového a finančního
manažera

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

882 759,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
882 759,00Smluvní částka:

přijetí pracovníka na zajištění realizace projektuPředmět:

AnoVybráno:
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011Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se o nákup dvou automobilů určených pro ambulatní služby transformovaného zařízení ÚSP Jinošov.
Jedná se o dva devítimístné automobily, z nich jedno bude upraveno pro přepravu tří imobilních klientů.

Popis:

Výběrové řízení automobily pro přepravu imobilních klientůNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 416 666,67Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

nákup automobilů pro přepravu imobilních klientůPředmět:

AnoVybráno:
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012Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.10.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se movité vybavení keramické dílny, která bude součástí denního stacionáře v Náměšťi nad Oslavou v st.
p .č 13 ve formě keramických pecí pro výrobu keramiky klientů transformovaného zařízení pro usnadnění
uplatnitelnosti na trhu práce.

Popis:

Výběrové řízení na vybavení keramické dílnyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

183 333,33Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání vybavení keramické dílnyPředmět:

AnoVybráno:
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013Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.12.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Koncem 3. etapy a v průběhu 4. etapy proběhne výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení pro péči
o imobilní klienty. Veřejná zakázka bude dělena na dvě části. V 1. části se bude jednat o dodávku 3 ks lůžek pro
imobilní klienty a v 2. části o nákup a instalaci zvedacího a transportního systému v transformovaném bydlení s
vysokou mírou podpory ve Velké Bíteši pro snadnější zvedání a transport imobilních klientů.
Změna z 18.10.2010: Vzhledem ke složitosti technického řešení zvedacího a transportního zařízení a jeho
návaznosti na stavbu zadavatel zvažuje přiřazení specifické části tohoto zařízení v rámci VŘ 013 ke stavební
části (zahrnuta do VŘ 002). Zahájení samostatného VŘ z toho důvodu není zatím z hlediska časové posloupnosti
a návaznosti na stavbu zcela jasné, proto je předpokládané datum zahájení i ukončení VŘ stanoveno na delší
časový interval počínající VŘ na dodavatele stavby a končící v průběhu etapy na vybavení objektů a
dokončování projektu.

Popis:

Výběrové řízení na zvedací a transportní zařízení a elektrická
polohovací lůžka pro imobilní klienty

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

541 818,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

dodání zvedacího a transportního zařízení a elektrických
polohovacích lůžek pro imobilní klienty

Předmět:

AnoVybráno:
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014Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

12.10.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
11.01.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Jedná se výběrové řízení na projektanta interiéru pro vypracování architektonického návrhu na vybavení veřejné
kavárny s chráněnými pracovními místy pro uživatele sociálně terapeutické dílny v Náměšti nad Oslavou st. p. č.
13. Vzhledem k personálnímu zajištění provozu dané kavárny osobami ZTP je nutné vybudování atraktivního
prostředí pro zajištění stabilní návštěvnosti občanů z blízkého okolí, kteří vyhledávají kavárenské služby.
Předpokládá se, že součástí interiéru budou vystavená i díla klientů chráněných dílen ÚSP Jinošov. Část
interiéru bude řešena jako výstavní prodejní galerie.

Popis:

Výběrové řízení na projekt interiéruNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

DIVAN DESIGN s.r.o. 27118223 83 333,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

83 333,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

83 333,83Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

100 000,00Smluvní částka:

vypracování projektu interiéruPředmět:

AnoVybráno:
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015Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem veřejné zakázky, která proběhne v první etapě projektu, je zajištění TDI při výstavbě všech objektů.
Služba bude vykonávána po celou dobu výstavby. Tj. v průběhu 2. a 3. etapy.

Popis:

Výběrové řízení na TDINázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Ing. Zdeněk Pánek 48887145 189 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

189 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

199 999,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

226 800,00Smluvní částka:

zajištění TDIPředmět:

AnoVybráno:
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016Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

16.09.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.10.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V průběhu první etapy dojde k výběru administrátora zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Vítěz VZ zajistí
komplexní služby spojené se zajištěním VŘ 002 až po podpis smlouvy o dílo s vítězem VZ.

Popis:

Výběrové řízení na výběr administrátora zadávacího řízení na
zhotovitele stavby

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Regionální poradenská agentura, s.r.o. 26298163 10 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

10 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

12 000,00Smluvní částka:

zajištění administrace výběrového řízení na zhotovitele
staveby

Předmět:

AnoVybráno:
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17Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

06.05.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
17.06.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Otimalizace projektové dokumentace. Změna nastala na základě výsledku hodnocení projektové dokumentace
pracovníky MPSV, kdy bylo nutné provést optimalizaci realizační projektové dokumentace. Bylo proto
zrealizováno výběrové řízení na zpracovatele optimalizace formou průzkumu trhu, ze dvou oslovených
zpracovatelů byla vybrána nejnižší cenová nabídka. Výběrové řízení nebylo zahrnuto v původní projektové
žádosti, ale bylo nutné realizovat až na základě nově vyvstalých záležitostí

Popis:

Optimalizace realizační projektové dokumentaceNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

MinitendrVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

C.U.B.E. s.r.o. 28267419 114 935,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

114 935,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

Smlouva o dílo - Zhotovení optimalizace projektové
dokumentace pro povolení odstranění stavby, Zhotovení
optimalizace projektové dokumentace pro provádění stavby
"Transformace ÚSP Jinošov I.

Název RS:

114 935,00Celková částka RS v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

114 935,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

137 922,00Smluvní částka:

Doplnění PD v souladu s připomínkami MPSV.Předmět:

AnoVybráno:



PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 22 z 23Žádost uložena v IS BENEFIT7  Unikátní klíč: 1bpFQPMØØ3Ø1

9. Publicita

Viditelné umístění trvalé informační deskyNázev publicity:

Tento prvek publicity bude naplňován po dokončení stavebních prací, tj. v průběhu 4. etapy projektu.

Popis:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůNázev publicity:

Příjemce podepsal souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.

Popis:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Název publicity:

V rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov dochází k označování všech tištěných
dokumentů (např. Přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.)
publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění
informačních a propagačních opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a průvodky
k likvidaci faktur jsou označeny větou Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. č.
projektu, identifikační č. EDS, název projektu a číslo účtu projektu). Byly vytvořeny webové stránky pro
portálem Kraje Vysočina, kde jsou uloženy základní informace o projektu včetně publicitního minima IOP.

Popis:

Oznámení na billboardechNázev publicity:

Na staveništích jednotlivých staveb jsou viditelně umístěny billboardy, jejichž provedení a parametry byly
konzultovány s pracovníky MPSV. Dále proběhlo slavnostní poklepání základních kamenů na staveništích
ve Velké Bíteši i v Náměšti nad Oslavou. Pamětní desky základních kamenů, provedené v souladu s
Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření budou po dokončení výstavby umístěny
jako doplňkové na příslušných objektech.

Popis:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Environmentální kritéria

10.Přílohy
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Jméno a příjmení statutárního
orgánu/oprávněné osoby:

Podpis DatumPřevzal (pracovník ZS)

Podpis a razítko:

Místo a datum:




