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RK-18-2012-26, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. III
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu:

1. Změna v rozložení etap projektu (datum ukončení projeku zůstává neměnný). Změny se promítají do záložky harmonogram, etapy, finanční plán a výběrový řízení, blíže viz příloha č. 1.
2. Aktualizace data zahájení a ukončení výběrových řízení projektu, změna se promítá do záložky výběrový řízení, blíže viz příloha č. 1.
3. Upřesnění míry podpory vztahující se k objektům popisovaným v investičním záměru. V příloze projektové žádosti č. 7 Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům (blíže viz příloha č. 2) bylo chybně uvedeno nastavení míry podpory pro jednotlivé domácnosti. Míra podpory u jednotlivých domácností byla naformulována totožně s formulací uvedenou v investičním záměru (nestavebních akce).
4. Změna údajů obsažených v příloze č. 7 projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům, blíže viz příloha č. 2.

	Zdůvodnění změn:  
1. – 3. Změny nastaly na základě doporučení MPSV vyvstalých z provedené kontroly ex-ante. Změna v rozložení jednotlivých etap zajistí efektivnější čerpání finančních prostředků z IOP.
4. Na základě zjištěných skutečností z monitorovací návštěvy MPSV dne 23. 4. 2012 jsme byli upozorněni na překročení 10 % limitu celkových způsobilých výdajů projektu na přípravu a zabezpečení akce dle Kritérii transformace. Způsobilé výdaje projektu uvedené v příloze projektu č. 7, z něhož zjištěné skutečnosti vycházely, byly uváděny bez DPH ve vztahu k požadovaným limitům. Navýšením celkových způsobilých výdajů o příslušnou sazbu DPH klesl procentní podíl výdajů projektu na přípravu a zabezpečení akce pod limit 10 %. 



	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům (příloha č. 7)


	Datum: 30. 4. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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