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RK-18-2012-26, př. 2
Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. III
v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu:

1. Změna v rozložení etap projektu. V projektové žádosti byl projekt rozložen na 4 etapy, změnou dochází k rozdělení 1. etapy projektu na dvě (datum ukončení 1. etapy 31. 5. 2012) a celkový počet etap se tak zvýší na pět, datum ukončení projektu se nemění. 
2. Aktualizace údajů vztahujících se k výběrovým řízením.
Změny v projektu se promítají do záložky harmonogram, etapy, finanční plán a výběrová řízení.

	Zdůvodnění změn:  
Změny nastala na základě doporučení MPSV vyvstalých z provedené kontroly ex-ante. Rozdělení projektu na 5 etap zajistí včasnější proplácení výdajů a tím efektivnější čerpání finančních prostředků z IOP.

	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti



	Datum: 30. 4. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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