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 Počet stran: 11
Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Změna v bodu 5. Harmonogram
V projektové žádosti uvedeno takto:
	Rok
	Název aktivity
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2010
	Transformační plán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	2011
	Transformační plán
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Výběr a nákup nemovitostí
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Výběr a nákup nemovitostí
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	Zpracování stavebního a investičního záměru
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	2011
	Projektová žádost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Projektová žádost
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	Projektová dokumentace
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	2012
	Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X 
	 X

	2013
	Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2014
	Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	2014
	Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 


Název aktivity: Projektová dokumentace

Popis aktivity: V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Po jejím odevzdání bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektové dokumentace bude podkladem pro realizace stavebních prací.
Název aktivity: Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby

Popis aktivity: Po schválení projektové dokumentace MPSV vydá povolení pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a další souvisejících VŘ (koordinátor BOZP, TDS apod.). Kraj Vysočina zadá zakázku vítězi VŘ a v rámci 2. a 3. etapy projektu budou provedeny stavební práce. Po jejich dokončení dojde ke kolaudaci objektů a k jejich předání do správy Domova Jeřabina.
Po změně:
	Rok
	Název aktivity
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2010
	Transformační plán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	2011
	Transformační plán
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Výběr a nákup nemovitostí
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Výběr a nákup nemovitostí
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	Zpracování stavebního a investičního záměru
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	2011
	Projektová žádost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Projektová žádost
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	Projektová dokumentace
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	2013
	Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2014
	Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	2014
	Stěhování Domova Jeřabina do nových prostor
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 


Název aktivity: Projektová dokumentace
Popis aktivity: V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Výběrové řízení bude ukončeno v 2. etapě projektu. Po jejím odevzdání bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektové dokumentace bude podkladem pro realizace stavebních prací.
Název aktivity: Výběrové řízení na stavební práce a samotná realizace stavby

Popis aktivity: Po schválení projektové dokumentace MPSV vydá povolení pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a další souvisejících VŘ (koordinátor BOZP, TDS apod.). Kraj Vysočina zadá zakázku vítězi VŘ a v rámci 3. a případně 4. etapy projektu budou provedeny stavební práce. Po jejich dokončení dojde ke kolaudaci objektů a k jejich předání do správy Domova Jeřabina prací.

Změna v bodu 18. Etapy
V projektové žádosti uvedeno takto:

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy: 31. 1. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 9. 2012

Délka etapy: 8

Popis: V rámci etapy přípravy akcí dojde k odkupu pozemků vybraných k výstavbě transformovaného bydlení, které nebyly odkoupeny v přípravné fázi projektu. Na základě vytvořeného stavebního a investičního záměru bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení a případnému doplnění na MPSV.

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy: 1. 10. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 6. 2013

Délka etapy: 9

Popis: V rámci 2. etapy dojde k zahájení, průběhu a ukončení výběrových řízení na projektového a finančního manažera, dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP a TDS. Dále dojde k zahájení stavebních prací až do fáze hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V této etapě bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.

Pořadí etapy: 003

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy: 1. 7. 2013

Datum ukončení etapy: 31. 1. 2014

Délka etapy: 7

Popis: V rámci této etapy bude dokončena výstavba objektů a budou provedeny všechny dokončovací a související práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů odborem majetkovým Krajského úřadu Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov Jeřabina, p. o. Dále budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová řízení. I v rámci této etapy bude

zajištěno naplnění povinné publicity.

Pořadí etapy: 004

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy: 1. 2. 2014

Datum ukončení etapy: 15. 7. 2014

Délka etapy: 5,5

Popis: Pokud se nepodaří, vzhledem ke klimatickým podmínkám, odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení (např. dokončení zpevněných komunikací, oplocení, venkovních a sadových úprav apod.), ke kterému může dojít v předchozí etapě, dojde k tomuto v této etapě. V rámci poslední etapy dochází k samotnému vybavení prostor novým a stávajícím mobiliářem pro poskytování sociálních služeb, aby mohl být zahájen provoz prvních 4 domácností transformovaného Domova Jeřabina, p. o. tak, aby byly objekty k poskytování sociálních služeb provozně dostatečně vybavené. Po dokončení stavebních prací bude u všech staveb umístěna na viditelném místě trvalá informační deska, která informuje o spolufinancování IOP a státního rozpočtu ČR.

	Etapy 

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	2 702 604
	12 030 854
	12 688 650
	1 090 225

	Nezpůsobilé výdaje:
	434 740
	0
	0
	0

	Příjmy projektu: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy způsobilé: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy nezpůsobilé:
	0
	0
	0
	0

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	2 702 604
	12 030 854
	12 688 650
	1 090 225

	Celkové výdaje etapy:
	3 137 344
	12 030 854
	12 688 650
	1 090 225

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	2 702 604
	11 824 104
	11 824 104
	305 500

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	0
	206 750
	864 546
	784 725

	Státní rozpočet: 
	405 390,60
	1 804 628,03
	1 903 297,43
	163 533,75

	Krajský rozpočet:
	434 740,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Obecní rozpočet: 
	0
	0
	0
	0

	Státní fond: 
	0
	0
	0
	0

	Jiné národní veřejné: 
	0
	0
	0
	0

	EU celkem: 
	2 297 213,40
	10 226 225,48
	10 785 352,08
	926 691,25

	Soukromé prostředky: 
	0
	0
	0
	0


Po změně:
Pořadí etapy:


001
Název etapy:


Etapa přípravy akcí
Datum zahájení etapy:
31. 1. 2012
Datum ukončení etapy:
30. 4. 2012
Délka etapy:


3
Popis:
V rámci etapy přípravy akcí dojde k odkupu pozemků vybraných k výstavbě transformovaného bydlení, které nebyly odkoupeny v přípravné fázi projektu. Na základě vytvořeného stavebního a investičního záměru bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta. 

Pořadí etapy:


002
Název etapy:


Etapa zpracovávání projektové dokumentace
Datum zahájení etapy:
1. 5. 2012
Datum ukončení etapy:
31. 3. 2013
Délka etapy:


11
Popis:
V rámci této etapy bude ukončeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení a případnému doplnění na MPSV. V rámci 2. etapy dojde k zahájení, průběhu a ukončení výběrových řízení na projektového a finančního manažera, dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP a TDS. 

Pořadí etapy:


003
Název etapy:


Etapa realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy:
1. 4. 2013
Datum ukončení etapy:
28. 2. 2014
Délka etapy:


11

Popis:
V této etapě dojde k realizaci stavebních prací včetně inženýrských sítí a HTU. V průběhu stavby bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.  Dále budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová řízení (VŘ 007, 008, 009).
Pořadí etapy:


004
Název etapy:


Etapa dokončení stavebních prací a vybavení objektů 
Datum zahájení etapy:
1. 3. 2014
Datum ukončení etapy:
15. 7. 2014
Délka etapy:


5,5
Popis:
V rámci této etapy provedeny dokončovací a související práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů odborem majetkovým Krajského úřadu Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov Jeřabina, p. o. I v rámci této etapy bude zajištěno naplnění povinné publicity.
	Etapy 

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	zpracovávání projektové dokumentace
	realizace stavebních prací
	dokončení stavebních prací a vybavení objektů 

	Způsobilé výdaje: 
	2 173 270
	654 208
	24 490 332
	1 194 522

	Nezpůsobilé výdaje:
	434 740
	0
	0
	0

	Příjmy projektu: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy způsobilé: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy nezpůsobilé:
	0
	0
	0
	0

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	2 173 270
	654 208
	24 490 332
	1 194 522

	Celkové výdaje etapy:
	2 608 010
	654 208
	24 490 332
	1 194 522

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	2 173 270
	529 334
	23 648 207
	305 500

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	0
	124 874
	842 125
	889 022

	Státní rozpočet: 
	325 990,50
	98 131,20
	3 673 549,80
	179 178,30

	Krajský rozpočet:
	434 740,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Obecní rozpočet: 
	0
	0
	0
	0

	Státní fond: 
	0
	0
	0
	0

	Jiné národní veřejné: 
	0
	0
	0
	0

	EU celkem: 
	1 847 279,50
	556 076,80
	20 816 782,20
	1 015 343,70

	Soukromé prostředky: 
	0
	0
	0
	0


Změna v bodu 19. Finanční plán
V projektové žádosti uvedeno takto:
	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	2 702 604
	12 030 854
	12 688 650
	1 090 225

	Datum předložení žádosti o platbu:
	26.10.2012
	29.7.2013
	28.2.2014
	12.8.2014


Po změně:
	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	zpracovávání projektové dokumentace
	realizace stavebních prací
	dokončení stavebních prací a vybavení objektů 

	Způsobilé výdaje: 
	2 173 270
	654 208
	24 490 332
	1 194 522

	Datum předložení žádosti o platbu:
	28.5.2012
	26.4.2013
	28.3.2014
	12.8.2014


Změna v bodu 21. Výběrová řízení
V projektové žádosti uvedeno takto:
Pořadové číslo VŘ: 




003
Název VŘ: 





Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb

Skutečné datum zahájení VŘ: 


18. 1. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 7. 2012
Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:

1 800 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)
Pořadové číslo VŘ: 




004
Název VŘ: 
Výběrové řízení na dodavatele stavby

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 10. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 1. 2013

Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)
Pořadové číslo VŘ: 




005
Název VŘ: 
Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 10. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 1. 2013

Pořadové číslo VŘ: 




006
Název VŘ: 
Výběrové řízení na TDS

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 10. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 1. 2013

Po změně:
Pořadové číslo VŘ: 




003
Název VŘ: 





Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb

Skutečné datum zahájení VŘ: 


18. 1. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 5. 2013
Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:

950 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka malého rozsahu
Pořadové číslo VŘ: 




004
Název VŘ: 
Výběrové řízení na dodavatele stavby
Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 12. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 3. 2013
Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Otevřené podlimitní řízení
Pořadové číslo VŘ: 




005
Název VŘ: 
Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 12. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 3. 2013

Pořadové číslo VŘ: 




006
Název VŘ: 
Výběrové řízení na TDS

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 12. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 3. 2013

Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.
Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS. 
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