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 Počet stran: 13
Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
Změna v bodu 5. Harmonogram
V projektové žádosti uvedeno takto:
	Rok
	Název aktivity
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2010
	Transformační plán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	2011
	Transformační plán
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	2010
	Výběr a nákup nemovitostí
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	2011
	Výběr a nákup nemovitostí
	X
	X
	X 
	X 
	 X
	X 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 X
	X 

	2011
	Zpracování stavebního a investičního záměru
	 
	 
	 
	X 
	X 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	2010
	Projektová žádost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	X
	X

	2011
	Projektová žádost
	X
	 X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	

	2011
	Projektová dokumentace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	X 
	X 

	2012
	Projektová dokumentace
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	 
	 
	 

	2012
	Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X 
	 X

	2013
	Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2014
	Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	Stěhování Domova bez zámku do nových prostor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	2014
	Stěhování Domova bez zámku do nových prostor
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 


Název aktivity:           Projektová dokumentace

Popis aktivity:
V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Po

jejím odevzdání bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektová dokumentace bude

podkladem pro realizace stavebních prací.

Po změně:
	Rok
	Název aktivity
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2010
	Transformační plán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	2011
	Transformační plán
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	2010
	Výběr a nákup nemovitostí
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	2011
	Výběr a nákup nemovitostí
	X
	X
	X 
	X 
	 X
	X 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 X
	X 

	2011
	Zpracování stavebního a investičního záměru
	 
	 
	 
	X 
	X 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	2010
	Projektová žádost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	X
	X

	2011
	Projektová žádost
	X
	 X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	

	2011
	Projektová dokumentace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	X 
	X 

	2012
	Projektová dokumentace
	X
	X
	X
	X
	X
	---
	
	
	
	 
	 
	 

	2012
	Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X 
	 X

	2013
	Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2014
	Výběrové řízení na stavební práce a realizace staveb
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	Stěhování Domova bez zámku do nových prostor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	2014
	Stěhování Domova bez zámku do nových prostor
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 


Název aktivity:           Projektová dokumentace

Popis aktivity:
V rámci 1. etapy projektu dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace. Po

jejím odevzdání v termínu 30. 5. 2012 bude dokumentace zaslána na posouzení na MPSV. Schválení projektová dokumentace bude

podkladem pro realizace stavebních prací.

Změna v bodu 18. Etapy

V projektové žádosti uvedeno takto:

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy: 30. 11. 2011

Datum ukončení etapy: 31. 08. 2012

Délka etapy: 9

Popis etapy:

V rámci etapy přípravy akcí dojde k odkupu pozemků a jejich geodetickému zaměření. Na základě vytvořeného

stavebního a investičního záměru bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné

vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení na

MPSV a k případnému doplnění. Jakmile MPSV vydá povolení, dojde k vyhlášení výběrového řízení na

dodavatele stavby. V rámci 1. etapy dojde k výběru projektového a finančního manažera a k výběrovému řízení

na koordinátora BOZP a TDI.

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 09. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 04. 2013

Délka etapy: 8

Popis etapy:

Na základě ukončených výběrových řízení z první etapy dojde k zahájení druhé etapy, tj. započetí stavebních

prací na samotné úpravě pozemků, zahájení výstavby hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V

této etapě bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která

bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.

Pořadí etapy: 003

Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 05. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 11. 2013

Délka etapy: 7

Popis etapy:

V rámci této etapy bude dokončena hrubá stavba objektů a budou provedeny všechny dokončovací a související

práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a

nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů

odborem majetkovým Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov bez zámku, p. o. Dále

budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová

řízení. I v rámci této etapy bude zajištěno naplnění povinné publicity.

Pořadí etapy: 004

Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy: 01. 12. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 06. 2014

Délka etapy: 7

Popis etapy:

Pokud se nepodaří, vzhledem ke klimatickým podmínkám, odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení

(např. dokončení zpevněných komunikací, oplocení, kůlny, venkovních a sadových úprav apod.), ke kterému

může dojít v předchozí etapě, dojde k tomuto v této etapě. V rámci poslední etapy dochází k samotnému

vybavení prostor novým a stávajícím mobiliářem pro poskytování sociálních služeb, zázemí pro

management a samotných domácností, aby mohl být zahájen provoz dalších 5 domácností transformovaného

Domova bez zámku, p. o. tak, aby byly objekty k poskytování sociálních služeb provozně dostatečně vybavené.

Po dokončení stavebních prací bude u všech staveb umístěna na viditelném místě trvalá informační deska, která

informuje o spolufinancování IOP a státního rozpočtu ČR.

	Pořadí etapy:
	1
	2
	3
	4

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	5 782 368
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Nezpůsobilé výdaje:
	731 622
	0
	0
	0

	Příjmy projektu: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy způsobilé: 
	0
	0
	0
	0

	Příjmy nezpůsobilé:
	0
	0
	0
	0

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	5 782 368
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Celkové výdaje etapy:
	6 513 990
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	5 782 368
	6 380 615
	11 878 232
	312 000

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	0
	354 984
	276 010
	1 440 789

	Státní rozpočet: 
	867 355,20
	1 010 339,85
	1 387 763,55
	352 614,45

	Krajský rozpočet:
	731 622,00
	0
	0
	0

	Obecní rozpočet: 
	0
	0
	0
	0

	Státní fond: 
	0
	0
	0
	0

	Jiné národní veřejné: 
	0
	0
	0
	0

	EU celkem: 
	4 915 012,80
	5 725 259,15
	7 863 993,45
	1 998 148,55

	Soukromé prostředky: 
	0
	0
	0
	0


Po změně:
Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy: 30. 11. 2011

Datum ukončení etapy: 31. 05. 2012
Délka etapy: 6

Popis etapy:

V rámci etapy přípravy akcí došlo k odkupu nemovitostí pro rekonstrukci a pozemků a jejich geodetickému zaměření. Na základě vytvořeného stavebního a investičního záměru bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému bylo zadáno samotné

vypracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude předložena ke schválení na

MPSV a k případnému doplnění.
Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa přípravy realizace stavební části projektu
Datum zahájení etapy: 01. 06. 2012
Datum ukončení etapy: 31. 08. 2013
Délka etapy: 3
Popis etapy:

Jakmile MPSV vydá povolení, dojde k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, dále budou vyhlášena výběrová řízení na koordinátora BOZP a TDI. V průběhu druhé etapy bude provedeno i výběrové řízení na projektového a finančního manažera. 
Pořadí etapy: 003
Název etapy: Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 09. 2012

Datum ukončení etapy: 30. 04. 2013

Délka etapy: 8

Popis etapy:

Na základě ukončených výběrových řízení vyhlášených v druhé  etapě dojde k zahájení třetí etapy, tj. započetí stavebních

prací na samotné úpravě pozemků, zahájení výstavby hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V této etapě 
bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která

bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.

Pořadí etapy: 004
Název etapy: Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy: 01. 05. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 11. 2013

Délka etapy: 7

Popis etapy:

V rámci této etapy bude dokončena hrubá stavba objektů a budou provedeny všechny dokončovací a související

práce. Dále bude podána žádost stavebním úřadům o vydání kolaudačních souhlasů. Po odstranění vad a

nedodělků z kolaudačního řízení, ke kterému může dojít v této nebo v následující etapě, dojde k převzetí objektů

odborem majetkovým Kraje Vysočina a předání objektů do správy provozovateli Domov bez zámku, p. o. Dále

budou v průběhu této etapy vyhlášena zbývající výběrová řízení. I v rámci této etapy bude zajištěno naplnění povinné publicity.

Pořadí etapy: 005
Název etapy: Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy: 01. 12. 2013

Datum ukončení etapy: 30. 06. 2014

Délka etapy: 7

Popis etapy:

Pokud se nepodaří, vzhledem ke klimatickým podmínkám, odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení

(např. dokončení zpevněných komunikací, oplocení, kůlny, venkovních a sadových úprav apod.), ke kterému

může dojít v předchozí etapě, dojde k tomuto v této etapě. V rámci poslední etapy dochází k samotnému

vybavení prostor novým a stávajícím mobiliářem pro poskytování sociálních služeb, zázemí pro management 
a samotných domácností, aby mohl být zahájen provoz dalších 5 domácností transformovaného Domova bez 
zámku, p. o. tak, aby byly objekty k poskytování sociálních služeb provozně dostatečně vybavené.

Po dokončení stavebních prací bude u všech staveb umístěna na viditelném místě trvalá informační deska, 
Která informuje o spolufinancování IOP a státního rozpočtu ČR.

	Pořadí etapy:
	1
	2
	3
	4
	5

	Název etapy:
	přípravy akcí
	příprava realizace stavební části projektu
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 947 168
	835 200
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Nezpůsobilé výdaje:
	731 622
	0
	0
	0
	0

	Příjmy projektu: 
	0
	0
	0
	0
	0

	Příjmy způsobilé: 
	0
	0
	0
	0
	0

	Příjmy nezpůsobilé:
	0
	0
	0
	0
	0

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	4 947 168
	835 200
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Celkové výdaje etapy:
	5 678 790
	835 200
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	4 947 168
	835 200
	6 380 615
	11 878 232
	312 000

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	0
	0
	354 984
	276 010
	1 440 789

	Státní rozpočet: 
	742 075,20
	125 280,00
	1 010 339,85
	1 387 763,55
	352 614,45

	Krajský rozpočet:
	731 622,00
	0,00
	0
	0
	0

	Obecní rozpočet: 
	0
	0
	0
	0
	0

	Státní fond: 
	0
	0
	0
	0
	0

	Jiné národní veřejné: 
	0
	0
	0
	0
	0

	EU celkem: 
	4 205 092,80
	709 920,00
	5 725 259,15
	7 863 993,45
	1 998 148,55

	Soukromé prostředky: 
	0
	 
	0
	0
	0


Změna v bodu 19. Finanční plán
V projektové žádosti uvedeno takto:
	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	1
	2
	3
	4

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	5 782 368
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Datum předložení žádosti o platbu:
	1.10.2012
	30.5.2013
	2.1.2014
	11.7.2014


Po změně:
	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	1
	2
	3
	4
	5

	Název etapy:
	přípravy akcí
	příprava realizace stavební části projektu
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 947 168
	835 200
	6 735 599
	9 251 757
	2 350 763

	Datum předložení žádosti o platbu:
	1.7.2012
	1.10.2012
	30.5.2013
	2.1.2014
	11.7.2014


Změna v bodu 21. Výběrová řízení
V projektové žádosti uvedeno takto:
Pořadové číslo VŘ: 




002
Název VŘ: 





Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb
Skutečné datum zahájení VŘ: 


30. 9. 2011
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 11. 2011
Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:

7 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Služby
Pořadové číslo VŘ: 




004
Název VŘ: 





Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD
Skutečné datum zahájení VŘ: 


03. 11. 2011
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 12. 2011
Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:

800 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Služby
Po změně:
Pořadové číslo VŘ: 




002
Název VŘ: 





Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků a staveb
Skutečné datum zahájení VŘ: 


29. 7. 2011
Skutečné datum ukončení VŘ: 

            6. 9. 2011
Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:

7 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Služby
Pořadové číslo VŘ: 




004
Název VŘ: 





Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD
Skutečné datum zahájení VŘ: 


03. 11. 2011
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 05. 2012
Přepokládaná hodnota VŘ bez DPH:

800 000,- Kč

Druh výběrového/zadávacího řízení: 

Služby
Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.
Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS. 
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