RK-27-2012-96
Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
pro: jednání rady kraje č. 27/2012 dne 24. 7. 2012
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – IV., které se týkaly především změn v rozpočtu a v nákupu nemovitostí. 
Právě změna v nákupu nemovitostí a náročná administrativa s tím spojená způsobila delší časový úsek na formální kontrolu Centra pro regionální rozvoj ve spolupráci s MPSV. Z tohoto důvodu nedochází k naplňování plánovaného harmonogramu a formou Oznámení o změně žádáme MPSV o prodloužení realizace projektu. S touto změnou souvisí změna v rozpočtu, konkrétně v rozložení čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách a letech realizace projektu. Do posunutí termínu ukončení realizace projektu vstupují také změny v předpokládaných termínech výběrových řízení (dodavatel stavby, realizační projektová dokumentace apod.). Změna nastala z důvodu novelizace zákona o veřejných zakázkách, který v současné době vyžaduje vyšší časovou náročnost na průběh výběrových řízení. Změna v projektu se z tohoto důvodu promítne také do změny předpokládaných dat zahájení a ukončení některých výběrových řízení. Dále změna zahrnuje úpravu rozpočtu v řádku 6010 a 6019. 
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-27-2012-96, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-27-2012-96, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-27-2012-96, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2012-96, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2012-96, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-27-2012-96, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
počet stran: 2


počet příloh: 1
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