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Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. V
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu – výstižný popis:
1. Změna v délce realizace projektu. Změna se promítá do rozpočtu projektu, konkrétně do rozložení čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých etap a let realizace projektu (změna záložek Potřeby, Zdroje, Etapy, Finanční plán, Harmonogram, Výběrová řízení).

2. Změna v předpokládaných termínech zahájení a ukončení výběrových řízení (změna v záložce Výběrová řízení, Harmonogram).
3. Změna v řádku 6010 a 6019 (změna v záložce Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy a Finanční plán).

	Zdůvodnění změn:  
1. Změna je způsobena změnou v nákupu nemovitostí (řešena Oznámením o změně v projektu č II.), která si vyžádala náročnou administrativu a tím i delší časový úsek na formální kontrolu příslušnou pobočkou Centra pro regionální rozvoj. Jelikož změny nebyly předvídány, nejsou zohledněny v původním harmonogramu projektu. 

2. Změna nastala z důvodu novelizace zákona o veřejných zakázkách, který v současné době vyžaduje vyšší časovou náročnost na průběh výběrových řízení. Změna v projektu se z tohoto důvodu promítne také do změny předpokládaných dat zahájení a ukončení některých výběrových řízení
3. Změna nastala z důvodu administrativního pochybení, kdy nedošlo k započtení sazby DPH v řádku 6010 a 6019 v roce 2011. V řádku 6019 došlo u částek s DPH i bez DPH k úpravě výdajů dle skutečného čerpání v roce 2011.

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

	Datum: 25. 7. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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