RK-27-2012-97
Podstatná změna IV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
pro: jednání rady kraje č. 27/2012 dne 24. 7. 2012
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060. 
Na základě uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení prací. dle čl. 7. Smlouvy o dílo ID 58 617 dojde ke snížení celkových nákladů na projekt dle přílohy č. 2. Nedodržení termínu dokončení prací na projektové dokumentaci je doloženo předávacím protokolem – příloha č. 3, termín byl překročen o 14 dnů. Smluvní pokuta bude vymáhána ve výši 70 000,- Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle čl. 7 „Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty“ Smlouvy o dílo ID 58 619.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1 a čl. 7. Smlouvy o dílo ID 58 619 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-27-2012-97, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
počet stran: 1


počet příloh: 3
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