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RK-27-2012-97, př. 1
Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. IV
v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu:

1. Změna ve výši způsobilých výdajů projektu na základě uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení prací. Způsobilé výdaje se snižují o výši pokuty t.j. 70 000,- Kč.
Změny v projektu se promítají do záložky projekt, potřeby, přehled financování, zdroje, etapy, finanční plán a prioritní téma.

	Zdůvodnění změn:  
Změny nastala na základě uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení prací. dle čl. 7. Smlouvy o dílo ID 58 617. Nedodržení termínu dokončení prací je doloženo předávacím protokolem.

	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Předávací protokol projektové dokumentace ze dne 13. 6. 2012


	Datum: 18. 7. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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