RK-27-2012-98
Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov 
pro: jednání rady kraje č. 27/2012 dne 24. 7. 2012
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

Původní změna č. XI v projektu byla schválena v Radě kraje č. 26/2012 a spočívala v uvolnění plánované rezervy na stavební práce a doplnění realizační projektové dokumentace z důvodu dalších vyvstalých prací, které jsou nutné k dokončení původních prací. Změna byla odeslána na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj a po konzultaci s pracovníky MPSV byla zapracována pouze formou e-mailového doplnění a v písemné podobě byla z pobočky CRR stažena. Proto nyní následuje změna v pořadí XI, která zahrnuje změnu původně plánovanou v pořadí XII. 
Změna je provedena na základě konzultace s pracovníky MPSV. Jedná se o snížení rozpočtu v řádku 6012 z důvodu ukončení výkonu technického dozoru stavebníka a ve změně v rozložení výdajů v II. a III. etapě z důvodu vyjmutí faktury č. 21010002 ze soupisky faktur za II. etapu v rámci II. monitorovací zprávy projektu. Tyto změny jsou blíže popsány v RK-27-2012-98, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-27-2012-98, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-27-2012-98, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2012-98, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2012-98, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-27-2012-98, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
počet stran: 1
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