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Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. XI
v projektu Transformace ÚSP Jinošov
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna spočívá v ukončení výkonu technického dozoru stavebníka. Změna se promítá do rozpočtu projektu, kde dochází ke snížení výdajů v řádku 6012 o 83 916,-  Kč s DPH v roce 2012.
2.  Změna spočívá ve vyjmutí faktury č. 921010002 ve výši 620 866,- Kč ze soupisky faktur za II. etapu II. monitorovací zprávy (dále jen MZ) projektu a přičtení částky 591 289,29,- Kč k výdajům za III. etapu projektu. Změna se promítá do Žádosti o platbu (dále jen ŽoP) za II. etapu projektu, kde dochází ke snížení požadované částky a do rozložení výdajů do etap projektu.

	Zdůvodnění změn:  
1. Ze zdravotních důvodů neumožňujících kontrolu stavby vypověděl mandátní smlouvu Ing. Zděnek Pánek, který spolu s pracovníkem KrU Kraje Vysočina OM zajišťoval výkon technického dozoru stavebníka. Do ukončení stavebních prací bude technický dozor zajištěn pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina OM. 
2.  Při zpětné kontrole faktur a zjišťovacích protokolů provedených stavebních prací 

ve II. etapě projektu CZ.1.06/3.1.00/02.06970 - Transformace ÚSP Jinošov byl zjištěn chybný výpočet DPH ve faktuře č. 21010002. Tato faktura byla vyjmuta ze soupisky faktur II. MZ projektu a současně byla snížena o příslušnou částku ŽoP podávaná s II. MZ projektu. Opravená soupiska faktur a ŽoP byla předána na příslušnou pobočku CRR ČR.

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Formulář EDS
3. Vypovězení mandátní smlouvy 

	Datum: 25. 7. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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