RK-29-2012-64
Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
pro: jednání rady kraje č. 29/2012 dne 28. 8. 2012
zpracoval(a): T. Doleželová, K. Ubr
předkládá: M. Pech


Popis problému:

Materiál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu 
RK-29-2012-64, př. 1.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě předložených informací OŠMS pokládá projekt za realizovatelný, avšak nikoli bez finanční podpory z rozpočtu kraje. Ředitelka školy nepředpokládá ani financování 10% zádržného, ani předfinancování aktivit. OŠMS odhaduje výši půjčky minimálně na 200 tis. Kč v případě zádržného, ale může činit až cca 800 tis. Kč při zdržení plateb přesahující 3 měsíce.  Vzhledem k dopadům do rozpočtu kraje předkládá OŠMS tři varianty řešení:

Varianta A: Udělit souhlas s realizací.

Varianta B: Udělit souhlas s realizací a vyčlenit prostředky pro poskytnutí půjčky organizaci.

Varianta C: Neudělit souhlas s realizací.

V rámci tohoto programovacího období organizace již pravděpodobně nebude moci připravit další projekt s menšími riziky pro rozpočet kraje. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-29-2012-64, př. 2.
Stanoviska:

Grémium ředitele: 
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický:
V případě schválení projektového záměru je nutné počítat s rizikem půjčky z rozpočtu kraje v roce 2013 ve výši 200 až 800 tis. Kč. 
Odbor regionálního rozvoje: 
PO realizovala projekt: 

Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř  CZ.1.07/1.2.02/02.0002 31.05.2012
a realizuje projekt:

Škola pro život  CZ.1.07/1.4.00/21.3284

Z toho důvodu a s ohledem na obsah projektové fiše existuje riziko dvojího financování projektových aktivit.
Návrh usnesení:

Varianta A:

Rada kraje

souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 „Zodpovědně, reálně a s předstihem“ dle materiálu RK-29-2012-64, př. 1;

ukládá

ředitelce Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2013 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky.

Varianta B:

Rada kraje

souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 „Zodpovědně, reálně a s předstihem“ dle materiálu RK-29-2012-64, př. 1;

ukládá

ředitelce Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2013 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky;

ukládá

OŠMS zapracovat položku na zajištění předfinancování projektu ve výši 800 000 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2013.

Varianta C:

Rada kraje

nesouhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 „Zodpovědně, reálně a s předstihem“ dle materiálu RK-29-2012-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS

termín: 30. 9. 2012
počet stran: 2
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