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Návrh jednotlivých kroků v přípravě technologické (HW, SW) připravenosti v nemocnicích Kraje Vysočina
1) Realizace účelové dotace pro nemocnice Kraje Vysočina na technologickou (HW a SW) připravenost – I. fáze
Realizace:

do 30. 11. 2012 - pořízení
Výše podpory:

maximálně 1,5 mil / organizaci (celkem 7,5 mil)
Cíl podpory:
Povýšení kapacit a výkonu virtualizačních farem (navýšení počtu popř. konfigurace fyzických hostů, povýšení kapacity úložišť a síťových prvků) a pořízení vzorového řešení klientských stanic (v počtu 5) prostřednictvím tzv. tenkých terminálů.

Odůvodnění: 
Vzhledem k velkému rozsahu a složitosti problematiky technologické (HW a SW) připravenosti nemocnic je nejvýhodnější (zejména vzhledem k vytíženosti pracovišť), aby došlo k prvnímu kroku – testování menšího počtu nové technologie založené na tenkých klientech - terminálech. Až následně by došlo k dalšímu postupu - viz níže. 
I přesto, že se jedná o testování určité technologie, je zajištěna ochrana investic. Po stránce serverové lze pořízenou technologii využívat i pro jiné virtuální servery. Co se týče SW vybavení, lze jej pro účely testování využívat bezplatně. 
Podmínky dotace:


· žádost předložená pro schválení OZ a OI 

· výsledná platforma plně kompatibilní se stávajícím NIS a ERP

· závěrečná zpráva vyhodnocení využitelnosti platformy pro další provoz v prostřední nemocnice a doporučení pro společný krajský standard koncových stanic nemocnic předložená do 1. 3. 2013

2) Do konce února 2013 testovat HW platformy pro provoz ICT a definovat krajský standard HW koncových stanic v nemocnicích. Každá nemocnice předloží písemnou zprávu o projektu, kde budou uvedeny zkušenosti z testování včetně doporučení pro standard.
3) Během roku 2013 realizovat zakázku na pořízení klientských stanic a další HW/SW infrastruktury pro nemocnice dle krajského standardu.
Plánovaný rozpočet:
 rok 2013 max. 15 mil Kč

