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DODATEK ¢& 2
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SMLOUVE O DiLO

uzavfené dne 21. 6. 2011 na akgci

»Uspory energie v zafFizenich zfizovanych krajem Vysodina Il - Nemocnice

Smiuvni strany

Objednatel :

se sidiem:

zastoupeny:

k podpisu smiouvy povéren

zastupce pro véci smiuvni:

zastupce pro véci technické:

tel.:

IC:

DIC:

bankovni spojeni :
éislo Octu:

dale jen"objednatel”

Zhotovitel:

Se sidiem:

Jednajici:

zastupce pro véci smiuvni:

zastupce pro véci technické:

hlavni stavbyvedouci AQ:
tel./ffax:

IC:

DIC:

bankovni spojent:

gislo Gétu:

zapis v obchodnim rejstitku:

dale jen ,zhotovitel”

Trebit — pavilon porodnice®

Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
MUDr. Jifim Bé&hounkem, hejtmanem kraje
Ing. Libor Joukl, ndméstek hejtmana kraje pro oblast
dopravy a majetku

MUDr. Jifi Béhounek, ing. Libor Joukd

Ing. Jiff Kreidl, Be. Eduard Jozifek
564602225, 564602213

70890749

CZ70890749

Valkshank CZ, a.s., pobocka Jihlava
4200107994/6800

{ awstav, s.r.o.

Vyskov, Palanek 373/19A, PSC 682 01
Marek Latal, jednate!

Marek Latal

lvan Skiejpek

lvan Skfejpek

517 333 438, 602 758 956

276 77 109

CZ27677108

Komeréni banka , a.s., pobodka Vyskov
35-4423440217/0100

Krajsky soud v Brné, oddil C, viozka 51082

. Pfedmét dodatku smiouvy
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jakoubkova
Textový rámeček
RK-35-2012-06, př. 2
počet stran: 10


Predmétem tohoto dodatku &. 2 Smiouvy o dilo ze dne 21. 8, 2011 ve znéni dodatku &. 1 ze
dne 15. 5. 2012, je zména pfedmétu dila ceny dila v disledku nuinosti provedeni
dodatednych stavebnich praci, jejichZ potfeba vznikla v pribéhu realizace dila a které jsou
nezbytné pro provedeni akce: ,Uspory energie v zafizenich zfizovanych Krajem Vysodina 1l

- Nemocnice Tfebié — pavilon porodnice®.
Smiluvni strany se s ohledem na vySe uvedené dohodly s odv. na ust. &l. 2. a 4. Smiouvy o

dilo na uzavieni nasledujiciho dodatku, kterym se méni niZze uvedena ustanoveni takto:

1) €I. 2. Pfedmé&t smlouvy

Dosavadni pfedmét smlouvy se méni (rozSifuje a zuzuje} v rozsahu vicepraci a ménépraci
uvedenych v pfiloZzeném polozkovém rozpoélu, kiery je pfilohou tohoto dodatku.

2) €l.4. Cena za dilo se ménia doplfiuje takto:

bod 4.1. nové zni:
4.1. Cena pfedmétu dila je sjednana jako cena pevnd s moZnosti zmény pouze u piipadd

stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony ve
smysiu této smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkovou a pro Gcely fakturace rozhodnou cenou se rozumi
cena bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH"), ktera &ini celkem:
cena dila pfed uzavienim dodatku ¢. 2

Cena bez DPH: _ 4 680 660 K&

Slovy: StyfimilionySestsetdevadesatiisicestsatiedesat korun Seskych

cena vicepraci:

Cena vicepraci bez DPH 738 280 K&
Cena ménépraci bez DPH -233 608 Ké
Cena vice — ménéprace bez DPH 504 672 K&

cena dila po uzavieni dodatku €. 2
Cena bez DPH: 5195 332 K¢

Slovy:pétmiliontistodevadesatpattisicifistatficatdva korun éeskych.

1. Zavéredéna ustanoveni
1) Ostatni ustanoveni Smilouvy nedottend timto Dodatkem se neméni a zlstavajl v platnosti
2) Dodatek &. 2 Smicuvy nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu oprévnénych zastupcl
obou smiuvnich stran.

3) Dodatek & 2 Smlouvy je sepsan ve 4 vyhotovenich, kazdé s platnosti originaiu. Dva
stejnopisy jsou ureny pro objednatele a dva pro zhotovitele.




4) Smiuvni strany potvrzujl, Ze si tento dodatek €. 2 ke Smlouvé pfed jeho podpisem
pfedetly, porozumély jeho obsahu a na dlikaz této skutecnosti pfipojujf své podpisy.

Ve Vyskové dne

Za zhotovitele

Marek Latal
jednatel

Py
A,




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev objekiu : JKSO :
ZMEN; Vil porodnice; skladba strechy:
Stavb_’fl Nézev stavby : SKP

Uspora energii— Nemocnice Trebi¢ - pavilon porodnice*

Projektant : Podet mérnych jednotek : 0
Obiednatel : Nakiady na MJ . 0]
Potet list Zakazkové &islo :
Zpracovatel projekiu : Zhotovitel :

Lawstav, s.1.0.

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpodtové naklady 1. a lil. hlavy Vedlejsi rozpottové naklady
Dodavka celkem 0,0
Z {Montaz celkem 0,0
R {HSV celkem 64 043,3
N |PSV celkem 416 123,3
ZRN celtkem 480 168,5
HZS 0,0
RN ii.a lil.hlavy 480 166,51 Zafizeni stavenisté 14 405,0
ZRN+VRN+HZS 494 571,5{VRN celkem 14 405,0
Za projektanta Za zholovitele Za objednalele
Jméno: Jméno : Jméno;
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis: Podpis :
= RG]
¥ A 7|
e g
o1l
] o
: o
Zaklad pro DPH 0% &inf: 0 KE
Zéklad pro DPH 14 % &ini : 0 K&
DPH 14 % é&ini : 0 Ke
Zaklad pro DPH 20 % é&ini : 494 572 K&
DPH 20 % &inj 98 914 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM : 593 486,00 K&
Poznamka :
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»Uspora energii ~ Nemocnice T¥ebié - pavilon porodnice”
ZMENA I - Pavilon porodnice, skladba stfechy

4 a

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSSV Dodavka Montaz HZS
1 Upravy povrchu 58 866 0 0 0 0
098  Pfesun hmot HSV 5177 0 0 0 0
712 Poviakové krytiny - odpocet 0 -153 058 0 0 0
784  Konstrukce kiempifské - odpodet 0 ~80 551 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 32 085 0 0 0
712 Poviakové krytiny 0 355 070 0 0 0
713 lzolace tepelné 0 189 152 0 0 0
764  Konstrukce klempifské 0 40 029 0 0 0
762  Konstrukce tesafské 0 23 396 0 0 0

CELKEM OBJEKT 64 043 416 123 0 0 0

VEDLEJS] ROZPOCTOVE NAKLADY

Nézev VRN Ké % Zakladna K&

Zafizeni staveni$té 3,0 480187 14 405

CELKEM VRN 14 405
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Polozkovy rozoodet

Stavba : »Uspora energii ~ Nemocnice Trebic - pavilon porodnice®
Objekt : ZMENA 1. - Pavilon porodnice, skladba stfechy
P.2. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
Dil:|006 Upravy povrchu
1 1832451031 Vyrovnavaci potér tl do 20 mm z MC 15 provedeny v ploge m2 577,12 102,00 58 865,83
Celkem za  |006 Upravy povrchu 58 865,83
Dil:, 099 Presun hmot HSV
2 1599281111 Pfesun hmot pro opravy a udrébu budovvde 25 m t 28,76 180,00 5177,42
Celkem za {099 Pfesun hmot HSV 5177,42
Dil:|712 Povlakové krytiny - odpoget
Vrochai biturmenovy modifikovany S8S pas Ul 3,5mm do po2amé nebezpednych
3 [x3121 prostord m2 -694,28 125,00 -86 785,33
4 1712381705 Pravedeni asfaltové krytiny stfech do 10° m2 -631,17 105,00 -66 272,43
Celkem za _ |Poviakové krytiny - odpodet -153 057,76
Dil:|764 Konstrukce klempifské - odpodet
5 1998764202 Presun hmot pro kensirukce klempiiské v objektech v do 12 m % -1,79 791,31 -1 419,61
8 {x3123 K1 - Oplechovani atiky r.8. = 850 mm - z TiZn plechu 1. 0,6 mm bm -83,90 730,00 -61 247,00
7 |Xa124 K2 - Oplechovéni atiky r.8. = 750 mm - 2 TiZn plechu tl. 0,6 mm bm -20,00 640,00 -12 800,00
K3 - Oplechovani okapu pioché stiechy r.§, = 200 mm ~ z TiZn plechu t. 0,6
8 ixaizs mm bm 6,30 280,00 -1 764,00
K8 - Ukondujici lista svisiého detaliu plochych stfech r.8. 100 mm - z TiZn
8 ix3128 plechu tl. 0,6 mm bm -186,60 206,00 -3 320,00
Celkem za___1Konstrukce klempifskeé - odpoéet -80 550,61
Dil: {711 Izolace proti vodsé
40 ix1 Odstranéni PUR nastfiku v tl. 30 mm m2 577,12 36,00 2077818
11 879011111 Svista doprava suti a vybouranych hmot za prvé podiazi t 4,28 80,00 342,16
12 1a79011121 Svisia doprava suti a vybouranych hmot ZKD podiaZi t 12,83 80,00 1026,48
13 |979082111 Vnitrostavenisini vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 478 80,00 342,18
VnitrostaveniStni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot ZKD 5 m pfes 10
14 (979082121 m H 17,11 9,00 153,97
15 |879081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku do 1 km £ 4,28 90,00 384,93
16 j970081121 Odvoz suli a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pies 1 km { 124,03 3,00 372,10
17 1879098201a Poplatek za ulo¥eni sm&sného komundéiniho adpadu na skladce (PUR) t 4,28 1 797,80 7 689,19
Pfesun hmot procentni pro izolace prof] vodé, vihkosti a plynim v objektech v
18 lo98711202 do12m % 3,21 310,87 997,90
Celkem za 1711 lzolace proti vodé 32 085,07
Dil: {712 Povlakové krytiny
18 1712300833 Qdstranéni poviakové kryliny stfech do 10° Hivrstvé m2 577,12 15,00 8 656,74
20 j979011111 Svista doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlaZ t 14,03 80,00 1122,08
21 jg70011121 Sviska doprava suti a vybouranych hmot ZKD pedla3{ t 42,08 80,00 336624
22 1979082111 Ynifrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 14,03 80,00 1122,08
Vnitrostavenisini vodorovna doprava suti a vybouranych hmet ZKD 5 m pfes 10
23 |orousz121 m t 56,10 8,00 504,84
24 1979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku do 1 km t 14,03 50,00 1 262,34
25 la79081121 Odvoz suli a vybouranych hmot na skiadku ZKD 1 km pfes 1 km t 43515 3,00 1 305,44
Poplatek za ulozeni smésného komunainiho odpadu na sklédee (asfaltové
26 19790982012 pasy) t 14,03 2 086,30 28 981,92
Provedeni poviakové krytiny stfech do 10° za studena lakem penetragnim nebo
27 712311104 asfaliovym m2 577,12 7,50 432837
28 [11181332 Asfalt stavebné-izolaéni, Penetral ALP bal. 190 kg t 0,18 33 000,00 7 020,00
29 1742361703 Provedeni poviakové krytiny stfech do 10° flii kotvenim m2 577,12 95,00 54 826,02
30 |28322000 Félie hydroizoladni stfedni mPVC t1 1,5 mm m2 663,68 250,00 165 920,85
31 55344514 Lista koutova vngjsi kus 109,00 108,00 11 772,00
32 [55344515 Ligta koutova vnitini kus 119,00 108,00 12 852,00
33 |55344513 Lidta sténové kus 20,00 79,48 1 589,60
34 |mat Sroub GBST teleskop - pfiplatek za t. kolveni nad 1860mm kus 3 155,83 7,50 23 668,73
35 [mat Spojovaci material nyt / tex / $roub kus 1240,00 4,00 4 960,00
36 712363115 Provedeni zaizolovani prostupt: kruhového prifezu d do 300 mm kus 14,00 240,00 3360,00
37 Imat Folie hydroizoladni stfedni mPVC H 2 mim na delaily m2 4.00 270,00 1 080,00
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Polozkovy rozpodet

Stavba :

»Uspora energii — Nemocnice TFebi¢ - pavilon porodnice*”

Objekt : ZMENA 1. - Pavilon porodnice, skladba stfechy
P.&. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE)
38 (712361701 Pravedeni poviakové krytiny stfech do 10° f6lii poloZenou volné m2 48,40 38,00 1 839,20
39 167300521 Geotexlilie netkana geoNetex M, 300 g/m2, §ife 300 cm m 55,66 56,00 3 116,96
40 tog8712202 Pfesun hmot procentni pro krytiny poviakové v objektech v do 12 m % 3,62 3 426,55 12 414,41
Celkem za |712 Poviakové krytiny 355 069,91
Bil: {713 Izolace tepeiné
41 1713100812 Odstranén({ tepeiné izolace stfech z polystyrenu tl do 50 mm m2 577,12 48,00 27 701,67
42 1579011111 Svisla doprava suti & vybouranych hmot za prvé podlazi t 2,25 140,00 315,00
43 1979011121 Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi t 6,75 140,00 945,00
44 1979082111 VnitrostaveniStni vodorovna doprava suti a vybouranych hmotdo 10 m 1 2,25 140,00 316,00
Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot ZKD 5 m pfes 10
45 [970082121 m t 9,00 18,00 162,00
46 1979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 2,25 222,00 499,50
47 1979081121 Odvoz suti a vybouranych hmaot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km t 85,25 8,00 522,00
48 1979098201a Poplatek za ulozeni smésného komunaniho odpadu na sidadce (polystyrén) t 2,25 1750,00 3 937,50
MontéZ izolace tepelné stfech plochych lep. za studena bodové 1 vrstva rohoZi,
A9 1713141135 desek m2 1154,23 48,00 55 403,14
50 Ix4 Polystyren EPS 1008 t. 80 mm m3 50,79 1 880,00 100 668,26
51 {713131111 MontaZ izolace tepeiné stén a zaidadi piibitim rohozi, pas(, dileh, desek m2 13,05 486,00 600,30
52 iXs Tepelna izolace - mineraln! deska 4. 140 mm m3 2,10 1 820,00 3 823,82
53 |998713202 Presun hmot procentni pro izolace tepeiné v objektech v de 12 m % 2,24 1847,83 4 368,98
Celkem za {713 Izolace tepelné 199 152,07
Dil: {764 Konstrukce kiempifské
54 1998764202 Pfesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech vdo 12 m % 1,79 393,23 705,48
55 |x31238 Zavétrna lidta z poplastovaného plechu r.8. 300 mm, kotveni po 330 mm bm 110,60 287,00 31 742,20
Oplechovani okapu ploché stfechy 18 200 mm z popl. Plechu véetng
56 {X3124 podkiadniho hranolu 120/240 bm 6,30 650,00 4 095,00
57 1X3128 Ukonguiici lidta svislého detaifu plochych stfech r.8. 150 mm - z popl. Plechu bm 16,60 210,00 3 486,00
Celkem za | 764 Konstrukce klempirské 40 028,66
Dil: {762 Konstrukce tesafské
Bednéni stfech rovnych z desek OSB 1l 15 mm na pero a drazku Sroubovanych
58 1762341043 do atiky m2 63,86 347,00 22 159,42
59 |998782202 Presun hmot procentni pro kce tesarské v objektech vdo 12 m % 5,58 221,5¢ 12386,50
Celkem za 762 Konstrukce tesarské 23 395,92
-233 608,37
713 774,87

Stranka 2z 2
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KRYCI LIST ROZPOCTU

‘Pavilon’porodnice;] démontaZ sodhlédiii

JKSO: '

Nazev stavby :
5 Uspora energif= Nemoenice Trebig - pavilon porodnice

SKP:

Projektant . Pocet 'rii'ém.;"féh jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ ; 0
Podet list Zakazkové Cislo
Zpracovatel projektu : Zhotovitel ;
L.awstav, s.r.o.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpodtové naklady Il a lll. hlavy Vedlejsi rozpoélové naklady
Dodavka celkem 0,0
Z (MontaZ celkem 0,0
R |HSV celkem 9 805,8
N |PSV cslkem 0,0
ZRN celkemn 9 805,8
HZS 0,0
RN {l.a lll.hlavy g 805,8{ Zafizeni stavenisté 294,2
ZRN+VRN+HZS 10 100,0}VRN celkem 294,2
Za projektanta. Za zhotovitele Za objednatele
Jdmeéno : Jméneo : Jméno :
Datum : Patum : Datum :
Podpis: Podpis: Podpis :

Zaklad pro DPH 0 % ¢&inl: 0 Ké
Zaklad pro DPH 14 % <&ini : 0 Ke
DPH - 14 % &ini : 0 Ke
Zaklad pro DPH 20 % c&ini: 10 100,00 K&
DPH 20 % &inf: 2 020,00 K¢

CENA ZA OBJEKT CELKEM

12 120,00 Ké
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PoloZzkovy rozpodet

[ Stavba: »Uspora energif - Nemocnice Tiebi¢ - pavilon porodnice”
Objekt : ZMENA I}, - Pavilon porodnice, demontaZ podhledii v 24vétH

p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)

Dil: {009 Ostatni konstrukce a prace
1 |978036191 Otlu¢enf vnajsich omilek bifzolitovych o rozsahu do 100% m2 28,91 55,00 164505
2 766421811 Demontaz truhiafského oblozeni podhled( z panell plochy do 1,6 m2 m2 28,91 98,00 2 931,18
3 786421822 DemontaZ truhléfského oblozeni podhledi podkladovych rostd m2 29,91 36,00 1076,76
4 1979081111 QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km 1 3,20 222,00 710,40
5 jo79081121 Odvez sufl a vybouranych hmot na sktadku ZKD 1 km pfes 1 km t 92,80 8,00 742,40
© 1975098191 Poplatek za skladku - netfidéné t 3,20 160,00 512,00
7 1979082121 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot ZKD & m pfes 10m t 12,80 18,00 230,40
8 979011111 Svisld doprava suti a vybouranych hmot za prvé podiazi t 3,20 140,00 448,00
9 979082111 Vritrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 3,20 146,60 448,00
10 |979093111 UloZeni suli na skiddku s hrubym urovnanim bez zhutnéni t 3,20 10,00 32,00
11 (979086112 Nakladani nebo piekiadani suti a vybouranych hmot t 3,20 70,00 224,00
12 IX3060 Ochrana podiahy, vyménanych vypini a prab&zny gkiid soubor 1,00 805,64 805,64

Celkem za | 008 Ostaini konstrukce a prdce 9 805,83
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Stavba : »Uspora energii — Nemocnice Trebit - pavilon porodnice*
Objekt : ZIMENA Il. - Pavilon porodnice, demontdZ podhledu v zdvetfi

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dii JHSV PSV Dodavka MontaZ HZS
008  Ostatni konstrukee a prace 9 806 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT ] 9 806 ¢ 1] 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna K&
Zafizeni stavenidté 3.0] 9 806 294
CELKEM VRN 0
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