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Zjednodušená žádost o platbu

NeModifikovaná platba:

00/01276

II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016Název projektu:

Ne

Ex-post

1

Kraj Vysočina

CZ.1.11/1.1.00/21.01276

Závěrečná žádost:

Datum finalizace žádosti o 
platbu:

Typ žádosti:

Číslo žádosti o platbu:
Číslo smlouvy:
Název příjemce:
Číslo projektu:

1. Identifikační údaje

2. Bankovní spojení
Volksbank CZNázev banky:

CZK

000000-4200201219/6800

Měna účtu:

Účet příjemce - číslo účtu a
kód banky:

Konstantní symbol:

0001276

Specifický symbol:

Variabilní symbol:

Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:

jakoubkova
Textový rámeček
RK-35-2012-22, př. 1počet stran: 34
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3. Finanční údaje

57 984,22Výdaje na nákup pozemků:
0,00Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:

14 626 896,16Celkové výdaje:

14 204 557,58

422 338,58

14 204 557,58

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:

Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:

0,00Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:

Předpokládané výdaje:

12 073 873,93

0,00Požadovaná částka dotace neinvestiční:
12 073 873,93Požadovaná částka dotace investiční:

Požadovaná částka dotace celkem:

0,00

14 204 557,58

14 204 557,58

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o
příjmy dle článku 55 - neinvestiční:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o
příjmy dle článku 55 - investiční:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy
dle článku 55:

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

0,00Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:

14 204 557,58Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:
0,00Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:
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4. Přílohy žádosti o platbu

Monitorovací zprávaNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné
závazky vůči státním fondům a státním institucím.
Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje
způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši
slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení
částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení
nepožádá.

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok
nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.
Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v
příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jim
obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných
prostředků EU.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko

V………………………………	dne: ………………………………

podpis

5. Čestné prohlášení
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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
1XvzDPM00101Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

564602181

kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon:

E-mail:

11.1Prioritní osa:

II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016Název projektu:

Jihlava, Žižkova,  1882, 58601

Kremláčková Mirka

CZ.1.11/1.1.00/21.01276

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1

Podoblast podpory:

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

30.10.2012

1

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

06.03.2012 - 30.10.2012Sledované období:

Monitorovací zpráva se ŽoPTyp zprávy:
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61.01.00Kód nár. číselníku:

0,00

km

0,38

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.09.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

1,00

Počet zklidněných průtahů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.07.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

1,00

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

3. Indikátory hlášení
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4. Výběrová řízení

002Pořadové číslo VŘ:

Vypracování PD ve stupni DSP, PDPSNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

001Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

09.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.06.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

29 000,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
07.05.2010Datum podpisu:

Došlo ke změně:
- termínu plnění díla na projekty uvedené v tabulce č. 2,
- celkové ceny díla za zhotovení Finančního a ekonomického hodnocení projektů dle článku II. odst. 2 smlouvy
bez DPH,
- doby určité, na kterou je smlouva uzavřena.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Zajištění finančního a ekonomického hodnocení projektuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Star, a.s. 25668285 29 000,00 29 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

29 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

30.06.2009Datum podpisu smlouvy o dílo:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

17.09.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
18.10.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

403 500,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
28.02.2011Datum podpisu:

Došlo ke změně:
- termínu plnění smlouvy o dílo.

003Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

403 500,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
28.01.2011Datum podpisu:

Došlo ke změně:
- termínu plnění smlouvy o dílo.

002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

403 500,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
07.12.2010Datum podpisu:

Došlo ke změně:
- předmět plnění se rozšiřuje o stavební objekt "SO 351 - Rekonstrukce požeráku v km 0,230",
- výše ceny za dílo.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

HBH Projekt spol. s r.o. 44961944 368 000,00 403 500,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

368 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

18.10.2010Datum podpisu smlouvy o dílo:
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003Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

27.07.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
27.07.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zpracování oznámení EIANázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o. 18198228 75 000,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

75 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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004Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

07.12.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
07.12.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Aktualizace PDNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o. 18198228 79 200,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

79 200,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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005Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

15.04.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.04.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zpracování statického posudkuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Ing. Jan Lauerman 44044291 7 500,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

7 500,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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006Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

10.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
10.06.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Přepracování geometrického plánuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Ing. Pavel Pavlík 69654476 3 800,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

3 800,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

007Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

16.01.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.02.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění povinné publicityNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

70 100,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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008Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

13.02.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
14.05.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění koordinátora BOZPNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

48 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

130 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

14.05.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:

009Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

13.02.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
24.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění technického dozoru investoraNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

127 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

189 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

24.04.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:
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010Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

24.04.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění autorského dozoruNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

84 800,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

140 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

26.04.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:

011Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

15.11.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.12.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Organizace výběrového řízení na stavební práceNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení nenaplněnoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

0,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

50 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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012Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

26.01.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
17.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořízení stavebNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

14 328 982,56Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

24 288 427,79Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

17.04.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:

013Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

25.04.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
26.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění archeologaNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

86 784,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

180 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

26.04.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:
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014Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

29.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
29.06.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Kontrolní měřeníNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

41 500,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

015Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

12.12.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
12.12.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Znalecký posudek na náhradu ušlé produkce rybníka Šerý v 
k.ú. Panské Dubenky

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

200,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

3 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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017Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

16.01.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.02.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Náhradní výsadbaNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 653 700,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

016Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

11.11.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
11.11.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Znalecký posudek na pozemkyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

800,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

800,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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5. Publicita

Stavba bude po dobu realizace označena (na jejím začátku a konci)
velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Před zahájením stavební prací byly osazeny na začátku a konci
úseku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP JV.
Grafický návrh billboardů byl schválen oddělením komunikace ÚRR
regionu soudržnosti Jihovýchod. Billboardy označují místo stavby
po dobu realizace stavebních prací. Po jejich ukončení bude
osazena pamětní deska dle Pravidel publicity ROP JV.
Fotodokumentace billboardů je přílohou monitorovací zprávy.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou
vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Beze změny

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na webových stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz)
existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných
prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů
Evropské unie (http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-
program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175).

Stav aktuální: Beze změny

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránkyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

6. Rovné příležitosti
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Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

11Číslo:
Zahrnuje projekt využívání recyklátů?Název environmentálního kritéria:

0,00Dosažená hodnota z poslední MZ:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Na stavbě budou využity vytěžené stmelené živičné vrstvy (na nezpevněné
krajnice, vozovky sjezdů apod.) a nestmelené podkladní vrstvy (na
vyrovnávky terénu). Na stavbě nevyužité vytěžené stmelené živičné vrstvy
budou odvezeny na skládku KSÚSV, p. o.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

30.10.2012Datum dosažené hodnoty:

Datum dosažené hodnoty z 
poslední MZ:

tunyMěrná jednotka:

1 242,70Cílová hodnota:

31.03.2013Datum cílové hodnoty:

66Číslo:
Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože
po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa
nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko
výskytu dopravních nehod.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

39Číslo:
Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Modernizace komunikace II/409 v uvedeném úseku umožní plynulejší průjezd
vozidel. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu
vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:
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8. Rozpočet projektu

02.05.02 Jiné 1 367 074,00 367 074,00 0,00 1,22

02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

1 27 987 
453,35

27 987 453,35 0,00 93,38

02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

1 663 487,00 663 487,00 0,00 2,21

02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na
zpracování žádosti a povinných příloh
projektu)

1 34 800,00 34 800,00 0,00 0,12

02.03.03 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05 Stavební a technologické činnosti 0 0,00 28 354 527,35 0,00 94,60

02.04 Stavební dozor, autorský dozor 1 394 800,00 394 800,00 0,00 1,32

01.03 Další doplňkové výdaje 0 0,00 382 300,00 0,00 1,28

01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.01 Výběrová řízení 1 60 000,00 60 000,00 0,00 0,20

01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru

1 156 000,00 156 000,00 0,00 0,52

01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

1 3 800,00 3 800,00 0,00 0,01

01 Doplňkové způsobilé výdaje 0 0,00 382 300,00 0,00 1,28

02.03 Projektová dokumentace 0 0,00 698 287,00 0,00 2,33

01.01 Lidské zdroje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou
správních a místních poplatků)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých
výdajů souvisejících s pořízením pozemku

1 58 040,00 58 040,00 0,00 0,19

02.02 Nákup nemovitostí 0 0,00 58 040,00 0,00 0,19

02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde
neuvedené

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, 
náhrady za majetkové újmy

1 162 500,00 162 500,00 0,00 0,54

01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při
pořizování majetku(s vyjímkou software)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.07 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01 Výdaje na povinnou publicitu 1 84 120,00 84 120,00 0,00 0,28

02 Hlavní způsobilé výdaje 0 0,00 29 589 774,35 0,00 98,72

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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03.07 Znalecké posudky na odnětí ze ZPF a
pozemky

1 14 900,00 14 900,00 0,00 0,05

03.08 Nájemné za dočasné zábory pozemků 1 10 895,00 10 895,00 10 895,00 0,04

03.06 Rozbor rybničních sedimentů 1 2 548,00 2 548,00 0,00 0,01

03.04 Správní poplatek - územní rozhodnutí 1 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

03.05 Znalecký posudek - náhrada ušlé produkce 
rybníka Šerý

1 2 000,00 2 000,00 0,00 0,01

03.09 Kácení stromů 1 83 100,00 83 100,00 0,00 0,28

06 Příjmy vyplývající z realizace projektu 0 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Způsobilé výdaje po odečtění příjmů 0 0,00 29 972 074,35 0,00 100,00

05 Celkové výdaje projektu bez odečtění příjmů 0 0,00 33 532 126,35 73 727,00 111,88

03.10 Investice do objízdných tras 1 3 060 
000,00

3 060 000,00 0,00 10,21

04 Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů 0 0,00 29 972 074,35 0,00 100,00

03.03 Výkup pozemků 1 254 777,00 254 777,00 0,00 0,85

02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu 
( patenty, know-how, licence, sw) - DNM

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a
zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek
DHM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07 Finanční leasing 0 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01 Vypracování aktualizace PD-DÚR 1 68 000,00 68 000,00 0,00 0,23

03.02 Zpracování GPL 1 62 832,00 62 832,00 62 832,00 0,21

03 Nezpůsobilé výdaje celkem 0 0,00 3 560 052,00 73 727,00 11,88

02.07.01 Finanční leasing -splátky 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07.02 Finanční leasing-zbytková kupní cena 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Prioritní téma
Regionální / místní komunikaceNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

25 476 263,19Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
25 476 263,19Aktuální stav:

23

Odhad výdajů (Kč):

10. Finanční plán

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

13 402 389,26Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.04.2013

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

12 073 873,93Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.10.2012

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

9. Přehled financování

25 476 263,19z toho EU:

25 476 263,19Dotace z rozpočtu RR:
Soukromé prostředky:

4 495 811,16Veřejné prostředky:
0,00

0,00

0,00Příjmy projektu dle článku 55:
Jiné peněžní příjmy projektu:

29 972 074,35

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 0,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

33 532 126,35Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

29 972 074,35Celkové způsobilé výdaje:
3 560 052,00Celkové nezpůsobilé výdaje:

12. Přílohy
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Název přílohy:
25Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou stavební deníky jednotlivých stavebních objektů a zápisy z kontrolních dnů za
sledované období.

Popis:

u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku

Název přílohy:

19Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou:
- výkaz výdajů vynaložených příjemcem,
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu).

Popis:

účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení
společně se soupiskou faktur

Název přílohy:
20Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví pomocí analytických účtů.
Popis:

oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 20 z 23Žádost uložena v IS BENEFIT7  Unikátní klíč: 1XvzDPMØØ1Ø1

Název přílohy:
35Číslo přílohy:
Čestná prohlášeníPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

V rámci této žádosti o platbu jsou uplatňovány způsobilé výdaje související s výkupem pozemků dle
stanovené administrativní ceny pozemků ze znaleckých posudků.

Popis:

Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku

Název přílohy:

26Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění publicity projektu formou velkoplošných billboardů v
průběhu realizace stavebních prací.

Popis:

dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných
materiálu)

Protokol o předání a převzetí staveništěNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Protokol o předání a převzetí staveniště zhotoviteli ze dne 27. 4. 2012.
Popis:
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Popis realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.
Popis:

Předávací protokolyNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou předávací protokoly o předání dřevin a demontovaného materiálu Krajské správě a
údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (KSÚSV) včetně evidence uvedeného materiálu KSÚSV.

Popis:

Znalecké posudkyNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je:
- znalecký posudek č. 230-13/2011,
- znalecký posudek č. 231-14/2011,
- znalecký posudek č. 193-8/2009.

Popis:
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Fotodokumentace průběhu realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.
Popis:
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13. Čestné prohlášení

Příjemce čestně prohlašuje,
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem
majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí,
které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků).
Přesný výpis nemovitostí - viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:
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1. Popis realizace projektu za sledované období (předání stavby 27. 4. 2012 – 30. 9. 2012)

V rámci monitorovací zprávy je popisováno sledované období od předání staveniště dne 27. 4. 2012 do 30. 9. 2012, což je zároveň datum 
ukončení první etapy fyzické realizace projektu.

Dne 27. 4. 2012 proběhlo předání staveniště zhotoviteli, společnosti STRABAG, a.s. odštěpný závod Vysočina.
V uvedeném období byly dokončeny tyto stavební práce:
- kácení dřevin, skrývka ornice, odstranění krytu s asfaltovým pojivem na stávající komunikaci, demontáž svodidel,
- sanace podloží, násyp silnice, úprava pláně, násyp pro rozšíření hráze rybníka Šerý,
- práce na výstavbě mostu,
- rekonstrukce požeráku,
- práce na propustu v km 0,150,
- výstavba opěrné zdi v km 0,150,
- osazení veřejného osvětlení,
- položení obrub a betonových žlabů,
- položení podkladních vrstev ze štěrkodrti,
- položení asfaltových vrstev a dosypání krajnic,
- svahování a rozprostření ornice,
- rekultivace dočasných záborů
a další práce na stavebních objektech dle projektové dokumentace.

Stavební práce byly prováděny v souladu s projektovou dokumentací a časovým harmonogramem zhotovitele (viz zápisy z kontrolních dnů). 
Byla zpracována realizační dokumentace stavby na vybrané stavební objekty, která byla předána zástupcům OIP ÚRR Jihlava. Byly také 
osazeny informativní tabule (billboardy) pro zajištění publicity projektu na začátku a konci úseku stavby. Jejich grafická podoba byla 
konzultována s oddělením komunikace ÚRR.

2. Další plán realizace projektu (1. 10. 2012 – úhrada poslední faktury)

V uvedeném období budou realizovány tyto práce:
- bezpečnostní zařízení (montáž svodidel, dopravního značení a zábradelního svodidla),
- dokončovací práce,
- rekultivace, vegetační úpravy,
- oprava objízdné trasy,
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- úklid staveniště a jeho vyklizení,
- osazení pamětní desky pro zajištění publicity projektu,
- odstranění informačních tabulí (billboardů),
- předčasné užívání stavby – předpoklad 19. 10. 2012 (ukončení stavebních prací, tzn. ukončení fyzické realizace projektu),
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vícepráce,
- dokončení stavby včetně předání dokladů dle SOD,
- ukončení projektu předložením závěrečné žádosti o platbu.

Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládá uvedením stavby do režimu předčasného užívání dne 19. 10. 2012. Předpoklad úhrady 
poslední faktury je v lednu 2013. Případné příjmy projektu budou řešeny nejpozději v rámci závěrečné žádosti o platbu.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o 
poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Realizací projektu bude dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů: 1
Počet zklidněných průtahů: 1
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem: 0,38 km

4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá 
nápravná opatření 

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:
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Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

5. Jiné peněžní příjmy projektu

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – ANO*    NE*   (pokud ano, pokračujte ve vyplnění 
tabulky)

Typ příjmu: Výše příjmu (Kč)

1

2

3

Celkem
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Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu: 

Typ příjmu Výše příjmu (Kč)

1

2

3

Projekt celkem
* Nehodící se škrtněte.

6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 

RELEVANTNÍ POUZE PRO ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: ANO*    NE*

(V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočet finanční mezery v systému 
eCBA)

* Nehodící se škrtněte.

7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána

Název kontroly
Ex-ante fyzická 

kontrola Číslo kontroly 1/CZ.1.11/1.1.00/21.01276

Datum zahájení 13. 1. 2012 Datum ukončení 13. 1. 2012

Výsledek kontroly bez nedostatků

Nápravná 
opatření splněna

ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

Název kontroly Číslo kontroly
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Datum zahájení Datum ukončení 

Výsledek kontroly

Nápravná 
opatření splněna

ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

Název kontroly Číslo kontroly

Datum zahájení Datum ukončení

Výsledek kontroly

Nápravná 
opatření splněna

ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-
ke-stazeni

8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)
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PŘÍLOHA K ČESTNÉMU PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE K NEMOŽNOSTI 

ZASTAVENÍ MAJEKTKU 

Zde uveďte přehled všech nemovitostí vztahujících se k projektu. Vztahem k projektu se rozumí, že 

nemovitost byla využita pro realizaci projektu, případně byla z dotace projektu uhrazena (nákup 

nemovitosti atd.). V případě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se neuvádějí pozemky, na kterých se tyto 

stavby nacházejí a nebyly pořízeny z dotace.

Katastrální území Obec Číslo Listu 

vlastnictví

Parcelní číslo Číslo popisné

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 675/8

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 675/1

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 675/5

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 674/2

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 676/4

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 956/3

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 11/21

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 8/2

Panské Dubenky Panské Dubenky 232 926/2
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V Jihlavě dne …………………

Za příjemce: 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

……………………………..

Podpis




