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Oznameni o zménach v projektu

Udaje dopliwgjte do bilych poli.

Registraéni ¢islo projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07638

Nazev zadatele/pFijemce Nemocnice Jihlava, pfispévkova organizace

Pro kaZdou zménu vyhotovte samostatnou tabulku

Zména &, 5. Zadost 0 zménu terminu realizace akce stanovenou poskytovatelem
Vécna
5l M| ina jiz byla 215
yp zmény ; ! provedena
(zvolte jeden) Financni Ne |
(zvolte jeden)
Vécnd + finanéni Jiné | (vysvétlete)

VystiZny popis zmény

Zména terminu dokonéenf realizace projektu ,,Modernizace a obnova piistrojového vybaveni iktového centra
Nemocnice Jihlava®. Zadame o prodlouZeni terminu ukonéeni Realizace projektu k 15.1.2013.

Zdivodnéni zmény

Vzhledem k zruSeni Césti 9 vefejné zakazky z diivodu piekroeni maximélni ceny u pouze jedné predloené nabidky
a nutnosti vypsat tuto ¢ast znovu a z diivodu posunu terminu podpisu smluv na &ésti 1,2,3,4,5,6,7 a 12 neni moZné
dokoncit projekt k 15.10.2012.

Seznam prilozenych dokumenti

V piipadé dotazi je mozné se obratit na (uvedte osoby a kontakty na né — telefon, email)

Ing. Alexander FILIP, GSM: 731 437 857,

Datum 20.9. 2012

Statutarni organ MyﬂDr. LI;kE'lé VELEV, reditel
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