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poé€et stran: 15

DODATEK ¢&. 2

ke ]
SMLOUVE O DILO

uzaviené dne 22. 6. 2011 na akci

,Uspory energie v zafizenich zfizovanych krajem Vysodina Il — Nemocnice Jihlava —
gynekologicko-porodnicky pavilon®

7.

Smluvni strany

Objednate! ;

se sidlem:

zastoupeny:

Kk podpisu smiouvy povéfen

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:
tel.:

Kraj Vysocina 5

Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Libor Joukl, naméstek hejtmana kraje pro oblast
dopravy a majetku

MUDr. Jifi Béhounek, Ing. Libor Joukl

Ing.Oldfich Homola, Bec. Eduard Jozifek

564 602 326, 564 602 213

osoba odpovédna za koordinaci provozu Nemocnice Jihlava v pribéhu provadéni dila:

IC :

DIC:

bankavni spojeni :
Gislo détu:

dale jen"objednatel"

Zhotovitel:
se sidlem:
jednajici; -

zastupce pro véci smiuvni:

zastupce pro véci technické:

Hiavni stavbyvedouci AO:
Telfax: .

IC: -

DIC:

bankovni spojent:

Gislo uétu:

zapis v obchodnim rejstiiku:

dale jen ,zhotovitel"

Ing. Alexander Filip, technicky naméstek Nemocnice
Jihlava, p.o.

708 90 749

CZ 708 90 749

Volksbank CZ, a.s., pobocka Jihlava

4200107994/6800

PSJ, a.s.

Jihlava, Jiraskova 3960/32, PSC 586 04

Ing. Franti8ek Vaculik, pfedseda pfedstavenstva a
Ing.Jifi Pech, €len pfedstavenstva

Michal Hrdlicka, Ing.Jaroslava Fajmonova
Ing.Jaroslava Fajmonova

Pavel Rubes

567 550 204 / 567 550 371

253 37 220

CZ 253 37 220

Raiffeisenbank, a.s.

1114031723/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym

soudem v Brnég, oddil B, viozka 2309

1. Pfedmét dodatku smlouvy

Divodem uzavfeni dodatku je zména pfedmétu smlouvy, ktery se méni (rozsifuje a zuzuje)
v rozsahu vicepraci a ménépraci uvedenych v pfiloZenych Zménovych listech ¢. 1. az 15, které
jsou nedilnou soucasti tohoto dodatku.

1) Zména piedmeétu pinéni (¢l. 2 Pfedmét dila)

Dosavadni pfedmet smlouvy se méni (rozsifuje a zuZuje) v rozsahu vicepraci a ménépraci
uvedenych ve Zménovych listech ¢. 1. az 15., které jsou nedilnou souéasti tohoto dodatku.


jakoubkova
Textový rámeček
RK-37-2012-16, př. 1
počet stran: 15


2) Zména ceny dila {€l. 4 Cena za dilo)
¢l. 4. Cena za dilo, odst. 4.1 se méni a nové zni takto:

4.1. Cena piedmétu dila je sjednana jako cena pevna s moZnosti zmény pouze u pfipadd
stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony
ve smyslu této smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkovou a pro tcely fakturace rozhodnou cenou se rozumi
cena bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH"), ktera ¢€ini celkem:

16 965 676 K¢
slovy: SestnactmilionGdevétsetSedesatpéttisicSestsetsedmdesatsest korun Geskych

Rekapitulace ceny pfed uzavieni tohoto dodatku:

Cena dila pied uzavienim dodatku ¢. 2 bez DPH 14 779 575 K&
Cena vicepraci — ménépraci dle Dodatku &. 2 bez DPH:

Viceprace 2 866 274 K&
Ménéprace - 680 173 K&
Celkem cena viceprace - ménéprace 2186 101 K&
Cena dila po uzavieni dodatku ¢. 2 bez DPH 16 965 676 K¢

il Zavéretna ustanoveni
1) Ostatni ustanoveni Smiouvy nedotéena timto Dodatkem se neméni a zlstavaji v platnosti.

2) Dodatek &. 2 Smiouvy nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu opravnénych zastupctl
obou smiuvnich stran.

3) Dodatek ¢. 2 Smlouvy je sepsan ve 4 vyhotovenich, kazdé s platnosti origindlu. Dva
stejnopisy jsou uréeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4) Smiuvni strany potvrzuji, Ze si tento dodatek &. 2 ke Smiouvé pied jeho podpisem predetly,
porozumély jeho obsahu a na dikaz této skutetnosti pipojuji své podpisy.

Pfiloha: zménové listy 1 -15

" ; 3016, 612
V Jinlave dne ... 45, 10, 02 V Jihlavé dne ........... e

Za zhotovitele: za objednatele:

v A / ,.»"" ;i ‘ ‘
Ing. FrantiSek Vaculik / " Ing Libor Joukl

I { o
Predseda redstaven_s‘t\ga narestek hejtmana pro oblast

dopravy a majetku

Ing. Jifi Pech
¢len pfedstavenstva




POLOZKOVY ROZPOCET

Mérna jednotka
l Potel jednotek 0

- Typ rozpotiu

Zpracovatel projektu

Objednatel Kraj Vysocina
Dodavatel PSJ, a.s. Zakazkové Cislo 1
Rozpottoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 0fZtizené vyrobni podminky 0
Z1PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem -680 1731Pfesun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem 2 866 274|Mimostavenidtni doprava 0
ZRN celkem 2 186 101§Zafizenl stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni éinnost (ICD) 0
ZRN+HZS 2 186 101} Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.nakiady+HZS 2 186 101}Ostaini naklady celkem 0

Datum : Datum : 26 0. N1

Zaklad pro DPH 20,0]% 2186 101 K¢

DPH 20,0{% 437 220 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 1
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Stavba; 01 Gyn-por pavilon

Objelkt : Zatepleni objektu

Zmény ¢.1-15

Demoniaz rostu vé.heraklitu a biizolitu

LeSeni

Zednické upravy na fasadé

Zména stiednfho plasté

Zména fasady na lodZilch

Zmény - vyplné otvor(

Hromosvod

10

Provedeni sakld

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

244 328

Vzhledem ‘ke zplisobu provedeni stavajiciho podhledu lodZif (dfevény rost

z nehoblovanych lati tl. 25 mm pFichycenych nastielovacimi hieby,
tignopor tl. 256 mm, omitka cca 10 mm) a projektované poloze okennich
sestav (hornf ram oken vychazi do tohoto podhledu) je nutné tento
podhled odstranit, rdm oken a nastedn& ETICS kotvit pfimo do
vykanzolované Zelezobetanové desky lodZie.

280 854

[=]

Vzhledem k zachovéni provozu nemocnice bylo dohodnuto provadéni po
jednotlivych fasadach.. Projektova dokumenlace - vykaz vymer -
nepfedpokiadala provedeni ledeni v celém rozsahu (nedostatek financi na
priplatek za ndjemné za leSeni - kratka doba najmu). Provadéni podle
HMG zpracovaného uZivatelem si vyZadalo zvysen! doby prondgjmu.

143 262

o

PFi prohlidce skutetného stavu fasady byly zjistény nasledujfci
nedostatky: odvétralé venkovni obklady, obezdivka odvodnéni odtriena
od budovy, odvélravaci otvory stiesniho prostoru jsou po zatepleni
nefunkéni. Pro oddstranéni téchto nedostatki byly navrzeny potfebné
prace uvedené v této ¢asti dodatku. ,

798 684

~345 020

Po provedeni sond a projednéani skutegného stavu stfedni konstrukee bylo)
navrZeno nové provedeni stfeSniho plasté véetné zateplenl. Bylo nulno
zvysit loustku navrhované vrslvy zatepleni, protoZe stavajic! zateplenl v
mezistfednim prostoru naprosto nesplfivje poZadované viastnosti. Z
divodil mnoZstvi nadstfegnich konstrukei a sloZitosti detaild byla zvolena
Uprava systému oplechovani a z toho vyplynula i zména materiélu na
krytinu.

144 220

-153 400

Podle skuteéného stavu konstrukcel byla provedena zména zatepleni.

92 472

-11 470

V télo easti dodatku jsou uvedeny dopliiky systémoveého feSenl montaZe
oken podle skuteéného stavu po vybourani a pozadavek uZivatele na
zménu zplsobu zavirani,

-28 335

Skutedny stav zafizenl, které podle plvodni PD mélo byt pouze
rekonstruovano, je podle nové normy nevyhovujicl a po projednéni s
technickym inspektoratem byl vytvofen novy projekt

142 442

12

Barevnost a kotveni

13

Stiisky - poviak. Krytina

14

Vniti.obklad osténi a nadprazf SDK

Upravy technologickych rozvodi

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

-84 787

Podle skute€nych pomér(s stavby, po dohadé s GP byl navrien novy
zplisob provedeni soklu.

502 118

-13 372

Na z&kladé nového navrhu barevného feSenl aredlu nemocnice a po
proveden! navrhu zateplenf podle skuteéného stavu budovy bylo nutno
doplnit nékteré polozky rozpodtu.

65 045

-7 508

Po posouzeni skutecného stavu vSech nastaveb na stfeSe bylo
rozhadnuto o provedeni kompletni Gpravy veskerého zaslieSeni.

327 417

-35 280

Po zahdjeni demontaZe vyplni olvor( bylo zjisténo, Ze fedeni ocelovych
prosklenych stén naodpovida projektové dokumentaci. Kromé navrZenéha
nového systému statického zajisténi a provedenl nosné konstrukce pro
zateplovaci systém, bylo nutno provést i obloZeni vnitfnich Spalet. Po
posouzeni viech moZnosti bylo rozhodnuto pouZit sadrokartonovy
systém, pfedevsim z divodu co nejkrat$i doby provadéni.

125 430

V této éasti dodatku jsou zahmuty Gpravy a pfesuny &asli technologickych
rozvodd umisténé na dof¢enych Gastech budovy. Jedna se o rozvody
méfeni a regulace a systém chlazeni,
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Polozkovy rozpodet

Stavba ;
Objekt :

01 Gyn-por pavilon

Zatepleni objektu

Dil: {96 Bouraci prace
DemontaZz roStu v&.heraklitu a bfizolitu
1 |767135821R00 |Demontaz roétu pro oblozeni z kazet m2 624,00 55,40 34 569,60
2 |762841821R00 |Demonta# podbijeni obkladi stropt z desek dievotf, m2 624,00 44,60 27 830,40
3 1998762104R00 |Presun hmot pro tesaiské konstrukce, vysky do 36 m t 34,44 1310,00 45 122,69
4 |978036181R00 |Otlugenl omitek biizolitovych v rozsahu 10 % m2 624,00 5,60 348440
111 017,09
Ofluceni omitky Spalet
1 1967031132 Prisekani rovnych osténf cihelnych na MVC m2 232,80 128,70 29 961,36
29 961,36
979 Presun suti
1 1972011111 Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi t 53,70 89,93 4 829,10
2 1979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 53,70 0,51 27,44
3 |979081121 (1)2\:?2 suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres ¢ 483,30 0,51 246,95
4 {979082111 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 53,70 73,58 3 951,13
5 979082121 ;ljngr[z:t%ergiétni doprava suti a vybouranych hmot ZKD & i 214,80 10,37 2 228,00
6 979086112 Nakladani nebo pfekladanf suti a vybouranych hmot t 53,70 17,07 916,44
7 1979083111 UloZeni suti na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnéni t 53,70 111,10 5 965,96
8 1979098191 Poplatek za skladku - netiidéné t 53,70 250,00 13 425,00
31 590,02
94 LeSeni
1 1941955001 Leseni lehké pomocné vyska podiahy do 1,2m m2 624,00 116,00 71760,00
na lodzie
71 760,00

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

Stavba: 01 Gyn-por pavilon

Objekt : Zatepleni objektu

Leden|

ProdiouZeni najmu za leSeni o 2 mésice
Ochranné vnitini zabradli - BOZ

94 LeSeni
1 1941941292 Pfiplatek k leSenl jednofadovému s podlahamis do 1,2 mv
do 30 m za prvni a ZKD mésic pouZiti m2 1131715 15,66 177 172,87
2 1944121121000 |[MtZ ochran zébr dilc vnitf 1tyé
m 2 192,00 6,20 13 590,40
3 1944121221000 (Pfipl ZKD den leSeni k 94412-1121
m 2 192,00 37,50 82 200,00
4 944121821000 {DmtZ ochran zébr diic vnitf 1ty
m 2 192,00 3.60 7 891,20

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocéet

Stavba :
Obijekt :

01 Gyn-por pavilon
Zatepleni objekiu

Zmény €. 5

Zména stf. plasté

Pfedmét Zmeny €. 5 - polystyren + vata + folie - Varianta ¢. 2

(1712 Povlakové krytiny
odpocet
1 1764005 PC odpocet za pouZili systémového feSeni atik Viplanil soubor 1,00{ -345 020,15 -345 020,15
dohodnuty piplatek za pouZiti folie fatrafol -podminka pro
2 |712 SPC 010 systémovou zménu klempliskych vyrobkl m2 227735 76,97 175278,80

713 Tepelné izolace
piipocet
1 |X3001 PC doplnéni polystyrenu EPS 100 S na t. 180 mm dod m2 2178,33 124,30 270 766,42
2 713131144 montaz EPS 100 Stl. 180 mm mtz m2 1 980,30 35,00 69 310,50
3 |713131143R00 {Montaz izolace hmoid.4 ks/m2, beton ks 7 920,00 24,70 195 624,00
998713202 Presun hmot pro izolace tepelné v objektech vdo 36 m %
4 2,24] 53570092

12 013,09

Dodatek celkem

764 Konstrukce klempifské
pfipodet
1 764001 PC D +M OSB desky pod oplechovanl atik bm 231,00 275,00 63 525,00
2 764002 PC D + M OSB desky pod oplechovani atik bm 25,90 305,00 7 899,50
3 |764003 PC piiplatek za pouziti systému LINDAB-Zlaby m 25,30 132,00 3 339,60
4 |764004 PC piiplatek za pouzitl systému LINDAB-svody m 5,75 163,00 937,25
Atiky 75701,35




PoloZkovy rozpocet

et

Stavba: 01 Gyn-por pavilon Zmény C. 6

Objekt : Zatepleni objekiu zména fasady na zabradli lodzii

6 Upravy povrchil vnéjsi
odpoctet .
PC odpocet za dodavku a montaz mineraini viny m2 -580,00 260,00 -153 400,00
piipocet
622001 PC hydrofobizaéni stérka Weber m2 590,00 168,00 93 220,00
PC rozdil mezi provedenim ETIC a provedenim s okapnitkou m 384,00 40,00 16 360,00

podhledy lodZzii

pfipodet

622405541 rozdfl za dodéani v&tsi H. mineralni viny (50 mm-30mm) m2 540,00 66,00 35 640,00

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



PoloZkovy rozpodet

Stavba : 01 Gyn-por pavilon Zmény &.7
Objekt ; Zatepleni objektu pozadované VCP

64 Vyplné otvoril - odpoéet
1 Dveint kliky balkonovych dvefi ks -62,00 185,00 -11 470,00
64 Vypiné otvori - pfipodet
1 18400125PC UZAMYKATELNA KLIKA BALKONOVYCH DVERI| ks 86,00 660,00 56 760,00
2 |6400126PC Rozsifovac! profil 100mm ks | 62,00 310,00 19 220,00
3 |6400127PC Roz8ifovaci profil 20mm ks 124,00 133,00 16 492,00

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

01 Gyn-por pavilon

Zatepleni objektu

Zmeény &. 8

Hromosvod dle CN

Elekiromontaze

Ochrana pred G¢inky blesku

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Odpodéty

1244-234 ST 11 na okapové trouby ks -17.00] 109,91 -1868,39| 40,60 -690,17! 150,50 -2 558,56
10 |1127-60 SS s pfilozkou ks -329,00 7,54 -2480,55 36,73| -12 084,75 44,27 -14 565,30
11 |1244-73 SP piipojovaci ks -5,00 10,25 -51,23] 36,73| -183,86 46,98 -234,89
1 [1244-2 Fezn-DB (0,4kg/m), pevna m -150,00 14,11 -2116,91| 6573 -9859,58] 79,84 -11 976,48
. -29 335,23

Odpocty celkem

Strana 1




Polozkovy rozpodet

Stavba . 01 Gyn-por pavilon Zmény €. 10

Obijekt : Zatepleni objektu Provedeni sokld a vitfni strany zabradli

6 Upravy povrchii vnéjsi

odpocet

1 620471212 | VNSt omitka silikatova tenkovistva m2 -386,50 219,37 -84 786,51
probarvena zatiena (Skrabana) tl 2 mm
pfipodet

1 1622432112R00 {Omitka stén dekorativ, marmolit stfednézrnna m2 58,00 688,00 39 804,00

2 622001 PC Hyd_rofob;zacn! penetrace na soklovou ¢ast m2 182,50 187,00 34 127,50
fasady Weber

3 1622001 PC Natér fasadni barvou v systému Weber m2 386,50 177,00 68 410,50

Zpracovano programem BUlLDpower, ® RTS, a.s. Strana 1
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PoloZkovy rozpodet

Stavba :

Objekt :

01 Gyn-por pavilon
Zatepleni objektu

Aktual.barevné reSenl fasady

Zmény ¢. 12

Barevnost vé. pozadovanych detaild
Zména kotevniho planu
Dil: |6 UPRAVY POVRCHU

KZS sté&n budov s deskami z desek z
622405591 mineralnich vidken t 120 mm m2 5 557,98

navydeni potitu hmozdin die kotevniho planu ks 16 673,94 6,60 110 048,00

KZS stén budov s deskami z desek z

mineralnich vliaken tf 120 mm( lepeni na cetris | m2 345,60 180,00 51 840,00

piiplatek na flexi lepidlo a hmoZdinky

Penetracni natér podhled balkonu m2 667,20 33,00 18 717,60

KZS okapnikova lista s tkaninou m 774,90 61,50 47 656,35
622405942 KZS zatistovacl parapetni lista m -786,60 17,00 -13 372,20
PC Vyrovnani pod parapety m 786,60 78,00 61 354,80
622428971R00 |Priplatek k poloZce za vicebarevnou omitku m2 5 432,80 27,90 151 575,12
622401939R00 |Priplatek za provedeni styku 2 odstind omitek | m 2 800,00 8,70 24 360,00
621471119R00 |{Priplatek za provadéni tprav na padhledech m2 624,00 58,60 36 566,40

Zpracovano pragramem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1
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Polozkovy rozpodet

Stavba :

Objekt -

01 Gyn-por pavilon
Zatepleni objekiu

Stisky technologického zaflzeni na sifechach

Zmény ¢.13

Stfisky technologického zafizeni na stfechach

Dil: {712 Povilakové krytiny - zaména asfalt - PVC folie
5 1712381703 Povlakova krytina strech do 10°, folii lepenou m2 73,80 165,00 12 177,00
6 |712 SPC 010|Povlakova FOLIE tl 1,5 mm m2 88,56 197,00 17 446,32
7 |o98712202 :};éersnun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 9% 362| 2962332 107310

Dil; |764 Konstrukce klempiiské - PVC folie
1 764312821R00|Demont.krytiny hladké do 30° m2 73,80 46,70 3 446,46
3 |764007 PC D + M Ukoncovaci lista Viplany! r§ 100 mm D+M m 25,60 136,00 3481,60
4 1764008 PC Okapnice Viplanyl r§ 250 mm D+M m 138,00 190,00 26 220,00
998764202 Pfesun hmot pro konstrukce klempliské v objektech
5 vdo 36 m % 3,62| 33148,06 1200,79

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Dil: |783 Natéry
QOdpodéty
Natéry silikonové kovovych dopliikovych konstrukci
783222100 barva standardnl dvojnasobné m2 -73,8 101,75 -7 509,15
1

57 536,12

Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : 01 Gyn-por pavilon Zmény ¢. 14
Obijekt : Zatepleni objektu Vnitf.obkiad osténi a nadprazi SDK

3 Svislié konstrukce - odpodet
Zdivo vypliiové t1 200 mm z pérobetonovych pfesnych
T [312272123 o dkegch tvémic hmotnost 500 kg/m3 m3 1018 332051 3372575
2 1999281111 ° |Pfesun hmot pro opravy a GdrZbu budov v do 36 m t -7,68 202,23 -1 563,80

713 Tepelné izolace
1 Dodavka tepelné izolace ti 120mm m2 137,50 157,20 21 615,00
2 Montaz tep. lzolace do stavajici kovové konstrukce m2 125,00 36,20 4 525,00

763 Montované konstrukce — dfevostavby, sadrokartony

Pasové pétiokno
1 (PC763001 D+M obloZeni osténf 100x100 m 116,40 565,00 65 766,00

Dvojokno s vétSim meziokennim pilitem
2 |PC763002 D+M obloZen! osténi 100x100 m 134,40 566,00 75 936,00

3 {PC763003 D+M predstény ve. osténi na oc.kcl m2 48,00 825,00 38 600,00

Dvojokno s mensim meziokennim pilifem
4 |PC763004 D+M obloZeni osténi 100x100 m 129,60 565,00 73 224,00

5 |PC763005 D+M oblozeni stfedového sloupku ckna 140x140x100 m 43,20 758,00 32 745,60

998 Piesun hmot
1 1998763404 Presun SDK kee objekt v -36m

T

984 Malby
1 1784453651

Malby smési tekuté disperzni tonované omyvatelné

dvojnascbneé s penetraci mistnost v do 3,8 m2 198,00 26,92 533016

292 137,81




Polozkovy rozpodet

Stavha : 01 Gyn-por pavilon Zmény ¢. 15
Objekt : Zatepleni objektu Upravy technologickych prvki
9 Ostatni a dokoncujici prace
1 S;?i:’;;gigf:g&f:a"e"k‘“’”i‘:h na fasade soubor 100 1552250 15 522,50
5 S:Jc;?::{l aPZ\;(S)OE:I\;ir;:gipo vyméné balkonovych dvefi, ks 62,00 885,00 54 870,00
pfesun chladici nastfeSni nadrze pro provedenf zateplenl hod 32,00 242,00 7 744,00
78 136,50
Prelozky SLP rozvodit méfeni a regulace 0,00
1 Proveden! demontdZi prvkii s rozvad( DIRC ks 62,00 160,00 9 920,00
2 Proveden montaze a nového zapojeni kompenent DIRC ks 62,00 602,80 37 373,60
47 293,60






