RK-39-2012-59
Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 – žádost o změnu v projektu

pro: jednání rady kraje č. 39/2012 dne 04. 12. 2012
zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Usnesením č. 0368/04/2012/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 - jedním ze schválených projektů  byl projekt Města Moravské Budějovice, evidenční číslo FV00301.0002. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 17. 07. 2012 (materiál 
RK-39-2012-59, př. 3).  
Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu harmonogramu projektu – projekt měl být zrealizován do 28. 02. 2013, z důvodů uvedených v materiálu 
RK-39-2012-59, př. 1 byla podána žádost o prodloužení termínu realizace do 31. 03. 2013.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a doporučit zastupitelstvu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu 
RK-39-2012-59, př. 2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV00301.0002.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu 
RK-39-2012-59, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2012
počet stran: 1


počet příloh: 3
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