RK-40-2012-10
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 40/2012 dne 11. 12. 2012 
zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2011. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 musí pan Petr Kalina, s místem podnikání Herálec 295, 592 01 Herálec, IČO: 75635330 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Dokončení přístavby truhlářské dílny“ do 31. 12. 2012 s vyúčtováním do 31. 1. 2013. Dne 4. 12. 2012 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2013. Z důvodu lepšího využití místa došlo v průběhu stavby k úpravám, které vyžadují projednání změn na stavebním úřadu. Projednáním změn a jejich povolováním dojde ke zpoždění realizace projektu cca o 8 měsíců. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-40-2012-10, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 je obsahem materiálu RK-40-2012-10, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu RK-40-2012-10, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu
RK-40-2012-10, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 12. 2012
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