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Zadost o prodlouZeni terminu ukondceni realizace projektu.

Jako Zadatel a pfijemce podpory v souladu s ¢lankem 7 smlouvy o poskytnuti dotace
¢. FV 00010.0015 uzaviené dne 6.9.2011 jsem povinen zrealizovat projekt sndzvem
»Dokon¢eni piistavby truhlafské dilny* nejpozdéji do 31.12.2012.

Z diavodu lepsiho vyuziti mista do$lo v prib&hu stavby k Gpravam, které vyzaduji
projedndni zmén na stavebnim uGfadu nejsem schopen vySe uvedeny projekt dokondit
v fadném terminu.

Projedndnim zmén a jejich povoleni dojde ke zpoZzdéni dokonéeni projektu asi o 8
mésicl. Vzhledem k vy$e uvedenu Vas timto Zadam o prodlouZeni terminu ukonéeni realizace
projektu do 31.8.2013.

Deé&kuji za kladné vyiizeni a jsem s pozdravem

V Heralci dne 30.11.2012 PETR XALINA
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