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Přeshraniční spolupráce  Rakousko - Česká republika 2007 -2013
FOND MALÝCH PROJEKTŮ



	Závěrečná zpráva za malý projekt



	1. Údaje o projektu:

	Číslo projektu: 
	70

	Číslo smlouvy: 
	FMP/V/59/2012

	Název projektu:
	Zásah bez hranic

	Konečný příjemce:
	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749


	2. Údaje o smlouvě:

	Datum podpisu smlouvy:
	30. 3. 2012

	Datum ukončení smlouvy:
	31. 8. 2012

	Smlouva byla změněna dodatkem                        FORMCHECKBOX 
 Ano           FORMCHECKBOX 
 Ne

	Pokud ano jakým: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování

	Datum uzavření:
	29. 8. 2012
	Důvod dodatku:
	Změna termínu ukončení projektu na 31. 10. 2012


	3. Popis realizace projektu (stručná rekapitulace realizace projektu od počátku):

	Projekt Zásah bez hranic realizuje Kraj Vysočina s Úřadem Dolnorakouské zemské vlády na základě partnerské smlouvy, která byla uzavřena dne 30. 3. 2012.

Dne 8. 3. 2012 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“), se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO: 70885184. 

Od 9. 3. 2012 do 17. 8. 2012 bylo realizováno jazykové vzdělávání pro příslušníky HZS KV.

26. 3. 2012 se uskutečnil plánovaný úvodní seminář k projektu.

Ve dnech 10. – 11. 10. 2012 proběhlo společné cvičení příslušníků HZS KV a hasičů z Dolního Rakouska ve výcvikovém středisku v Tullnu. 
Kvůli časové náročnosti přípravy společného cvičení hasičů byl termín akce naplánován na říjen 2012. Z tohoto důvodu byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování, který mění termín ukončení projektu na 31. 10. 2012. 

V průběhu realizace projektu byly průběžně zveřejňovány informace k probíhajícím aktivitám prostřednictvím www stránek vedoucího partnera www.kr-vysocina.cz.



	4. Naplnění cílů a výstupů projektu:

	(Např.: srovnání skutečně konaných akcí dle plánu, skutečně vydaných ks publikací a tisků, skutečný počet zúčastněných a účinkujících na akcích atd.).
Pokud byly skutečně dosažené cíle nižší než plánované, je nutné k tomu dodat zdůvodnění!



Úvodní seminář:

Plán: jednodenní seminář, počet účastníků cca 60

Skutečnost: Akce se uskutečnila dne 26. 3. 2012 v Jihlavě v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina za účasti příslušníků HZS KV a partnerů z Dolního Rakouska. Na semináři vystoupili s odbornými příspěvky zástupci HZS KV, Krajského úřadu Kraje Vysočina a zástupci rakouského partnera. Přednášky byly věnovány výměně zkušeností v oblasti krizového řízení a srovnání fungování záchranných systémů v ČR a v Dolním Rakousku. Po bloku přednášek byli účastníci provedeni zázemím HZS KV, kde byla demonstrována technika, která je využívána v případě mimořádných událostí. Seminář byl simultánně tlumočen do německého jazyka. Semináře se zúčastnilo 56 osob.
Jazykové vzdělávání: 
Plán: trvání 25 týdnů, 4 hod. jednou týdně, cca 20 účastníků (2x10 ve dvou úrovních)

Skutečnost: Dne 14. 2. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění jazykového vzdělávání. Osloveno bylo 5 jazykových agentur, zadavatel obdržel 2 nabídky, jeden uchazeč byl z důvodu nesplnění kvalifikace vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Dne 8. 3. 2012 byla uzavřena smlouva s firmou CEET s.r.o., Ruprechtická 749/117, Liberec, IČO 27279987 se smluvní cenou 107 736 Kč vč. DPH. 
Od 9. 3. 2012 probíhalo v sídle HZS KV jednou týdně v rozsahu 4 hodin (1 hod. = 60 min.) odborné jazykové vzdělávání příslušníků HZS KV. 

Z důvodu státních svátků a dovolených v letním období byla výuka nakumulována do 23 týdnů, přičemž od 7. 6. 2012 se zvýšila časová dotace lekcí ze čtyř hodin na pět. 
Po absolvování závěrečného testu bylo vydáno celkem 21 certifikátů o absolvování kurzu (12 ks v úrovni začátečníci, 9 ks v úrovni pokročilí).
Prostřednictvím firmy CEET s.r.o. bylo také pořízeno celkem 20 ks učebnic Německy s úsměvem. Účastníci dostali k dispozici kartičky s nejdůležitějšími odbornými termíny a frázemi. Tyto studijní materiály po skončení kurzu účastníkům zůstaly.
Společné cvičení hasičů: 

Plán: dvoudenní akce, cca 25 zástupců Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, cca 10 zástupců Kraje Vysočina. 
Skutečnost: akce proběhla ve dnech 10. – 11. 10. 2012 v rakouském Tullnu. Účast za českou stranu 34 osob (29 zástupců HZS KV, 5 zástupců Kraje Vysočina). 
Stravné pro zástupce HZS KV bylo zajištěno formou potravinových balíčků.
Ve výcvikovém středisku si hasiči z Dolního Rakouska a z Vysočiny vyzkoušeli zasahovat při nasimulovaných situacích. Při těchto cvičeních spolu hasiči komunikovali v německém jazyce, čímž byly procvičeny znalosti nabyté během jazykového kurzu. Účastníci měli možnost prohlédnout si celou výcvikovou vesnici, hasičskou školu a operační středisko. Byli také seznámeni s fungováním záchranného systému v Dolním Rakousku.
Dále byla mezi vedením hasičů Dolního Rakouska a Hasičským sborem Kraje Vysočina uzavřena dohoda o budoucí spolupráci. 
	5. Problémy vzniklé v průběhu realizace projektu a přijatá nápravná opatření

	(pokud žádné problémy nevznikly, tuto skutečnost uveďte)



V průběhu realizace projektu byl identifikován problém v dodržení termínu jedné z aktivit, který byl v projektové žádosti stanoven na srpen 2012.

Jednalo se o Společné cvičení příslušníků HZS KV a hasičů z Dolního Rakouska ve výcvikovém středisku v Tullnu v Dolním Rakousku. Z důvodu technické náročnosti přípravy akce a časovým možnostem na straně rakouského partnera v době letních prázdnin byl stanoven nový termín aktivity připadající na 10. – 11. 10. 2012, čímž se posunul konec realizace projektu.
Z tohoto důvodu byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování, který mění termín ukončení projektu z 31. 8. 2012 na 31. 10. 2012. 

	6. Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o projektu

	 FORMCHECKBOX 

	Tiskové a mediální zprávy

	 FORMCHECKBOX 

	Ostatní oznámení v médiích

	 FORMCHECKBOX 

	Oznámení ve všech materiálech

	 FORMCHECKBOX 

	Oznámení na internetových stránkách

	 FORMCHECKBOX 

	Jiné formy publicity a informování

	K závěrečně zprávě přiložte jako přílohu relevantní materiály, jejichž výroba byla hrazena v rámci projektu, k doložení skutečnosti, že bylo vhodně a správně zviditelněno spolufinancování projektu ze strany EU (např. pozvánky na akce, letáky, brožurky tiskové zprávy, inzeráty v tisku, studie atd.).




	7. Udržitelnost projektu:

	Poznatky o organizaci hasičských sborů v Dolním Rakousku, znalosti odborné terminologie v německém jazyce  a jejich procvičení v praxi přispějí v budoucnu k hladkému zvládnutí možných společných zásahů v příhraničních oblastech.
Byly navázány vztahy pro budoucí užší spolupráci. Podpis Dohody o budoucí spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Hasičským sborem Dolního Rakouska umožňuje dále navázat na spolupráci a rozvíjet přeshraniční vztahy obdobnými akcemi. 



	8. Zhodnocení projektu z finančního hlediska:

	V rámci projektu bylo celkem vyčerpáno 191 098,31 Kč, po přepočtení kurzem 25,226 EUR/CZK činí celkové výdaje projektu 7 575,44 €, přičemž rozpočet byl nastaven ve výši 11 404,86 €. V rámci kapitoly 1 Plánované personální výdaje bylo vynaloženo 364,05 € na zahraniční cestovné členů projektového týmu na cvičení do Tullnu (položka 1.2.1, původní rozpočet činil 1 080,66 €). V rámci kapitoly 2 Plánované věcné a externí výdaje bylo vynaloženo 373,54 € na zajištění občerstvení na zahajovací konferenci projektu (položka 2.1.3, původní rozpočet činil 578,93 €), 470,78 € na stravné formou balíčků pro účastníky cvičení v Tullnu (položka 2.1.4, původní rozpočet činil 1 157,85 €). Dále bylo vynaloženo na simultánní tlumočení na zahajovací konferenci 439,07 € (položka 2.2.2, původní rozpočet činil 463,14 €), na ubytování účastníků cvičení v Tullnu 959,08 € (položka 2.2.6, původní rozpočet činil 1 756,08 €), na odborné jazykové vzdělávání 4 270,83 € (položka 2.2.11.1, původní rozpočet činil 5 017,37 €) a na zabezpečení hasičské techniky včetně její dopravy do Tullnu a zpět 698,09 € (položka 2.2.11.2, původní rozpočet činil 1 350,83 €). Žádné příjmy nebyly v rozpočtu plánovány, k přesunům mezi položkami rozpočtu nedošlo.



	9. Přílohy Závěrečné zprávy:

	1. Finanční vyúčtování projektu (excelová tabulka se soupisem účetních dokladů, kopie dokladů k celému projektu, výpisy z účtu a účetní sestavy, smlouvy…)
2. Písemná i elektronická žádost o platbu za malý projekt
3. Výstupy projekty (např. výtisk materiálů tištěných v rámci projektu)

3.1. Úvodní seminář (prezentace, prezenční listina, fotodokumentace)

3.2. Jazykové vzdělávání (prezenční listiny, ukázka učebních pomůcek, vzor závěrečného testu – začátečníci, pokročilí, certifikáty o absolvování kurzu)

3.3. Společné cvičení (zápis, prezenční listina, fotodokumentace)

4. Ostatní podklady (např. doklady o publicitě projektu, …)

Tiskové zprávy

	

	10. Podpisy:
	

	ZA PŘÍJEMCE DOTACE VYHOTOVIL:
	

	Jméno: Ing. Dita Marešová
	

	Datum: 
	

	Podpis:
	

	Razítko:


	

	ZA SEKRETARIÁT FMP ZKONTROLOVAL:
	

	Datum:


	Jméno:



	ZA SEKRETARIÁT FMP SCHVÁLIL:
	

	Jméno:
	

	Datum:
	

	Podpis:
	

	Razítko:
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