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RK-40-2012-80, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. V
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Změna v datu ukončení projektu z původního data 15. 7. 2014 na 15. 1. 2015, která se dále promítá do změn v datech zahájení a ukončení výběrových řízení, do záložky projekt,  harmonogram, indikátory, etapy a finanční plán. Změna se dále promítne do rozložení rozpočtu projektu v jednotlivých etapách a letech. Změna nebude mít vliv na celkovou výši rozpočtu projektu.


	Zdůvodnění změn:  
Změna nastala z důvodu nutnosti změny charakteru objektu vzhledem ke striktnímu postoji stavebního úřadu. Tato komplikace vedla k prodloužení doby zpracování realizační projektové dokumentace od níž jsou odvislé další kroky v plánované realizaci projektu.


	Seznam přiložených dokumentů:

Dílčí změny v projektové žádosti 


	Datum: 12. 12. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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