RK-40-2012-86
Podstatná změna VI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
pro: jednání rady kraje č. 40/2012 dne 11. 12. 2012

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů.
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
V průběhu realizace projektu nastaly další změny v projektu týkající se rozpočtu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, který popisuje přesun financí původně plánovaných v rozpočtu v roce 2012 do roku 2013. Jedná se o přesun nevyčerpaných mzdových nákladů v řádcích EDS 5030, 5032 a 5039 o celkovém objemu 74 984,- Kč, náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT v řádku 5114 ve výši 80 000,- Kč, náklady dokumentace projektu ve výši 120 000,- Kč, náklady řízení přípravy a realizace projektu ve výši 180 000,- Kč, náklady na inženýrské činnosti projektu v řádku 6014 ve výši 264 000,- Kč, jiné náklady na přípravy a zabezpečení projektu v řádku 6019 ve výši 60 000,- Kč, náklady pořízení stavebních objektů v řádku 6090 ve výši 716 022,- Kč, a náklady obnovy stavebních objektů na řádku 6091 ve výši 2 394 161,- Kč
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2012-86, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2012-86, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2012-86, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-86, př. 1;

ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-86, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2012-86, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 2. 2015

počet stran: 2


počet příloh: 1








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OSV,OM
úkol – termín: 15.2.2013

