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RK-40-2012-86, př. 1
Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. VI
v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08060
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis:
Změna v rozpočtu projektu spočívající v přesunu financí plánovaných v roce 2012 do roku 2013 a 2014:

· mzdové náklady v řádcích EDS 5030, 5032 a 5039 o celkovém objemu 74 984,- Kč
· náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT v řádku 5114 ve výši 80 000,- Kč
· náklady dokumentace projektu ve výši 120 000,- Kč
· náklady řízení přípravy a realizace projektu ve výši 180 000,- Kč
· náklady na inženýrské činnosti projektu v řádku 6014 ve výši 264 000,- Kč
· jiné náklady na přípravy a zabezpečení projektu v řádku 6019 ve výši 60 000,- Kč
· náklady pořízení stavebních objektů v řádku 6090 ve výši 716 022,- Kč
· náklady obnovy stavebních objektů na řádku 6091 ve výši 2 394 161,- Kč


	Zdůvodnění změn:  
Změna nastala z důvodu nastavení efektivnějšího čerpání výše uvedených prostředků projektu.



	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti



	Datum: 12. 12. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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