RK-40-2012-91
Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSP Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 40/2012 dne 11. 12. 2012
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
V průběhu realizace projektu došlo k dalším změnám, které byly po konzultaci s pracovníky MPSV zapracována do Oznámení o změnách v projektu. Změny spočívají v posunutí předpokládaných dat zahájení a ukončení výběrových řízení, jejich předmětem je dodávka vybavení do jednotlivých objektů. Dále dochází k zúžení předmětu a snížení předpokládané hodnoty výběrového řízení na elektrická polohovací lůžka pro imobilní klienty. Vzhledem k posunutí realizace výběrových řízení na vybavení je třeba upravit rozpočet projektu přesunem výdajů za dodávku vybavení z roku 2012 na 2013. Dále dochází k navýšení nezpůsobilých výdajů a celkového rozpočtu o max. 100 000,- Kč na vybavení, které bylo realizováno mimo plánované výběrové řízení. Vybavení bylo třeba dodat již v průběhu dokončování stavebních prací nad rámec schváleného rozpočtu projektu. V rozpočtu dochází také ke snížení řádku 6019 v roce 2012 o 341 818,- Kč na zajištění autorského dozor. Autorský dozor byl fakturován dle skutečně prokázaných hodin při realizaci staveb. V poslední řadě dochází k přesunu mzdových výdajů, které nebyly čerpány v roce 2012 v rozpočtu do roku 2013 a k případnému uvolnění rezervy, která v rozpočtu ponechána pro případné navýšení stavebních prací.
Tyto změny jsou blíže popsány v RK-40-2012-91, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu) a budou zapracovány do povinných příloh MPSV.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2012-91, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle tohoto materiálu a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-91, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-91, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2012-91, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
počet stran: 1


počet příloh: 1
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