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V Zirovnici dne 27. 12. 2012

ZADOST O PRODLOUZENI DOBY REALIZACE
PROJEKTU ID FV00285.0037

Dobry den,
v navaznosti na Zadost o prodlouzeni doby realizace projektu ID FV00010.0200 Vis timto zaddm o
prodlouZeni terminu doby realizace projektu ID FV00285.0037 do 30. 6. 2014, ktery na pfedchozi
projekt navazuje.

Na zéklad& Smlouvy o poskytnuti dotace mi byla poskytnuta dotace z Fondu Vyso€iny pro rok
2012 na realizaci Specialni jefabové drahy pro manipulaci se sochami, kamennymi prvky. Pfedmétem
projektu je instalace specidlni jefabové drahy do objektu Zadatele tak, aby byla zajiSténa bezpecna
manipulace z nakladniho automobilu do restauratorské technologické dilny a nasledné z ni do
restauratorské kamenosocharské dilny.

Upravy restauratorské technologické dilny byly realizovany v roce 2012 s podporou z Fondu
Vyso&iny. Prace nebyly dosud ptedany, nebot’ vykazuji nékteré vady, které brani fadnému uzivani, jak
bylo ovéieno kontrolnim organem Kraje Vysogina. JelikoZ se branim pfevzeti dila s vadami, Zadal
jsem o prodlouzeni doby realizace projektu do doby, kdy nastanou vhodné klimatické podminky pro
odstranéni vad a f4dné uvedeni dilny do provozu. Z tohoto divodu viak nemohou byt zahgjeny
n&které stavebni Gipravy, které jsou pfedmétem projektu ID FV 00285.0037 a které jsou realizovany i
v &astech restauratorské technologické dilny. Proto se na Vas obracim s Zadosti o prodlouzeni terminu.

Dékuji a jsem s pozdravem

Petr Tumé
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