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Harmonogram soutěží 

Harmonogram je nastaven dle známých skutečností, tudíž nemůže zohlednit nenadálé změny legislativního či ekonomického charakteru, které mohou ovlivnit posun harmonogramu směrem k nejpozdějšímu termínu, tj. prosinec 2019 vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
Předpokládaný termín plnění dle odboru dopravy a silničního hospodářství je 
nejdříve duben 2016. 

Varianta 1) časový harmonogram soutěží – dle zákona o veřejných službách
Notifikace v Úředním věstníku EU	minimálně 1 rok před zahájením nabídkového řízení.
Zpracování dokumentace 
Zastupitelstvo kraje			schválení notifikace 
Uveřejnění oznámení o zahájení 	po uplynutí 1 roku od notifikace
nabídkového řízení 
Lhůta pro podání nabídek		minimálně 52 dní
Administrace nabídkového řízení	
až do uzavření smlouvy s dopravcem
nebudou-li vzneseny námitky 	minimálně 90 dní
Námitky				cca 3 měsíce
Informace o podepsání smlouvy	bezodkladně po uzavření smlouvy
Oznámení výsledků nabídkového
řízení v Úředním věstníku EU	do 15 dnů od uzavření smlouvy
Provozně-technická příprava 
realizace předmětu zakázky		minimálně 120 dní
Zahájení provozu 			termín plnění dle zadávací dokumentace 

Varianta 2) časový harmonogram soutěží – dle zákona o veřejných zakázkách
Notifikace v Úředním věstníku EU	minimálně 1 rok před zahájením zadávacího řízení
Zpracování dokumentace 
Zastupitelstvo				schválení významné zakázky
Předběžné oznámení veřejné 
zakázky, odůvodnění účelnosti	nejméně 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení
Uveřejnění oznámení o zahájení 	po uplynutí 1 roku od notifikace
zadávacího řízení 
Lhůta pro podání nabídek
(jedná se o významnou zakázku)	minimálně 78 dní
Administrace zadávacího řízení	
až do uzavření smlouvy s dopravcem
nebudou-li vzneseny námitky 	minimálně 90 dní
Námitky				cca 3 měsíce
Informace o podepsání smlouvy	bezodkladně po uzavření smlouvy
Oznámení výsledků zadávacího
řízení v Úředním věstníku EU	do 15 dnů od uzavření smlouvy
Provozně-technická příprava 
realizace předmětu zakázky		minimálně 120 dní
Zahájení provozu 			termín plnění dle zadávací dokumentace 
Varianta 3) časový harmonogram dle usnesení dopravní komise
IV. Q. 2012 - vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele koncepčního materiálu 
„Dopravní a finanční řešení dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina“
červen-září  2013   
 - první výstupy od zpracovatele, počet provozních celků
 - oslovení rady / zastupitelstva kraje – zvolení varianty standardů řešení dopravní obslužnosti kraje
 - zvolení formy výběru dopravců
 - notifikace ve Věstníku EU 2013 (povinnost zveřejnění nabídkového řízení minimálně 1 rok před vyhlášením)
září 2013 - příprava „kulatých stolů“ – projednání návrhů řešení dopravní obslužnosti s dotčenými obcemi a provozovateli drah; řešení otázky financování spojů ODO
únor 2014 - předání koncepčního materiálu včetně zadávací dokumentace zpracovatelem
březen - červen  2014 - příprava konkrétních výběrových řízení na jednotlivé provozní celky dle harmonogramu koncepce
červenec / říjen 2014 - vyhlášení prvního výběrového řízení – předpokládaná realizace dopravní obslužnosti dle nového způsobu výběru dopravce v návaznosti na nezbytná správní řízení o udělení licencí  - 1. 1. 2016

Varianta 4) Časový harmonogram soutěží –  dle požadavku samosprávy:
leden 2013 – změny dopravní obslužnosti – drážní doprava/ linková doprava
únor 2013 – notifikace
únor 2014 – zahájení soutěží
červen 2014 – ukončení soutěží 
2 měsíce námitky/odvolání
srpen 2014 – ukončení soutěží + výběr dopravců
2 měsíce rezerva
říjen 2014 – uzavírání smluv - 1 měsíc rezerva
prosinec 2014 – jezdí nový dopravce

Nabídkové řízení dle zákona o veřejných službách
V případě požadavku samosprávy soutěžit celé území kraje najednou formou nabídkových řízení musí být řešena otázka, zda lze dělit nabídkové řízení na části nebo ne. 
Pokud nelze dělit na části, znamenalo by to buď:
- že musí být zveřejněna jedna notifikace, kdy ze soutěže vzejde pouze 1 dopravce, který bude zabezpečovat dopravní obslužnost v kraji. Dopravce získá velmi silnou pozici, neboť nabídkové řízení znemožní konkurenčním dopravcům zajišťovat dopravní obslužnost v kraji až na malé výjimky. Vítěz tedy bude mít monopolní postavení se silnou vyjednávací pozicí pro naplňování svých představ o zajišťování dopravní obslužnosti, kdy kraj bude jen těžko prosazovat své požadavky na změny dopravní obslužnosti.
anebo:
- že by bylo zveřejněno zároveň několik samostatných notifikací na jednotlivé oblasti, které by byly soutěženy ve shodném období, kdy ze soutěží vzejde několik dopravců. Vzhledem k tomu, že by bylo postupováno dle zákona o veřejných službách, vysvětlujeme si správně, že by se nejednalo o účelové dělení zakázky, neboť se dělení podlimitní, nadlimitní, významné dle zákona o veřejných zakázkách nepoužije?
Nebo zcela jinak?

Doporučujeme území kraje rozdělit na oblasti dle projektu optimalizace dopravní obsluhy  území Kraje Vysočina (viz. návrh řešení bod č. 2), které budou notifikovány:
· buď postupně po cca 3-6 měsících. Datum zahájení nabídkového řízení by se tak posouval dle jednotlivých notifikací. Termín plnění by mohl být stanoven pro všechny oblasti k jednomu datu. Např. bude-li 16 oblastí pak notifikovat 4x po 4 oblastech…
· anebo všechny k jednomu termínu s tím, že datum zahájení nabídkového řízení by byl u všech oblastí k jednomu termínu nebo by bylo možno nastavit více různých termínů zahájení nabídkového řízení.  Termín plnění by mohl být stanoven pro všechny oblasti k jednomu datu.
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