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Rada Kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení k 31. 12. 2012
	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1459/32/2009/RK


	Rada kraje 
schvaluje 
předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů: 

II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba, II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba, 

II/360 Oslavice – Oslavička, II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov

	Odpovídá
	ODSH
	Termín
	31. 5. 2010

	Komentář: Usnesení je splněno částečně a to projekty II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba a II/360 Oslavice – Oslavička.  

U projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba nejsou vyřešené majetkoprávní vztahy a příprava stavby. 

U projektu II/360 Rafaelova ul. – Pocoucov byla realizace odložena do dalšího plánovacího období.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín konec roku 2015.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1404/28/2012/RK

	Rada kraje 
ukládá
odboru informatiky informovat o problému týkajícím se uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu Technologického centra Kraje Vysočina a Spisové služby, který souvisí se zásahem do projektu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, Centrum pro regionální rozvoj.

	Odpovídá
	OI, ODSH
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář:  Akce se zatím nerealizovala. Plánována je na 1. pololetí roku 2013.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín – 30. 6. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1439/28/2012/RK

	Rada kraje 
rozhoduje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle materiálu RK-28-2012-70, př. 1.

	Odpovídá
	OI, OM
	Termín
	31. 8. 2012

	Komentář:  Smlouva nebyla prozatím uzavřena neboť zhotovitel trasy Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod. Firma První Telefonní společnost s r.o.  zvažuje v důsledku jednání s vlastníky pozemků, alternativní, pozměněnou trasu optického kabelu a chrániček. Jakmile bude známa finální trasa a pozemky, přes které trasa kabelu a chrániček povede, bude pravděpodobně vyhotoven zcela nový samostatný materiál na RK a tento zrušen. Případně se podepíše stávající a vyhotoví se další materiál, který se bude týkat dalších, doplněných pozemků. 


	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín – 30. 6. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0882/19/2011/RK

	Rada Kraje

rozhoduje 
poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 1, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-19-2011-36, př. 5;neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 2. doporučuje zastupitelstvu kraje:rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 3, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-19-2011-36, př. 5;rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 4.

	Odpovídá
	OKPPCR
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Závěrečné zprávy budou předloženy do 31. 1. 2013
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 28. 2. 2013


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	2129/39/2012/RK

	Rada kraje

ruší

personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu 
RK-39-2012-116, př. 1, a to s účinností k 4. 12. 2012;

ustavuje
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu 
RK-39-2012-116, př. 2, a to s účinností od 4. 12. 2012 do 1. 10. 2015;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana zabezpečit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2010 upravujícím personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-39-2012-116, př. 2.

	Odpovídá
	OSH
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Důvodem posunutí termínu je probíhající proces podpisu dodatku ke smlouvě.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 1. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0219/05/2012/RK

	Rada kraje
bere na vědomí
detailně rozpracované závěry a doporučení auditu v členění na faktické úspory v počtu personálu a využití prostor u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-05-2012-17, př. 1, RK-05-2012-17, př. 2 a RK-05-2012-17, př. 3;
ukládá

· ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zrealizovat uvedené aktivity pro rok 2012 nejdéle do 31. 10. 2012;
· odboru zdravotnictví prověřit, zda uvedené aktivity pro rok 2012 byly provedeny a informovat radu kraje v termínu do 31. 12. 2012 o realizaci tohoto harmonogramu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.

	Odpovídá
	OZ
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Ve 2. pololetí roku 2012 probíhala důležitá jednání ohledně restrukturalizace lůžkové kapacity jednotlivých nemocnic. Jednání probíhala jednak s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti, NUTS II Jihovýchod za účasti zástupců Krajského úřadu Kraje Vysočina v návaznosti na realizované stavby spolufinancované z prostředků EU. A dále i se zástupci zdravotních pojišťoven ohledně lůžkové kapacity a smluvního vztahu s účinností od 1. 1. 2013. 

Výsledky z těchto jednání byly známy až koncem roku 2012. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází k administraci usnesení č. 0219/05/2012/RK až počátkem roku 2013.


	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín: 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0765/17/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zpracovávání osobních údajů s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-17-2012-20, př. 1upr1.

	Odpovídá
	OZ
	Termín
	31. 5. 2012

	Komentář: Smlouvy nebyly ze strany organizací podepsány. Usnesení bylo zrušeno dne 3. 7. 2012 usnesením č. 1224/26/2012/RK. Smlouvy byly uzavřeny následně dle upravených návrhů do 31. 8. 2012. 
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 3. 7. 2012, ve kterém bylo usnesení zrušeno. Následně byly smlouvy uzavřeny v termínu a podobě dle nového usnesení RK.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1223/26/2012/RK

	Rada kraje
bere na vědomí 
způsob zajištění lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v Kraji Vysočina;
ukládá
odboru zdravotnictví vyhodnotit provozní, organizační i finanční hledisko zajištění lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v Kraji Vysočina ke dni 30. 9. 2012 a předložit vyhodnocení radě kraje do 30. 10. 2012, včetně případného návrhu na přijetí nezbytných opatření a sjednocení fungování této služby na území Kraje Vysočina.

	Odpovídá
	OZ
	Termín
	30. 10. 2012

	Komentář: Připraveno na RK č. 36/2012 dne 30. 10. 2012, následně došlo k posunutí termínu zasedání RK na 6. 11. 2012.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 6. 11. 2012, ve kterém bylo splněno.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0486/11/2011/RK

	Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání:s obcí Nevcehle o bezúplatném nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2011-14, př. 1; s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném nabytí pozemku do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2011-14, př. 4; s obcí Nevcehle o darování pozemků do vlastnictví obce dle materiálu RK-11-2011-14, př. 2; s fyzickými osobami o výkupu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2011-14, př. 3; zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-11-2011-14, př. 2 na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
nabýt darem pozemky dle materiálu RK-11-2011-14, př. 1 z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví kraje Vysočina;nabýt darem pozemek dle materiálu RK-11-2011-14, př. 4 z vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví kraje Vysočina;převést darem pozemky dle materiálu RK-11-2011-14, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;nabýt úplatně pozemky dle materiálu RK-11-2011-14, př. 3 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2.

	Odpovídá:
	OM
	
	31. 12. 2012

	Komentář: jednání zahájena, s ohledem na probíhající územní řízení a avizované změny nebylo zatím možné předložit materiál zastupitelstvu kraje
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1131/24/2011/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-24-2011-08, př. 1.

	Odpovídá:
	OM
	
	31. 12. 2012

	Komentář: Urgence k uzavření smlouvy opakovaně odeslány – nevráceno zpět.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1234/25/2011/RK
	Rada kraje 
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-25-2011-12, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina 

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Pro dosud nedořešené nesrovnalosti s geometrickým zaměřením v částí opevněného koryta potoka po provedené stavbě nebylo možné úplně dořešit majetkoprávní do vypořádání. 
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1557/32/2011/RK

	Rada kraje rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2011-02, př. 1 a RK-32-2011-02, př. 2. 

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Jedna smlouva z 11 nevrácena zpět podepsaná od oprávněných manželů Štoksových – několikanásobná urgence přes podavatele žádosti Ing. Pustinu – slíbil vyřešit co nejdříve.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1871/38/2011/RK

	Rada kraje
souhlasí
se stavbou Zlepšení vzhledu obce Krokočín;
rozhoduje
uzavřít s obcí Krokočín nepojmenovanou smlouvu, prokazující jí právo stavebníka provést stavbu na pozemku par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, pro akci Zlepšení vzhledu obce Krokočín;zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín do vlastnictví obce Krokočín;doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín a to včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Obci byl zaslán návrh smluv, ale ani po opakované emailové korespondenci nereaguje
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1984/40/2011/RK

	Rada kraje

rozhoduje

v souladu s usnesením 097/02/2004/ZK zvýšit kupní cenu pozemků par. č. 527/4 - orná půda o výměře 393 m2, par. č. 724/2 - orná půda o výměře 122 m2 a par. č. 749/2 - orná půda o výměře 239 m2 v k. ú. Plevnice a obci Olešná, o jejichž nabytí v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK, 0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK, 0219/03/2011/ZK na částku 250 Kč/m2. 

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Zbývá 1 vlastník (nezletilý), zástupci požadují 500,- Kč/m2, na dopisy o změnu ceny nereagují.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	2054/41/2011/RK

	Rada kraje 
rozhoduje
změnit usnesení 1869/38/2011/RK tak, že v materiálu RK-38-2011-40, př. 1 se u pořadového čísla 10 nahrazuje u pozemku par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou původní oprávněný z věcného břemene město Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou novým oprávněným z věcného břemene SELF servis, spol. s r. o., se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00 Brno.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Smlouvy odeslány k podpisu, nevráceny zpět - urgováno. Poslední urgence 20.11.2012 – doposud nevráceno zpět.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0007/01/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s obcí Kadov o nabytí pozemků darem do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2012-07, př. 1; 

zahájit jednání s obcí Kadov o darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2012-07, př. 2; 

zahájit jednání o nabytí pozemku bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2012-07, př. 3; 

zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-01-2012-07, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:

nabýt darem pozemky dle materiálu RK-01-2012-07, př. 1 z vlastnictví obce Kadov do vlastnictví Kraje Vysočina; 

převést darem pozemky dle materiálu RK-01-2012-07, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kadov; 

nabýt bezúplatným převodem pozemek dle materiálu RK-01-2012-07, př. 3 z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina. 

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Jednání zahájena, nejsou dokončena, a proto nebyl materiál zatím předložen do zastupitelstva kraje.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 7. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0302/08/2012/RK

	Rada kraje

rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvy na pozemky dle materiálu RK-08-2012-17, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok pro k. ú. Kostelec u Jihlavy a ve výši 35 Kč/m2/rok pro k. ú. Hosov a to na dobu 14 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	30. 6. 2012

	Komentář: Smlouvy předány, od 1 vlastníka se dosud nevrátily zpět.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0463/11/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2012-06, př. 1 a RK-11-2012-06, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Nejsou uzavřeny všechny smlouvy, opakovaně urgováno – chybí jedna smlouva.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0597/14/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2012-17, př. 1 a RK-14-2012-17, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Jedna smlouva nevrácena zpět podepsaná od oprávněných manželů Bílých – obec Horní Bobrová podala informaci, že požádá o změnu usnesení – změna oprávněného na obec. Další smlouva - obec Křižánky stále neposlala zpět podepsané smlouvy – urgence.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0717/16/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2012-05, př. 1 a RK-16-2012-05, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Jedna smlouva ze 13 nevrácena zpět podepsaná. Urgováno.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0755/17/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2012-09, př. 1 a RK-17-2012-09, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Smlouva u oprávněného k podpisu, z důvodu změny usnesení došlo k odeslání až 12/12.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	0970/21/2012/RK

	Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání o převodech pozemků dle materiálů RK-21-2012-04, př. 1, RK-21-2012-04, př. 2, RK-21-2012-04, př. 3, RK-21-2012-04, př. 4 s jejich vlastníky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
nabýt darem pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 1 z vlastnictví obce Radkov do vlastnictví Kraje Vysočina; převést darem pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radkov; nabýt pozemek dle materiálu RK-21-2012-04, př. 3 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2; nabýt pozemky dle materiálu RK-21-2012-04, př. 4 z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu stanovenou znaleckým posudkem (vyšší cena z ceny zjištěné a obvyklé) plus úhradu nákladů na stanovení ceny.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Jednání zahájena, s ohledem na nedokončená jednání s Povodím Moravy s.p. nebylo možné předložit zastupitelstvu kraje.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1194/26/2012/RK

	Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2012-12, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-26-2012-12, př. 1;zveřejnit záměr převodu části pozemku par. č. 3927/1 v k. ú. Nové Město na Moravě zastavěné železničním přejezdem na úřední desce krajského úřadu.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 8. 2012

	Komentář: Jedna ze smluv nedoručena zpět – urgováno.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1196/26/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2012-14, př. 1 a RK-26-2012-14, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 8. 2012

	Komentář: Jedna ze smluv nedoručena zpět – urgováno.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1384/28/2012/RK

	Rada kraje 
souhlasí 
se stavbou vjezdu k hasičské zbrojnici v obci Bransouze na par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze v rozsahu předložené projektové dokumentace;
rozhoduje 
zveřejnit záměr darovat do vlastnictví obce Bransouze část pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze;uzavřít s obcí Bransouze smlouvu zakládající obci Bransouze právo provést stavbu vjezdu k hasičské zbrojnici v obci Bransouze na par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze v rozsahu geometrického zaměření stavby z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Záměr zveřejněn, na základě dodaného geometrického oddělení pozemku bude přeloženo na nejbližší jednání ZK.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1392/28/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2012-25, př. 1 a RK-28-2012-25, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Obec Chlumětín – stále nezaslány smlouvy zpět – urgence 1/2013
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1487/29/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2012-05, př. 1 a RK-29-2012-05, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Některé smlouvy se nevrátily zpět, urgováno.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1576/30/2012/RK

	Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2012-12, př. 1 a RK-30-2012-12, př. 2.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Urgence přes projektanta – chybí jedno paré smluv.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1578/30/2012/RK

	Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-30-2012-14, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-30-2012-14, př. 1.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: Urgence přes projektanta – chybí jedno paré smluv.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1966/37/2012/RK

	Rada kraje 

rozhoduje 

· uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a obcí Pucov na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést na pozemku par. č. 5223/1 v k. ú. Pucov stavbu inženýrských sítě a zpevněných ploch, včetně opěrné zdi, oplocení a odvodnění k nově budovaným objektům v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II;

· uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Ing. Martinem Novákem, bytem Cornovova 1007/49, Brno - Černovice na straně budoucí povinného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení a provozování přípojky NN, kterou bude dotčen pozemek par. č. 725/9 v k. ú. a obci Pucov, a to za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč;

· uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a městysem Okříšky na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést na pozemcích par. č. 677/1, par. č. 678/11, par. č. 117/1 a par. č. 117/21 v k. ú. a obci Okříšky stavbu inženýrských sítí a komunikace v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II;

· uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Jaroměřice nad Rokytnou na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést na pozemcích par. č. 2480/4 a par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice stavbu inženýrských sítí a komunikace v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. 

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: 
Smlouvy s obcí Pucov a městem Jaroměřice uzavřeny. Smlouva s městysem Okříšky neuzavřena – městys dosud  nezajistil majetkoprávní převod všech pozemků dotčených inženýrskými sítěmi k projektu transformace do svého vlastnictví. Jeden z pozemků se dělí novým GP  - bude nutná změna usnesení. Smlouva s Ing. Novákem neuzavřena – z jeho strany odmítnuto. Byl operativně přepracován projekt a změněna trasa, usnesením 0041/02/2013/RK bylo usnesení změněno a bude uzavřena smlouva s jinými vlastníky.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 3. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	1967/37/2012/RK

	Rada kraje 
rozhoduje
uzavřít Dohodu o přistoupení smluvní strany a dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20. 3. 2012 uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2012-22, př. 1.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31.12.2012

	Komentář: 7. 12. odeslána smlouva na město Havlíčkův Brod – dosud se nevrátila. 
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2013.


	Číslo usnesení
	Text usnesení

	2191/40/2012/RK

	Rada kraje

rozhoduje 

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Krajem Vysočina a Martinem a Ivetou Tesařovými, bytem Okružní 1660, Moravské Budějovice dne 11. 6. 2012, ID 62 155.

	Odpovídá
	OM
	Termín
	31. 12. 2012

	Komentář: 12/2012 zasláno manželům Tesařovým, dosud nevráceno zpět.
	Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2013.
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