RK-06-2013-19
Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
pro: jednání rady kraje č. 6/2013 dne 12. 2. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – VII., které se týkaly především změn v rozpočtu a v nákupu nemovitostí. 
Od 1. 1. 2013 došlo ke změně sazby DPH (z 14 % na 15 % a z 20 % na 21 %). Vzhledem k tomu, že rozpočet projektu byl nastaven s plánovanou jednotnou sazbou DPH ve výši 17,5 %, bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které upravuje rozpočet s aktuální sazbou DPH. Dále dochází k prodloužení realizace projektu, která spočívá v posunutí data ukončení projektu z 15. 2. 2015 na 15. 5. 2015. Změna doby trvání projektu byla způsobena komplikacemi při projednávání uložení věcných břemen s vlastníky sousedních pozemků. Projekt tak bude rozložen do 5 etap oproti původnímu rozložení do 4 etap projektu. Změna má vliv na nastavení rozpočtu projektu v průběhu jeho realizace (rozložení výdajů v jednotlivých letech a etapách realizace). Nové nastavení etap bylo provedeno na základě požadavků MPSV z důvodu potřeby efektivnějšího čerpání finančních prostředků z IOP. V projektu dále dochází k navýšení nezpůsobilých výdajů ve výši
75 000,- Kč v roce 2012 a doplnění řádku 6096 do rozpočetu projektu. Změna nastala z důvodu nutnosti připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. Tato potřeba nebyla v původní projektové žádosti vyspecifikována, jelikož vyvstala až v průběhu projektování. Z toho důvodu jsou poplatky za připojení uvedeny jako nezpůsobilé.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-06-2013-19, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-06-2013-19, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-06-2013-19, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2013-19, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2013-19, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-06-2013-19, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1
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