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Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. VIII
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna výše sazby daně z přidané hodnoty v rozpočtu projektu na aktuální sazbu platnou od 1. 1. 2013 (15 % a 21 %). Rozpočet projektu byl nastaven pro rok 2012 se sazbou 20 % (žádné výdaje v tomto roce nebyly ve snížené sazbě), v letech 2013 a 2014 s jednotnou sazbou 17,5 %. 
2. Změna v délce realizace projektu. Datum ukončení projektu se posouvá z 15. 2. 2015 na 15. 5. 2015. 
3. Změna v nastavení dat zahájení a ukončení etap projektu a rozložení realizace projektu ze 4 etap do 5 etap.
4. Navýšení nezpůsobilých výdajů ve výši 75 000,- Kč v roce 2012 a doplnění řádku 6096 do rozpočetu projektu.

	Zdůvodnění změn:  
1. Změna nastala z důvodu změny sazby DPH platné do 1. 1. 2013. 
2. Změna nastala z důvodu komplikací při projednávání uložení věcných břemen s vlastníky sousedních pozemků.

3. Změna nastala z důvodu efektivnějšího čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu a prodloužení doby realizace projektu.
4. Změna nastala z důvodu nutnosti připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. Tato potřeba nebyla v původní projektové žádosti vyspecifikována, jelikož vyvstala až v průběhu projektování. Z toho důvodu jsou poplatky za připojení uvedeny jako nezpůsobilé. 

	Přílohy:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům¨

3. Dodatek smlouvy o dílo

	Datum: 12. 2. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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