RK-06-2013-22
Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
pro: jednání rady kraje č. 6/2013 dne 12. 2. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů.
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
Od 1. 1. 2013 došlo ke změně sazby DPH (z 14 % na 15 % a z 20 % na 21 %). Vzhledem k tomu, že rozpočet projektu byl nastaven s plánovanou jednotnou sazbou DPH ve výši 17,5 %, bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které upravuje rozpočet s aktuální sazbou DPH. Dále dochází ke změně v nastavení jednotlivých etap projektu a tím i k posunutí termínu předpokládaného ukončení projektu na 15. 11. 2014. Změna byla zpracována v důsledku nutného zrušení a opakovaného vypsání výběrového řízení na stavební práce. Změna zahrnuje i dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ID 58617, jehož předmětem je změna ceny autorského dozoru v důsledku změny zákonných sazeb DPH a dodatek č. 2 k téže smlouvě o dílo, jehož předmětem je aktualizace části předmětu díla (realizační projektové dokumentace) v souvislosti s vyhláškou č. 230/2012 Sb., ze dne
25. 6. 2012 (účinnost 1. 9. 2012), kterou se mění povinný rozsah a obsah příslušné dokumentace a rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-06-2013-22, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-06-2013-22, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-06-2013-22, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2013-22, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2013-22, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 15. 2. 2015

počet stran: 2


počet příloh: 1
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