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RK-10-2013-59, př. 1
Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. I
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis:
1. Změna hodnoty na řádku EDS 5114 - náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
· oprava výše DPH – období r. 2015 
· upřesnění hodnoty z Investičního záměru pro nestavební akci
2. Změna na řádku EDS 6013 – náklady na výkup nemovitého majetku 

· změna hodnoty na základě Smlouvy o smlouvě budoucí
3. Změna na řádku EDS 6090 – náklady pořízení stavebních objektů 

· oprava údajů ve vztahu k předpokládaným hodnotám VŘ na stavební práce



	Zdůvodnění změn:  
1. Změna nastala z důvodu nepřesně uvedených hodnot v Investičním záměru pro nestavební akci a duplicitního započtení DPH.
2. Změna nastala z důvodu rozdílu ceny ve Smlouvě o smlouvě budoucí oproti ZP.
3. Změna je vynucena nesouladem mezi úhrnem předpokládaných hodnot VŘ na stavební práce a předpokládanými cenami stavebních prací v IZ.


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti



	Datum: 19. 3. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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