RK-11-2013-49
1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
pro: jednání rady kraje č. 11/2013 dne 26. 3. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). 

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 31. 8. 2012 ukončena 1. etapa projektu pod názvem Etapa přípravy akcí, která probíhala od 22. 12. 2011. Z této etapy byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály 
RK-11-2013-49, př. 1. Po finalizaci monitorovací zprávy bube v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh MPSV bude odeslána na příslušnou pobočku CRR.

1. etapa projektu byla zahájena předložením projektové žádosti, dále docházelo k jejímu následnému doplňování a specifikování, k procesu posuzování a hodnocení projektu. V průběhu období 1. etapy došlo k odkupu některých pozemkům se všemi právními náležitostmi. Souběžně s 1. etapou probíhala setkání transformačního týmu a procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení Domov bez zámku, p. o. (bývalý ÚSP Jinošov). 
Během přípravné fáze a 1. etapy projektu došlo k několika výběrovým řízením (dle druhu zakázky). Jednalo se o průzkum trhu a výběr nejlepší cenové nabídky v případě vypracování znaleckých posudků na vybrané nemovitosti, geodetické zaměření pozemků, vypracování stavebního a investičního záměru. Dále se jednalo o realizaci veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru. 
Monitorovací zpráva je zpracovávána až nyní v souvislosti se specifickými procesy schvalování, které byly ukončeny vydáním Registrace akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace dne 5. 3. 2013.

Bližší informace o průběhu 1. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-11-2013-49, př. 1 (Monitorovací zpráva). 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje, aby schválila Monitorovací zprávu dle materiálu RK-11-2013-49, př. 1 a uložila odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. V materiálu RK-11-2013-49, př. 2 je připojeno prohlášení, které musí být přiloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.
Stanoviska:

Stanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Stanovisko projektové kanceláře: Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2013-49, př. 1 a RK-11-2013-49, př. 2;

prohlašuje 
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2013-49, př. 2;
ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV. 
odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 2. 4. 2013
počet stran: 2


počet příloh: 2
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