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RK-11-2013-53, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. II
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna v záložkách Potřeby, Zdroje a související v důsledku upřesnění cen nakupovaných pozemků

2. Změna data předpokládaného zahájení a ukončení výběrového řízení č. 003 na    

vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru. Současně s mění i termíny navazujících VŘ 004, 005 a 006. Uvedené změny se promítnou do záložek Harmonogram, Výběrová řízení...
3. Změna druhu výběrového řízení č. 003 z otevřeného řízení na zjednodušené podlimitní řízení.
4. Změna původní výše pracovního úvazku projektového a finančního manažera v rozsahu 0,5 takto: Výše pracovního úvazku bude flexibilně měněna dle aktuální potřeby a kumulace pracovních aktivit v průběhu realizace projektu tak, aby byla pracovní činnost manažera efektivní.


	Zdůvodnění změn:
1.        Změna nastala z důvodu zpřesnění údajů původně čerpaných z IZ
2.        V důsledku administrativní náročnosti přípravy výběrového řízení č.003 na  

           vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru vyvstala potřeba  

           posunout termín vyhlášení tohoto výběrového řízení do měsíce března 2013 a 

           předpokládané datum ukončení do července 2013. Tím se posunují i termíny  

           navazujících VŘ.
3.
Změna druhu výběrového řízení nastává z důvodu celkového zkrácení   

           zadávacího řízení (není třeba činit předběžné oznámení veřejné zakázky).
4.       Změna nastala z důvodu potřeb projektu a snahy co nejefektivněji čerpat mzdové   

          prostředky. Zároveň je cílem sjednotit podobu úvazků projektových a finančních  

          manažerů ve všech projektech transformace, které Kraj Vysočina realizuje.


	Seznam přiložených dokumentů:
1.
Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 26. 3. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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