RK-12-2013-14
Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
pro: jednání rady kraje č. 12/2013 dne 10. 4. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, S. Munduch, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – VIII., které se týkaly především změn v rozpočtu a v nákupu nemovitostí. 
V rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. došlo ke zpracování realizační projektové dokumentace, která obsahuje rozpočet navýšený oproti původně zpracovanému investičnímu záměru cca o 10 194 810,- Kč bez DPH. Vzhledem k již vydanému rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde je rozpočet schválen dle investičního záměru, budou výdaje navíc zařazeny v rozpočtu jako nezpůsobilé. Takto stanovený rozpočet není konečný, cena za realizaci stavebních prací bude přesně vyčíslena po ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací, kdy dochází zpravidla k poklesu předpokládané hodnoty stavebních prací. Na základě této skutečnosti bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, kde dojde k navýšení rozpočtu o stanovenou částku a k navýšení hodnoty veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Zároveň došlo ke snížení výdajů v rozpočtu v řádcích 6019 a 6011 dle výsledků výběrového řízení č. 004 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru. 

Po ukončení veřejné zakázky na dodavatele stavby dojde opět ke zpracování Oznámení příjemce o změnách v projektu, kde bude upřesněn rozpočet dle smlouvy s dodavatelem. Tento postup byl konzultován s pracovníky MPSV.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-12-2013-14, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-12-2013-14, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-12-2013-14, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-12-2013-14, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-12-2013-14, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-12-2013-14, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1
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