RK-12-2013-15
Podstatná změna V. v projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“
pro: jednání rady kraje č. 12/2013 dne 10. 4. 2013
zpracovala: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.
V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Podání samotného projektu, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012, bylo uskutečněno 29. 6. 2012. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - IV.
V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov I. došlo ke zpracování realizační projektové dokumentace, která obsahuje rozpočet navýšený oproti původně zpracovanému investičnímu záměru cca o 4 634 178,- Kč bez DPH. Vzhledem k již vydanému rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde je rozpočet schválen dle investičního záměru, budou výdaje navíc zařazeny v rozpočtu jako nezpůsobilé. Takto stanovený rozpočet není konečný, cena za realizaci stavebních prací bude přesně vyčíslena po ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací, kdy dochází zpravidla k poklesu předpokládání hodnoty stavebních prací. Na základě této skutečnosti bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, kde dojde k navýšení rozpočtu o stanovanou částku a k navýšení hodnoty veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Po ukončení této veřejné zakázky dojde opět ke zpracování Oznámení příjemce o změnách v projektu, kde dojde k zpřesnění rozpočtu projektu. Tento postup byl konzultován s pracovníky MPSV.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-12-2013-15, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-12-2013-15, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-12-2013-15, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-12-2013-15, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-12-2013-15, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-12-2013-15, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 30. 4. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1











úkol – odpovědnost: OSV

úkol – termín: 30. 4. 2015

