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Zpráva o průběhu projektu
 č. 3
Zpráva o průběhu projektu je předkládána místně příslušné pobočce CRR ČR  ke kontrole výdajů za dané monitorovací období. Součástí této zprávy je tzv. „Finanční zpráva“ ve formátu MS Excel. Zprávy o průběhu projektu včetně finanční zprávy si CRR ČR zakládá do složky projektu. 
Pobočka CRR ČR by měla nahlédnout též do Vaší průběžné zprávy pro vedoucího partnera a stvrdit podpisem, datem a razítkem soulad údajů uvedených ve zprávě se skutečností.

	Název programu: 
	OP CENTRAL EUROPE

	Název projektu (akronym):
	Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, CEC5)

	Název vedoucího partnera projektu: 
	Regionalentwicklung Vorarlberg eGen

	Název organizace (projektového partnera):
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	Ing. Lenka Matoušková, matouskova.l@kr-vysocina.cz, 564 602 549

	Zpráva za období:
	01.10.2012 – 31.03.2013


1) Stručný popis cílů projektu a úlohy partnera v projektu 

Projekt si klade za cíl podporovat zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí cestou vytváření společných strategií a standardů, které budou v každé zapojené zemi ilustrovány výstavbou nebo rekonstrukcí budovy ve veřejném vlastnictví.
Kraj Vysočina se bude podílet na realizaci klíčových výstupů projektu, kterými jsou:

1) zavedení společné certifikační procedury pro hodnocení veřejných budov – s cílem vytvořit modelové hodnocení a rozšířit povědomí o možnostech snižování energetických nároků budov ve veřejném i v soukromém vlastnictví
2) ukázka společné procedury na modelových (tzv. demonstračních) budovách v nízkoenergetickém standardu – s cílem seznámit odborníky a širokou veřejnost s technikami a postupy, jak lze dosáhnout účinného a udržitelného využívání energií
3) vytvoření nadnárodní sítě – s cílem neustále zvyšovat kvalitu výstavby budov v nízkoenergetickém standardu a přispět tak k obohacení všeobecných stavebních standardů o prvky energetické účinnosti a dlouhodobé udržitelnosti
Kraj Vysočina dále v rámci projektu uskuteční pilotní investici, tj. výstavbu demonstrační budovy v nízkoenergetickém standardu. Bude se jednat o výstavbu budovy pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň, který je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina.
2) Popis aktivit, které se během období uskutečnily:

(výčet a popis jednotlivých aktivit, účastníci, lokalizace, podrobný popis podmínek, za kterých se akce uskutečnila, zařazení aktivit do pracovních celků)

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination - Řízení a koordinace projektu
Ve sledovaném období probíhaly následující aktivity:
· 1.1.3, 1.1.4 – V průběhu sledovaného období oznámil projektový partner č. 9 (UPI: Union of Italian Provinces) svůj úmysl odstoupit z partnerského svazku z důvodu interních politických změn, které mu již neumožňují se na realizaci projektu dále podílet. K projednání vzniklé situace svolal Lead partner mimořádné zasedání Steering Committee (viz níže) a přizval též zástupkyni Společného technického sekretariátu OP Central Europe. Na tomto jednání dne 08.11.2012 ve Vídni se partneři dohodli, že část aktivit odstupujícího partnera včetně souvisejících rozpočtových prostředku převezmou partner č. 8 (Město Udine) a Lead partner, a zbylá část těchto aktivit vč. na ně navázaných prostředků budou vyškrtnuty. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem došlo ke změně rozpočtu projektu, bylo zapotřebí uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace („Subsidy Contract“), odpovídajícím způsobem změnit Partnerskou dohodu („Partnership Agreement“) a aktualizovat relevantní přílohy této dohody: projektovou žádost („Application Form“, příloha č. 1 Partnerské dohody), plán aktivit („Detailed work plan and timetable of activities per project partner“, příloha č. 3 Partnerské dohody) a rozpočet („Budget split per work package, budget line and reporting period“, příloha č. 4 Partnerské dohody).

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace podepsal Lead partner dne 18.02.2013 a rozeslal ostatním partnerům upravené znění Partnerské dohody s požadavkem zajistit uzavření této dohody nejdéle do 19.04.2012. V Kraji Vysočina bude nové znění Partnerské dohody předloženo ke schválení na jednání zastupitelstva kraje dne 02.04.2013.
· 1.2.1 – V návaznosti na výše uvedené změny v partnerském svazku byl aktualizován plán aktivit projektu. Tento plán tvoří přílohu č. 3 Partnerské dohody.

· 1.2.3, 1.4.2 – Na konci října 2012 zaslal Kraj Vysočina podklady pro zpracování Progress Report a Financial Report na úrovni projektu za 2. monitorovací období (od 01.04.2012 do 30.09.2012). Protože v důsledku nejasností ohledně setrvání některých partnerů v partnerském svazku Lead partner teprve v prosinci 2012 předložil finální verzi Zprávy o zahájení projektu („Start-Up Report“) a nemohla tedy dosud být schválena monitorovací zpráva za 1. období, sloučil Lead partner na základě doporučení Společného technického sekretariátu monitorovací zprávy za první 2 období do jedné souhrnné zprávy.
Tato zpráva byla předložena na konci roku 2012. V průběhu ledna 2013 všichni partneři poskytli součinnost při vypořádání připomínek Společného technického sekretariátu. Nyní se čeká na finální schválení a uzavření.

· 1.3 – V návaznosti na oznámené odstoupení projektového partnera č. 9 (UPI – Union of Italian Provinces) svolal Lead partner mimořádné zasedání Steering Committee k projednání řešení této situace. Jednání proběhlo dne 08.11.2012 ve Vídni, za Kraj Vysočina byly přítomny Ing. Lenka Matoušková a doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. Důraz byl kladen na zabezpečení aktivit, za něž původně měl být odstupující partner odpovědný, tak, aby nedošlo k ohrožení realizace projektu a naplnění jeho cílů. Partneři se dohodli, že část těchto aktivit partnera č. 9, včetně souvisejících finančních prostředků, převezmou Lead partner a partner č. 8 (Město Udine) a zbylé aktivity vč. odpovídající části rozpočtu budou z projektu vyškrtnuty. Lead partner oznámil, že tyto změny si vyžádají úpravu/aktualizaci některých klíčových dokumentů projektu (Subsidy Contract, Partnership Agreement, Application Form), a sdělil, že o dalším vývoji bude všechny partnery včas informovat.
· 1.3.3 - Ve dnech 22.01. – 24.01.2013 se v italském Udine uskutečnilo společné jednání projektových partnerů a 3. řádné zasedání Steering Committee. Za Kraj Vysočina se zúčastnily projektová manažerka Ing. Lenka Matoušková a finanční manažerka Božena Šprynarová.
22.01. Lead partner zrekapituloval dosavadní klíčové aktivity v oblasti řízení a administrace projektu. Informoval, že Monitorovací výbor OP Central Europe dne 14.12.2012 oficiálně schválil odstoupení partnera č. 9 z projektu a změny všech souvisejících dokumentů, tj. především aktualizaci Application Form a dodatek č. 1 k Subsidy Contract. Dále zrekapituloval stav realizace aktivit projektu dle jednotlivých Work packages a připomněl termíny odevzdání podkladů pro Progress a Financial Report za 3. monitorovací období (01.10.2012 – 31.03.2013).
Partner č. 10 (město Bydhošť), odpovědný za koordinaci Work package 2, shrnul klíčové aktivity v oblasti komunikace a publicity projektu, které bude v nejbližší době zapotřebí dokončit, s důrazem na zpracování a publikaci projektového newsletteru a aktualizaci obsahu internetových stránek projektu.
23.01. pod vedením partnera č. 8 (Město Udine) proběhla série odborných workshopů k aktivitám v rámci Work package 3. Workshopy v dopolední části programu se věnovaly zejména metodám certifikace energetické výkonnosti budov, dosavadním zkušenostem s jejich využíváním a společném hodnotícím nástroji CESBA, který je v rámci projektu vyvíjen. Odpolední část se týkala prezentace průběžných výstupů aktivit č. 3.2 a 3.4 a partner č. 8 upřesnil termíny jejich dokončení vč. požadavků na součinnost ostatních partnerů. (Blíže k jednotlivým workshopům viz níže popis aktivit v rámci Work package 3.)
24.01. koordinátor Work package 4 (Město Ludwigsburg) shrnul stav dosud realizovaných aktivit a připomněl, že s ohledem na harmonogram projektu bude zapotřebí v nejbližších týdnech věnovat zvýšenou pozornost přípravě a dokončení studijních materiálů, s návazností na vytvoření vzdělávacího programu a přípravě školení pro odborníky. Dále jednotliví partneři, v jejichž regionech je realizována výstavba či renovace demonstračních budov, krátce představili, jak probíhají jejich investice, co se v současnosti děje a jaký je výhled na nejbližší období.
Pod vedením koordinátora Work package 5 (České komory architektů) proběhla první část workshopu ke společné nadnárodní strategii pro novostavby veřejných budov. Tématem byly cílové skupiny této strategie a možné metody a kanály, jichž by bylo vhodné využít k šíření strategie a propagaci výstupů projektu.
Závěry dvoudenního jednání byly validovány na 2. zasedání Steering Committee. Termín dalšího společného setkání partnerů a 3. jednání Steering Committee je stanoven na 23.01. – 24.01.2013 v Udine, Itálie.
· Další aktivity: Ve dnech 21.11. – 22.11.2012 uspořádal Společný technický sekretariát OP Central Europe ve Vídni seminář „Training on Project and Financial Management“ pro partnery projektů schválených v rámci strategické výzvy a v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí. Seminář se zaměřil na praktické aspekty řízení, administrace a monitoringu projektů jak z hlediska věcného (aktivity projektu, obsahová náplň, zajištění publicity a propagace), tak z hlediska finančního (rozpočet, způsobilost výdajů, kontroly, audit), s cílem usnadnit partnerům a subjektům OP Central Europe vzájemnou součinnost při předkládání a schvalování monitorovacích zpráv. Pracovníci Společného technického sekretariátu partnery stručně seznámili s klíčovými pravidly programové dokumentace OP Central Europe a na prakticky orientovaných cvičeních jim přiblížili požadavky na formální a obsahovou stránku monitorovacích zpráv, vč. doporučení, jak předejít nejčastějším chybám a vyhnout se nejčastěji zjišťovaným nedostatkům.
Za Kraj Vysočina se semináře zúčastnila manažerka projektu CEC5 Ing. Lenka Matoušková.
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination - Komunikace, management znalostí a diseminace
Ve sledovaném období probíhaly následující aktivity:

· 2.1.4 – Projektoví partneři se v průběhu sledovaného období podíleli na zpracování newsletteru č. 2 (v anglickém jazyce, koordinace partner č. 10 – město Bydhošť). Hlavním tématem newsletteru je společná metoda certifikace budov CESBA, kterou partneři v rámci projektu vyvíjejí a jejímž zavedením by chtěli přispět ke sjednocení dosud roztříštěných přístupů k hodnocení udržitelnosti a energetické výkonnosti budov v Evropě. Dále se newsletter věnuje demonstrační budově Lead partnera v rakouském Dornbirnu, inovativním technikám využitým při její výstavbě a jejímu slavnostnímu otevření.
Newsletter v anglickém jazyce byl dokončen v lednu 2013, předpokládá se překlad do národních jazyků jednotlivých partnerů a následná distribuce. Překlad do českého jazyka připravil Kraj Vysočina v první polovině února 2013.
· 2.1.5 – V březnovém vydání Novin Kraje Vysočina byl publikován článek věnovaný realizaci projektu CEC5 v Kraji Vysočina, s důrazem na hlavní cíle projektu a na výstavbu demonstračního objektu v Ústavu sociální péče Lidmaň, vč. jejích očekávaných přínosů jak pro klienty ústavu, tak jako demonstrativní příklad a ukázka dobré praxe v oblasti snižování energetické náročnosti veřejných budov.
Noviny Kraje Vysočina vycházejí měsíčně v nákladu 225 000 výtisků, dostupné jsou též v elektronické podobě ke stažení na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/2013/ds-302399/p1=58084). 
· 2.2.1, 2.2.2 – V průběhu sledovaného období koordinátor Work package 2 aktualizoval internetové stránky projektu (http://projectcec5.eu/), na základě podkladů dodaných jednotlivými partnery. Kraj Vysočina poskytl informace k postupu stavebních prací na demonstračním objektu v Ústavu sociální péče Lidmaň a k průběhu prací na souvisejících aktivitách, zejm. příprava stálé výstavy, programu studijních návštěv, školících materiálů a vzdělávacích seminářů.
· 2.2.7 (viz též 4.5.8) – Tato aktivita navazuje na aktivitu č. 4.5.8 v rámci Work package 4, jedná se o vytvoření konceptu a následnou instalaci a zpřístupnění stálé výstavy v demonstračních budovách příslušných projektových partnerů. Dle dohody partnerů z jednání v Udine v lednu 2013 budou výstavy ve všech 8 modelových budovách respektovat jednotnou strukturu, tvořenou 3 částmi:
1. individuální část – zaměřená na vlastní demonstrační budovu, s důrazem na ukázku, popis postupů, opatření, materiálů, technologií využitých k dosažení pasivního energetického standardu a zajištění udržitelnosti objektu (zpracuje každý partner s demonstrační budovou)
2. společná část – představení klíčových témat projektu CEC5 v obecné rovině, zejm. pojmu energetická účinnost a obnovitelných zdrojů energie (zpracují koordinátoři Work package 2 a 4)
3. srovnávací část – stručná prezentace modelových budov ostatních partnerů (zpracují koordinátoři Work package 2 a 4)
Za Kraj Vysočina byla zahájena příprava konceptu výstavy v demonstrační budově ÚSP Lidmaň; tuto aktivitu zajišťuje Kraj Vysočina s využitím služeb externího experta. Základní koncept bude připraven na začátku příštího monitorovacího období (první týden dubna 2013), předpokládaná finalizace návrhu výstavy v kompletní podobě se všemi 3 částmi je červen 2013. Technické aspekty výstavy (způsob provedení, konkrétní umístění v budově apod.) budou konzultovány s vedením ÚSP Lidmaň, tak, aby výstava nenarušovala běžný režim ústavu a služby poskytované jeho klientům. Fyzická instalace samotné výstavy pak proběhne ve 2. polovině roku 2013; konkrétní termín se bude odvíjet od dokončení stavebních prací a předání objektu do užívání.
· 2.3.1 – Paralelně s přípravou konceptu výstavy započaly práce na návrhu programu studijních návštěv demonstrační budovy Kraje Vysočina v Lidmani. Studijní návštěvy demonstrační budovy ÚSP Lidmaň budou součástí vzdělávacích seminářů v rámci studijního programu (aktivity č. 4.2.2 a 4.2.9), určených odborníkům z oblasti energetiky (projektanté, architekti, energetičtí auditoři, profesionálové přípravné fáze stavebních projektů). Program bude obsahovat především:

· návrh prohlídkové trasy v objektu budovy pro zájemce o návštěvu

· zpracování osnovy a textu odborného výkladu se zaměřením na problematiku budov v nízkém energetickém standardu a na postupy, technologie, opatření využité v budově ÚSP Lidmaň 
· návrh propagační publikace (brožurky, letáku) pro návštěvníky
K zajištění této aktivity využívá Kraj Vysočina služeb externího odborníka. Základní koncept programu bude zpracován na počátku příštího monitorovacího období (první týden dubna 2013), finální verze bude dokončena v červnu 2013. Program studijních návštěv bude rovněž konzultován s vedením ÚSP Lidmaň; cílem je zajistit, aby organizace návštěv a prohlídek nenarušovala běžný provoz budovy a poskytování sociálních služeb klientům ústavu.
· 2.4.5 – Aktivita se týká provedení modelového hodnocení udržitelnosti za využití společného nástroje CESBA, přičemž v každé zemi zapojené do projektu partneři takto vyhodnotí vystavěný či zrenovovaný demonstrační objekt a minimálně 2 další budovy ve veřejném vlastnictví (popř. soukromé budovy, avšak nikoli rodinné domy). Zástupci českých projektových partnerů České komory architektů, Energetické agentury Zlínského kraje a Kraje Vysočina se dohodli, že v České republice proběhne, vedle certifikace demonstrační obytné budovy v ÚSP Lidmaň, hodnocení administrativní budovy INTOZA v Ostravě a budovy Základní a Mateřské školy v Kašavě ve Zlínském kraji. Po odborné stránce garantují provedení certifikace expertní poradci České komory architektů (pro budovy v Lidmani a v Ostravě) a Energetické agentury Zlínského kraje (pro objekt v Kašavě).

Kraj Vysočina v souvislosti s hodnocením budovy v Lidmani poskytuje expertům České komory architektů potřebnou součinnost, zejm. pokud jde o předání potřebných podkladových materiálů (projektová dokumentace, technické listy, výkaz výměr) a zajištění přístupu do hodnoceného objektu.
· K zabezpečení některých odborně technických aktivit v rámci tohoto WP (zejm. WP 2.2 a 2.3, které souvisejí s přípravou stálé výstavy a programu návštěv v demonstrační budově) využije Kraj Vysočina služeb externího dodavatele. K poskytování odborných konzultací a expertní podpory byl vysoutěžen dodavatel EkoWATT CZ s.r.o., Švábky 2, 180 00 Praha 8.
Komponenta/Work package 3: Development of standards - Vývoj standardů
Ve sledovaném období probíhaly následující aktivity:
· 3.2.2 – Na workshopu konaném při společném setkání partnerů v Udine dne 23.01.2013 koordinátor Work package 3 (Město Udine) okomentoval průběh a dosavadní výsledky aktivity „Společné nadnárodní rysy energeticky efektivních budov“. Jedná se o vzájemné srovnání současné praxe v oblasti hodnocení, certifikace, výstavby a podpory energeticky účinných budov v jednotlivých partnerských zemích na základě vyplnění strukturovaného dotazníku. Cílem je vytvořit souhrn rámcových doporučení, jak by v evropských zemích mělo být - s přihlédnutím k aktuálně platné legislativě a předpisům - přistupováno k výstavbě a certifikaci budov, popř. jak by aktivity s tímto spojené měly být podporovány a šířeny.
· 3.3.2 – Během společného setkání partnerů v Udine se dne 23.01.2013 konal odborný workshop č. 2, související s vývojem společné metody certifikace budov (tzv. CESBA). Zástupci projektových partnerů a jejich expertů zde vystoupili s příspěvky na téma zkušeností s hodnocením udržitelnosti a energetické náročnosti budov a s využíváním obnovitelných zdrojů energie.

Italští experti pohovořili o současné praxi v jejich zemi a cílech, jichž by chtěli dosáhnout v oblasti vyvážené a udržitelné produkce elektrické energie a výstavby veřejných i soukromých budov v pasivním energetickém standardu, v kontextu naplňování Strategie EU 2020. Dále připomněli evropský nadnárodní projekt Enerbuild, spolufinancovaný operačním programem Alpine Space, z jehož poznatků projekt CEC5 při vývoji společného certifikačního nástroje částečně vychází, a podělili se o zkušenosti s jeho realizací v italské provincii Alessandria.
Další příspěvek se týkal systémů a metod hodnocení energetické účinnosti a udržitelnosti, které v současné době existují v evropských zemích, s tím, že přístup k tomuto hodnocení je velmi nejednotný, nesystematický a roztříštěný, což znemožňuje vzájemnou srovnatelnost dosažených výsledků. Vhodné by proto bylo vytvořit a zavést společný rámec pro hodnocení budov, a právě to je ambicí projektu CEC5, resp. vznikajícího nástroje CESBA.
V rámci workshopu též proběhla prezentace průběžných výstupů aktivity č. 3.2.2 – Společné nadnárodní rysy energeticky efektivních budov (viz výše) a diskuse k aktivitám č. 3.4.1 – Dotazník a 3.4.2 – Rozhovory (viz níže).
· 3.4.1 – V průběhu výše uvedeného workshopu partneři znovu diskutovali strukturu a obsah dotazníku, jehož účelem je ověřit přijatelnost a využitelnost společné certifikační metody v partnerských regionech a dopady využívání nástrojů pro hodnocení energetické účinnosti a udržitelnosti budov. Koordinátor Work package 3 (Město Udine) připomínky partnerů zapracoval a upravenou verzi dotazníku rozeslal v polovině února 2013.
· 3.4.2 – Pro účely zodpovězení dotazníku se v každém partnerském regionu předpokládá oslovení 15 zástupců místních a regionálních samospráv, termín je stanoven do konce září roku 2013. Za Kraj Vysočina proběhlo vytipování vhodných respondentů, jedná se o představitele Kraje Vysočina (členy zastupitelstva kraje) a obcí na území Kraje Vysočina (starosty, místostarosty), a tito představitelé byli dne 28.03.2013 písemně osloveni s žádostí o spolupráci. Interview k vyplnění dotazníků budou zahájena v příštím monitorovacím období.
· K zabezpečení některých odborně technických aktivit v rámci tohoto WP (zejm. WP 3.4 Zpracování srovnávacích tabulek a hodnocení) využije Kraj Vysočina služeb externího dodavatele. K poskytování odborných konzultací a expertní podpory byl vysoutěžen dodavatel EkoWATT CZ s.r.o., Švábky 2, 180 00 Praha 8.
Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration - Dovednosti a demonstrace
Ve sledovaném období probíhaly následující aktivity:

· 4.1.2 – Aktivita se týká vytvoření studijních a školících materiálů, s jejichž využitím následně proběhne série školení pro odborníky. Tyto materiály jsou zpracovávány v každém z národních jazyků projektových partnerů a vycházejí z poznatků získaných při realizaci Work package 3, zejména z manuálů/katalogů kritérií společného hodnotícího nástroje CESBA pro novostavby a pro rekonstruované budovy bez památkové ochrany (zpracovaných v průběhu předchozího monitorovacího období).
Za Českou republiku garantuje zpracování výukových materiálů Česká komora architektů s využitím služeb externích expertů a v součinnosti s ostatními českými partnery. Vedle poznatků z Work package 3 se výukové materiály zaměří též na zkušenosti získané během provádění modelových hodnocení budov nástrojem CESBA v České republice, na představení hodnocených budov a přiblíží další aktivity a iniciativy probíhající v rámci projektu. Předpokládané dokončení těchto materiálů je v průběhu příštího monitorovacího období.
· 4.2.2 – V návaznosti na zpracování výukových materiálů vznikne v každé partnerské zemi vzdělávací program. Cílem je vyškolit v každé zemi cca 60 odborníků, zejm. projektantů, architektů, energetických auditorů, profesionálů v oblasti přípravné fáze stavebních projektů. Za Českou republiku se dle vzájemné dohody českých partnerů předpokládá uspořádat cca 4 jednodenní školení, doplněná o studijní návštěvy v demonstrační budově v ÚSP Lidmaň, případně též v dalších budovách podrobených modelové certifikaci (INTOZA, Kašava). Po odborné stránce školení garantují experti České komory architektů v součinnosti s ostatními českými partnery, Kraj Vysočina bude spolupracovat především na organizačním a odborném zajištění studijních návštěv v demonstrační budově v Lidmani.
· 4.4.3 – V průběhu sledovaného období pokračovala realizace pilotní investice do výstavby demonstrační budovy v areálu ÚSP Lidmaň. Podrobný popis podmínek, za kterých výstavba probíhá, a realizovaných prací je zaznamenán ve stavebním deníku, který je společně se zápisy z kontrolních dnů a fotodokumentací součástí příloh této zprávy.

Změny a problémy, které bylo nutné v průběhu výstavby řešit, jsou popsány samostatně v kapitole 4 této zprávy - Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku, vliv vzniklých problémů na realizaci projektu, opatření k nápravě. Ve vztahu ke stavebním pracím jako takovým se jedná se zejm. o dodatečné stavební práce související s konstrukcí opěrné zdi a úpravy v provedení vzduchotechniky, po formální stránce pak o změnu zákonné sazby DPH, která byla ošetřena v dodatku ke smlouvě o dílo. Dále došlo k mírnému opoždění oproti harmonogramu, které nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.
· 4.5.8 (viz též 2.2.7) – Ve sledovaném období byla zahájena příprava konceptu stálé výstavy v demonstrační budově Kraje Vysočina v ÚSP Lidmaň. Projektoví partneři se na jednání v Udine v lednu 2013 dohodli, že výstavy ve všech 8 modelových budovách, realizovaných v rámci projektu, budou vytvořeny v jednotné struktuře a složeny ze 3 částí, přičemž 2 části budou společné a 1 zaměřená individuálně. Návrh společných částí zpracují koordinátoři Work package 2 a 4, návrh individuální části pak partneři, kteří stavějí či rekonstruují demonstrační budovy.
Kraj Vysočina zahájil přípravu konceptu stálé výstavy v demonstrační budově ÚSP Lidmaň v předpokládané následující osnově:

· úvod – pojem energetické účinnosti budov v kontextu udržitelného rozvoje jako východisko projektu CEC5, cíle projektu CEC5, nástroj CESBA
· stálá výstava – cíle výstavy, cílové skupiny, obsah (prezentace modelu energetické účinnosti se zaměřením na technologie a postupy uplatněné v budově ÚSP Lidmaň), návrh fyzického provedení a způsobu propagace výstavy

· program studijních návštěv – shrnutí programu (program samotný je předmětem aktivity č. 2.3.1)
Základní návrh podoby konceptu výstavy pro budovu ÚSP Lidmaň bude dokončen na začátku příštího monitorovacího období (první týden dubna 2013). Finalizace celého konceptu výstavy se předpokládá v polovině příštího monitorovacího období, po konzultaci s vedením ÚSP Lidmaň, tak, aby instalací a zpřístupněním výstavy nebyl narušen běžný provoz budovy a režim poskytování služeb sociální péče klientům ústavu.

· K zabezpečení některých odborně technických aktivit v rámci tohoto WP (zejm. WP 4.1 - Zpracování studijních a školících materiálů, 4.2 - Organizace školení vč. studijních návštěv, 4.5 - Koncepty zpřístupnění pro veřejnost) využije Kraj Vysočina služeb externího dodavatele. K poskytování odborných konzultací a expertní podpory byl vysoutěžen dodavatel EkoWATT CZ s.r.o., Švábky 2, 180 00 Praha 8.
Komponenta/Work package 5: Broad Adoption - Rozšíření a převzetí dovedností
Ve sledovaném období probíhaly následující aktivity:
· 5.2.1 – Na společném jednání partnerů v Udine v lednu 2013 proběhla první část workshopu ke společné nadnárodní strategii pro novostavby veřejných budov. V rámci workshopu partneři diskutovali, co konkrétně by mělo být obsahem strategie, jak široký záběr by strategie měla mít a jakými metodami by bylo vhodné šířit ji směrem k jejím cílovým skupinám.
Workshop bude pokračovat na příštím jednání partnerů v Polsku v červnu 2013.

Dále se partneři dohodli, že pro další práci v rámci Work package 5 bude vytvořena interní pracovní skupina, složená ze zástupců jednotlivých partnerů, popř. jejich expertů. Prioritní aktivitou pro nejbližší období bude právě specifikace struktury a obsahu společné nadnárodní strategie.
· K zabezpečení některých odborně technických aktivit v rámci tohoto WP (WP 5.1 – Rozpracování zásad pro přenos, 5.2 – Příprava společné nadnárodní strategie pro novostavby veřejných budov, 5.3 – Vytvoření nadnárodní pracovní skupiny) využije Kraj Vysočina služeb externího dodavatele. K poskytování odborných konzultací a expertní podpory byl vysoutěžen dodavatel EkoWATT CZ s.r.o., Švábky 2, 180 00 Praha 8.
Další aktivity
Dne 11.03.2013 se v Jihlavě na pracovišti Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru regionálního rozvoje, Žižkova 16, uskutečnila koordinační schůzka českých partnerů projektu za účasti zástupců Kraje Vysočina, České komory architektů, Energetické agentury Zlínského kraje a jejich externích expertů.

Cílem jednání bylo upřesnit úkoly jednotlivých českých partnerů v projektu pro nadcházející období, zejména v souvislosti s aktivitami z Work package 2 (modelová hodnocení budov, koncept výstavy v demonstrační budově a program návštěv), Work package 4 (studijní a školící materiály, vzdělávací program, organizace školení) a Work package 5 (nadnárodní strategie), dohodnout se na vzájemné spolupráci, součinnosti a na časové koordinaci dalšího postupu.
3) Výsledky aktivit, naplnění cílů (příp. indikátorů) a způsob propagace EU jako zdroje spolufinancování

(porovnání očekávaných a dosažených cílů, stupeň rozpracovanosti, zařazení do pracovních celků)

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination - Řízení a koordinace projektu

1.1 Fulfillment of start up requirements – Splnění úvodních požadavků

1.1.3 Subsidy Contract – mezi Lead partnerem a Řídícím orgánem uzavřen dodatek č. 1 (18.02.2013)
1.1.4 Partnership Agreement – upravené znění, probíhá uzavření ze strany jednotlivých partnerů (v Kraji Vysočina bude předloženo ke schválení zastupitelstvem kraje dne 02.04.2013)
1.2 Day to day project management, coordination and internal communication - Každodenní řízení, koordinace a interní komunikace
1.2.1 Detailed activity plan – aktualizace

1.2.3 Progress Report 2 – dodány podklady za Kraj Vysočina (26.10.2012)
1.3 Steering and monitoring of the project implementation - Řízení a monitoring realizace projektu
Mimořádné zasedání Steering Committee – 08.11.2012, Vídeň, Rakousko
1.3.3 3. řádné zasedání Steering Committee – 22.01. – 24.01.2013, Udine, Itálie
1.4 Financial management, certification of expenditure – Finanční řízení, certifikace výdajů

1.4.2
Finanční zpráva 2 – podklady za Kraj Vysočina dodány 26.10.2012, finanční certifikáty 17.12.2012
Další aktivity

Školení „Training on Project and Financial Management“ – 21.11. – 22.11.2012, Vídeň, Rakousko
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination - Komunikace, management znalostí a diseminace
2.1 Media communication/dissemination - Mediální komunikace a diseminace
2.1.4
Newsletter č. 2 – dodány podklady za Kraj Vysočina, finalizován partnerem č. 10, k dispozici v elektronické podobě na http://projectcec5.eu/ (v anglickém jazyce) nebo na http://www.kr-vysocina.cz/webove-stranky-projektu-cec5/d-4044732/p1=1013 (v českém jazyce), v tištěné podobě k rozebrání v sídle Kraje Vysočina (v českém jazyce) 
2.1.5
Článek – publikace v Novinách Kraje Vysočina, vydání březen 2013 (dostupné v tištěné podobě, též elektronicky na http://www.kr-vysocina.cz/2013/ds-302399/p1=58084) 
2.2 Non-medial communication/dissemination and website - Mimomediální komunikace a diseminace a webové stránky

2.2.1
Webové stránky – aktualizace obsahu
2.2.2
Obsah webových stránek – dodány podklady za Kraj Vysočina

2.2.7
Výstava – probíhá příprava konceptu (dokončení základního návrhu předpokládáno v 1. týdnu dubna 2013)
2.3 Dissemination of the concept and its findings through existing channels - Šíření konceptu a jeho poznatků pomocí existujících kanálů


2.3.1
Program studijních návštěv – probíhá příprava konceptu (dokončení základního návrhu předpokládáno v 1. týdnu dubna 2013)
Komponenta/Work package 3: Development of standards - Vývoj standardů

3.3 Assessment and introduction of novel approaches - Zhodnocení a zavedení nových přístupů
3.3.2
Odborný workshop č. 2 – proběhl 23.01.2013 v Udine, Itálie
3.4 Design of comparative grids and evaluation - Zpracování srovnávacích tabulek a hodnocení
3.4.1
Dotazník – upraven koordinátorem Work package 3 v polovině února 2013
3.4.2
Interviews – vytipování a oslovení respondentů v Kraji Vysočina
Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration - Dovednosti a demonstrace

4.1 Compilation of study compendia - Zpracování studijních a školících materiálů


4.1.2
Národní studijní materiály – probíhá příprava podkladů 

4.4 Construction/rehabilitation of 8 buildings – Výstavba/rekonstrukce 8 budov

4.4.3
Demonstrační budova partnera č. 4 – probíhá výstavba
4.5 Accessibility concepts for the public – Koncepty pro přístup veřejnosti


4.5.8 
Koncept výstavy – probíhá příprava (dokončení základního návrhu se předpokládá v 1. týdnu dubna 2013)
Komponenta/Work package 5: Broad Adoption - Rozšíření a převzetí dovedností

5.2 Development of a joint strategy for new public buildings – Příprava společné nadnárodní strategie pro novostavby veřejných budov

5.2.1
Workshop – první část proběhla na setkání partnerů v Udine 24.01.2013
Další aktivity:

koordinační schůzka českých partnerů projektu – 11.03.2013 v Jihlavě

4) Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku, vliv vzniklých problémů na realizaci projektu, opatření k nápravě

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination - Řízení a koordinace projektu

· V důsledku prodlení při schvalování Zprávy o zahájení projektu („Start-Up Report“), které nastalo v souvislosti s nejasnou situací ohledně setrvání některých partnerů v partnerském svazku, nebylo možné, aby Společný technický sekretariát v původně plánovaném termínu schválil Progress a Financial Report na úrovni projektu za 1. monitorovací období. Aby opoždění při schvalování monitorovacích zpráv dále nenarůstalo, umožnil Společný technický sekretariát Lead partnerovi sloučit monitorovací zprávy za první 2 monitorovací období do jedné souhrnné zprávy, s termínem odevzdání do konce roku 2012. V současné době probíhá vypořádání připomínek Společného technického sekretariátu.
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination - Komunikace, management znalostí a diseminace

· bez zvláštních problémů při realizaci

Komponenta/Work package 3: Development of standards - Vývoj standardů

· bez zvláštních problémů při realizaci

Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration - Dovednosti a demonstrace

· Po zahájení stavebních prací v areálu ÚSP Lidmaň bylo zjištěno, že projektová dokumentace ani ve výkazu výměr neřeší oplocení areálu stavby a odvod povrchových vod přitékajících z okolních pozemků (přilehlé pole). Na základě projednání se zhotovitelem a objednatelem navrhl generální projektant ochranu stavby pomocí opěrné zdi, která zabrání sesutí půdy ze sousedního pozemku a především stékání vody při přívalových deštích (změna č. 1). Po projednání s orgánem kontroly 1. stupně (Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka pro NUTS II Jihovýchod) byly tyto vícepráce řešeny formou dodatku ke smlouvě postupem v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeným dne 24.10.2012. Po započtení víceprací došlo k nárůstu celkového rozpočtu stavby z původních 14 994 868,39 Kč bez DPH na 15 718 098,97 Kč bez DPH s tím, že tento nárůst nebude kryt ze způsobilých výdajů projektu.
· S účinností od 01.01.2013 došlo ke změně zákonné sazby DPH. Čl. 4.5  původní Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností AGOS stavební a.s. Pelhřimov dne 25.06.2012, stanovuje, že v případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění a že na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek Smlouvy. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterým se mění celková cena díla v důsledku změny právních předpisů určujících sazbu DPH s účinností od 01.01.2013, byl uzavřen dne 30.01.2013.
· Dále byly ve sledovaném období v průběhu stavebních prací řešeny následující problémy/změny:
· změna č. 2 - nutnost realizovat část rozvodů vzduchotechniky v protipožárním provedení jako nezbytný předpoklad toho, aby po dokončení výstavby mohl být objekt zkolaudován a předán k využívání. Změna vychází ze stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, který požadoval zvýšit úroveň protipožárního zabezpečení z norem ČSN pro standardní ubytovací objekty na normy pro budovy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Tyto požadavky byly adekvátně promítnuty do požárně bezpečnostního řešení objektu a jsou obsaženy ve výkresové i textové části projektové dokumentace, avšak z důvodu chyby projektanta nebyly zaneseny do technických listů, rozpočtu a výkazu výměr. Související změny v rozpočtu povedou k navýšení celkového objemu investice o cca 185 000 Kč bez DPH, s tím, že takto vyvolané dodatečné náklady nebudou Krajem Vysočina nárokovány jako způsobilé ke spolufinancování z ERDF. CRR ČR jako orgán kontroly 1. stupně dne 27.03.2013 vydalo k této změně souhlasné stanovisko.
· změna č. 3 - součástí realizované výstavby je umístění fotovoltaické krytiny, integrované do střechy objektu. Původní projektová dokumentace neřeší požadavek na měření, sledování a vyhodnocování toků vyrobené elektřiny. Vzhledem k tematickému zaměření projektu by však tyto údaje měly být získávány a dále zpracovávány, proto je dále počítáno s instalací měřícího zařízení, vč. potřebné úpravy rozvaděče a jeho doplnění o prvky umožňujícími měřit výrobu elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Odhadované související náklady jsou vyčísleny na cca 38 000 Kč bez DPH. Z pohledu projektu se bude jednat o nezpůsobilé výdaje. CRR ČR jako orgán kontroly 1. stupně dne 27.03.2013 vydalo k této změně souhlasné stanovisko.
· změna č. 4 - operativní, objektivně nepředvídatelná změna spočívající v osazení dveřního otvoru mezi dvěma samostatnými místnostmi (vč. souvisejících úprav podlahových krytin a elektřiny). Důvodem změny bylo ubytování dvou klientů ústavu, postižených Downovým syndromem, kteří již řadu let bydlí společně a rozdělení do samostatných pokojů by nesli velmi těžce. Navržená změna vede k nárůstu celkové ceny díla o cca 2 000 Kč bez DPH. Dle stanoviska orgánu kontroly 1. stupně ze dne 18.01.2013 je možné považovat výdaje související s touto změnou za způsobilé náklady projektu.

· změna č. 5 – náhrada 2 pisoárových žlabů v provedení, které klade zvýšené nároky na úklid a udržení čistoty sociálního zařízení, 4 pisoáry s vestavěným čidlem a automatickým splachováním vč. 2 ks pojistných podlahových vpustí. Důvodem je snížení nároků uživatele budoucího objektu na provedení sociálního zařízení vzhledem k již známým konkrétním osobám, které toto zařízení budou využívat. V důsledku změny dojde ke snížení celkové ceny díla o cca 4 400 Kč bez DPH.
· změna č. 6 – jedná se o úpravu rozvodů elektroinstalace. Úprava je nezbytná vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby byla zjištěna absence propojení vzduchotechnických jednotek s instalovanými tepelnými čerpadly. Změna spočívá v doplnění propojovacího kabelu a povede k navýšení celkového rozpočtu díla cca o 5 810 Kč bez DPH. Související výdaje nebudou nárokovány jako způsobilé v rámci projektu.
· změna č. 7 – v průběhu realizace bylo zjištěno, že výkaz výměr neobsahuje podlahové soklíky. Související změna spočívá v doplnění těchto položek, tj. podlahoviny a systémového čepcového těsnění, do výkazu výměr. Změna je oceněna na cca 28 000 Kč bez DPH, náklady nebudou nárokovány jako způsobilé ke spolufinancování.
· změna č. 8 – při realizaci výstavby v zimním období často docházelo k masivnímu sesunu sněhu z již hotových střech objektu. Původně navržené systémové zachytávače sněhu byly shledány jako nedostačující s přihlédnutím k šikmé ploše střechy a klimatickým podmínkám v místě výstavby, a v případě nadměrného zatížení sněhem by mohlo dojít k jejich vytržení z kotevního podkladu a následně k poškození fotovoltaické střešní krytiny. Pro ochranu osob a majetku (zejm. tepelných čerpadel) v objektu projektant nově navrhl samostatné ochranné dřevěné zachytávací konstrukce: dřevěné pergoly nad hlavními vstupy do objektu a přístřešek nad tepelnými čerpadly. Aby v důsledku umístění těchto konstrukcí nedošlo k zastínění některých pokojů v budově, dojde též k přesunutí stávajícího venkovního schodiště přímo proti hlavnímu vstupu do budovy.
Rozpočet této změny nebyl k poslednímu dni sledovaného období znám, ocenění souvisejících prací dosud probíhá.
· Předpokládá se, že výše popsané změny č. 2 – 8 budou souhrnně ošetřeny v dodatku č. 3 původní smlouvy o dílo. Ke změnám č. 2 – 4 vydalo CRR ČR souhlasné stanovisko. Žádost o stanovisko k provedení změn č. 5 – 8 odeslal Kraj Vysočina elektronicky dne 29.03.2013. Dodatek č. 3 bude uzavřen po obdržení tohoto stanoviska.
· Postup stavebních prací je v mírném prodlení oproti předpokládanému harmonogramu (cca 3 týdny). Důvodem jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, které neumožňují zahájení nebo pokračování některých prací.
Komponenta/Work package 5: Broad Adoption - Rozšíření a převzetí dovedností
· bez zvláštních problémů při realizaci
5) Propagace projektu

(způsob/formy propagace, jakým způsobem je veřejnost upozorněna na spolufinancování projektu Evropskou unií/ERDF)

· Na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina je k dispozici sekce věnovaná projektu CEC5 (http://www.kr-vysocina.cz/webove-stranky-projektu-cec5/d-4044732/p1=1013) s odkazem na webové stránky projektu (http://www.projectcec5.eu/). Nově je zde ke stažení newsletter č. 2, který informuje o společné certifikační metodě CESBA a o zprovoznění demonstrační budovy v Rakousku (v českém jazyce). Průběžně zde budou vyvěšovány dalších informace, aktuality a po kompletaci též nadnárodní výstupy projektu.

Newsletter č. 2 je k dispozici též v tištěné podobě, k rozebrání v sídle Kraje Vysočina.
· V Novinách Kraje Vysočina (vydání březen 2013) byl otištěn článek věnovaný realizaci projektu CEC5 v Kraji Vysočina. Článek obsahuje informaci o cílech projektu a o demonstrační budově Kraje Vysočina v ÚSP Lidmaň.

· Na staveništi v lokalitě výstavby demonstrační budovy v ÚSP Lidmaň je umístěn billboard s informací o tom, že stavba je realizována v rámci projektu CEC5 a spolufinancována z prostředků ERDF, vč. stručného shrnutí cílů projektu a základních údajů o stavbě.
· Na spolufinancování projektu Evropskou unií/z prostředků ERDF je upozorněno formou povinných prvků publicity (symbol EU/ERDF, logo OP Central Europe), popř. slovních odkazů přímo v příslušných textech.
6) Plán akcí na další období

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination - Řízení a koordinace projektu

1.1.4 – podpis nové Partnerské dohody – neprodleně po jejím schválení Zastupitelstvem Kraje Vysočina (02.04.2013)

1.2.4 – Progress Report 3 – dodání podkladů pro monitorovací zprávu na úrovni projektu za období 01.10.2012 – 31.03.2013 (do 19.04.2013)
1.3.4 – 4. zasedání Steering Committee a společné jednání partnerů – 26.06. – 27.06.2013, Bydhošť, Polsko
1.4.3 – Financial Report 3 – dodání podkladů pro finanční zprávu na úrovni projektu za období 01.10.2012 – 31.03.2013 (do 19.04.2013) a finančních certifikátů (neprodleně po jejich vydání kontrolním orgánem 1. stupně)
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination - Komunikace, management znalostí a diseminace

2.1.4 – newsletter č. 3 – spolupráce na přípravě (dle pokynů koordinátora WP2)
2.1.5 – tiskové zprávy, články – příprava a publikace

2.2.1 – internetové stránky – spolupráce na aktualizaci obsahu (dle pokynů koordinátora WP2)

2.2.7 – dokončení konceptu výstavy v demonstrační budově, jeho konzultace s vedením ÚSP Lidmaň, zahájení fyzické instalace výstavy
2.3.1 – dokončení programu návštěv v demonstrační budově, konzultace s vedením ÚSP Lidmaň
2.4.3 – Label workshop 2 – proběhne při jednání partnerů v Polsku v červnu 2013
Komponenta/Work package 3: Development of standards - Vývoj standardů


3.3.3 – odborný workshop č. 3 – podzim 2013, přípravné jednání červen 2013
3.4.2 – rozhovory – zahájení hodnotících rozhovorů s vybranými respondenty na základě dotazníku zpracovaného v rámci 3.4.1

Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration - Dovednosti a demonstrace
4.1.2 – příprava studijních a školících materiálů pro ČR (spolupráce dle pokynů České komory architektů)
4.2.2 – příprava vzdělávacího programu pro ČR, vč. studijních návštěv (spolupráce dle pokynů České komory architektů)
4.4.3 – pokračování ve výstavbě demonstrační budovy v ÚSP Lidmaň, plánované dokončení červen/červenec 2013
4.5.8 – dokončení návrhu stálé výstavy v demonstrační budově, konzultace s vedením ÚSP Lidmaň
Komponenta/Work package 5: Broad Adoption - Rozšíření a převzetí dovedností

5.1.1 - 5.1.3 – příprava standardizované dokumentace a vzorových šablon, popř. adaptace na potřeby jednotlivých zemí, vč. vytipování příkladů dobré praxe v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti veřejných budov v jednotlivých partnerských regionech (průběžně dle pokynů koordinátora WP5)
5.2.1 – workshop ke společné nadnárodní strategii, 2. část – červen 2013
Seznam příloh:

Komponenta/Work package 1: Project management and coordination - Řízení a koordinace projektu (u příloh označených hvězdičkou * se jedná o černobílé kopie originálů)
· 1.1.3 – dodatek č. 1 k Subsidy Contract*

· 1.1.4 – návrh nového znění Partnership Agreement*

· 1.2.1 – Detailed activity plan (aktualizace)*
· 1.3 – mimořádné zasedání Steering Committee: program*, prezenční listina*, zápis*, zpráva o pracovní cestě*

· 1.3.3 – 3. jednání Steering Committee: program*, prezenční listina*, zápis*, zpráva o pracovní cestě*
· 1.2.3, 1.4.2 – podklady pro monitorovací zprávu na úrovni projektu*
· seminář „Training on Project and Financial Management“: pozvánka*, program*, prezenční listina*, zpráva o pracovní cestě*
Komponenta/Work package 2: Communication, knowledge management and dissemination - Komunikace, management znalostí a diseminace (u příloh označených hvězdičkou * se jedná o černobílé kopie originálů)
· 2.1.4 – newsletter č. 2* (v anglickém a českém jazyce)

· 2.1.5 – článek z Novin Kraje Vysočina*

· 2.2.2 – podklady k aktualizaci obsahu webových stránek projektu

Komponenta/Work package 3: Development of standards – Vývoj standardů (u příloh označených hvězdičkou * se jedná o černobílé kopie originálů)
· 3.2.2 – Společné nadnárodní rysy energeticky efektivních budov: prezentace* k průběžným výsledkům

· 3.3.2 – Expert workshop 2: zápis*, prezentace k předneseným příspěvkům
· 3.4.1 – dotazník „local acceptance“ * (upravená verze v anglickém a českém jazyce)
· 3.4.2 – rozhovory – seznam respondentů, kteří budou osloveni*, oslovující dopis*
Komponenta/Work package 4: Skills and demonstration – Dovednosti a demonstrace (u příloh označených hvězdičkou * se jedná o černobílé kopie originálů)
· 4.4.3 – výstavba demonstrační budovy: popis a zdůvodnění změn č. 2 – 8 vč. kalkulace víceprací a méněprací, fotodokumentace na přiloženém CD, stavební deník* a zápisy z kontrolních dnů* za období 01.10.2012 – 31.03.2013, dodatky č. 1 a 2 Smlouvy o dílo*
Ostatní aktivity

koordinační schůzka českých partnerů 11.03.2013: pozvánka*, prezenční listina*, zápis*
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