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RK-13-2013-78, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. III
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis:
1. Změna hodnot v záložkách „Potřeby“, „Zdroje“, „Výběrová řízení“, „Finanční plán“ a souvisejících v důsledku přepočtu na aktuální sazbu DPH (21% a 14%). Celkové výdaje projektu se zvyšují z 63 111 651,- Kč na 63 508 911,- Kč.
2. Změna výše nezpůsobilých výdajů v závislosti na opravách hodnot vypočtených v Investičním záměru. (Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu)
3. Změna hodnot v záložce Výběrová řízení (Tabulka nastavení hodnot VŘ vzhledem k plánovaným výdajům)
4. Změna původní výše pracovního úvazku projektového a finančního manažera v rozsahu 0,5 takto: Výše pracovního úvazku bude flexibilně měněna dle aktuální potřeby a kumulace pracovních aktivit v průběhu realizace projektu tak, aby byla pracovní činnost manažera efektivní.



	Zdůvodnění změn:  
1. Původní rozpočet projektu byl nastaven na sazby DPH předpokládané pro r. 2013 (17,5%), rozpočet změněný používá sazby DPH schválené pro r. 2013 (21% a 14%). 
2. Změna nastala z důvodu zohlednění překročení stanovených limitů v případě objektů pro službu domov se zvláštním režimem odůvodněného bezpečím uživatelů.
.
3. Změna nastala na základě připomínek Výzvy Centra pro regionální rozvoj ČR k doplnění a zpřesnění údajů v žádosti o finanční podporu z IOP ze dne 27. 3. 2013
4. Změna nastala z důvodu potřeb projektu a snahy co nejefektivněji čerpat mzdové prostředky. Zároveň je cílem sjednotit podobu úvazků projektových a finančních manažerů ve všech projektech transformace, které Kraj Vysočina realizuje.

	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu


	Datum: 16. 4. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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