RK-16-2013-18
Oprava materiálů RK-12-2013-14: Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a materiálu RK-12-2013-15: Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 16/2013 dne 7. 5. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová, J. Tvrzová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Rada Kraje Vysočina na zasedání 10. 4. 2013 schválila Usnesením 0595/12/2013/RK podstatnou změnu č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a Usnesením 0596/12/2013/RK podstatnou změnu č. V v projektu Transformace ÚSP Křižanov I. spočívající mimo jiné v navýšení rozpočtu o nezpůsobilé výdaje bez DPH ve výši 10 194 810,- Kč u projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a ve výši 4 634 178,- Kč u projektu Transformace ÚSP Křižanov I. Vyčíslené nezpůsobilé výdaje a celý rozpočet projektu bude dále změněn oproti výdajům uvedeným v materiálech RK-12-2013-14 a RK-12-2013-15. Stane se tak na základě aktualizovaného projekčního rozpočtu u obou zmíněných projektů na základě připomínek MPSV k projektové dokumentaci. Oznámení o změnách v projektu bylo dále doplněno o další změny související s realizací projektu. Jedná se o změnu hodnoty, názvu, popisu veřejné zakázky na stavební práce, změna druhu veřejného zakázky na stavební práce a BOZP. Dále dochází k přidání výběrového řízení na stavební práce u obou projektů z důvodu rozdělení původní zakázky dle jednotlivých lokalit. 
Na základě konzultace s pracovníky MPSV jsou změny uvedeny v obecné rovině, jelikož dle požadavků Integrovaného operačního programu změny v projektu musí být oznamovány v předstihu, pokud je lze předpokládat. Konkrétní změny s přesným rozpočtem budou zapracovány jako příloha Oznámení o změně a zaslána na CRR dodatečně. Proces hodnocení projektové dokumentace má za následek změny v projektu, na nichž závisí vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce, BOZP a TDS. V případě, že bychom čekali na výsledek hodnocení a odeslali Oznámení až poté, došlo by k prodloužení projektu a narušení harmonogramu jeho realizace. 
Změna je zapracována do Oznámení příjemce o změně v přílohách RK-16-2013-18, př. 1 a RK-16-2013-18, př. 2. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálů RK-16-2013-18, př. 1 a RK-16-2013-18, př. 2 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálů RK-16-2013-18, př. 1 a RK-16-2013-18, př. 2 a na základě výsledku kontroly projektové dokumentace MPSV zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu. Usnesení 0595/12/2013/RK navrhujeme zrušit, aby oznámení o změně mohla být podána v novém znění, která vychází z aktuální konzultace s MPSV.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší

usnesení č. 0595/12/2013/RK;
schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektech dle materiálů RK-16-2013-18, př. 1
a RK-16-2013-18, př. 2;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-16-2013-18, př. 1 a RK-16-2013-18, př. 2;

· odboru sociálních věcí a odboru majetkovému na základě výsledku kontroly projektové dokumentace MPSV zapracovat změny dle materiálů RK-16-2013-18, př. 1
a RK-16-2013-18, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
počet stran: 2
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