RK-19-2013-40
3. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
pro: jednání rady kraje č. 19/2013 dne 28. 5. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, S. Munduch
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů. 
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.

Dle stanoveného harmonogramu monitorování projektu byla dne 30. 4. 2013 ukončena 3. etapa projektu pod názvem Etapa započetí realizace stavebních prací. Tato etapa probíhala od 1. 9. 2012. Ke 3. etapě byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-19-2013-40, př. 1. Po finalizaci monitorovací zprávy bude v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh MPSV bude odeslána na příslušnou pobočku CRR.

Etapa započetí realizace stavebních prací probíhala v souladu s projektovou žádostí do konce roku 2012, kdy vyvstala nutnost zrušit vypsané výběrové řízení na dodavatele stavebních prací z důvodu připomínek kontrolního orgánu k zpracované projektové dokumentaci. Proběhlo nově vypsané výběrové řízení, jehož ukončení (podepsání smluv s vybranými dodavateli) je závislé na výsledku kontroly prováděné CRR ČR. Ve třetí etapě projektu bylo dále ukončeno výběrové řízení na koordinátora BOZP a zahájeno výběrové řízení na TDS. Probíhající případné změny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení příjemce o změnách v projektu. V rámci 3. etapy byl přijat pracovník na pozici projektového a finančního manažera projektu, který zajišťuje jeho potřebnou administraci. Souběžně s 3. etapou probíhala setkání transformačního týmu.
Bližší informace o průběhu 3. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-19-2013-40, př. 1 (Monitorovací zpráva). 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK-19-2013-40, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. V materiálu RK-19-2013-40, př. 2 je připojeno prohlášení, které musí být přiloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.

Stanoviska:

Stanovisko projektové kanceláře: Projektová kancelář bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-19-2013-40, př. 1 a RK-19-2013-40, př. 2;

prohlašuje 
skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2013-40, př. 2;
ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV. 
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 30. 5. 2013
počet stran: 2


počet příloh: 2
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