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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. VIII
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1) Změna parametrů projektu 
2) Změny v půdorysech objektů:

a) V rámci podlahové plochy dvou pokojů v objektu Žďár nad Sázavou 1 bude umístěno sociální zařízení pouze pro uživatele těchto dvou pokojů.

b) Konkretizace kubatur objektů a všech podlahových ploch na základě zpracovávání realizační projektové dokumentace

3) Snížení neuznatelných nákladů a celkové navýšení rozpočtu projektu o výdaje uznatelné.

	Zdůvodnění změn:  
1) Křižanov dokončil budování infrastruktury v dané lokalitě a tím došlo i k zaměření jednotlivých parcel určených k výstavbě domů. Z toho důvodu mají příslušné pozemky nově přidělená parcelní čísla.
2) a) Jedná se o klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje častou péče s vysokými hygienickými potřebami. 

b) Na základě konkretizace stavebních materiálů a technologií dochází k drobným dílčím úpravám v jednotlivých plochách místností a tím i celkového objemu objektu. Vzhledem k této skutečnosti je upraven i celkový rozpočet akce.

3) Vzhledem k využití sociálního zázemí u objektu  ŽnS 1 pro potřeby klientů daného pokoje nedochází u tohoto objektu k překročení limitu podlahových ploch a vzniku dříve uvedených neuznatelných nákladů. Celkové náklady akce jsou oproti investičnímu záměru zvýšeny vzhledem ke zkušenostem z předchozích obdobných akcí.

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům
3. Půdorysy

4. Geometrické plány

	Datum: 18. 6. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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