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Časový harmonogram soutěží – dle návrhu ODSH.

od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 – příprava materiálu pro radu kraje, podle kterého rozhodne o dalším směrování dopravní obsluhy Kraje Vysočina 
do 30. 11. 2013 – rozhodnutí samosprávy, ODSH příprava podkladů pro budoucího zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 - jednání mezi sousedními kraji o financování a soutěžení mezikrajských linek, příprava zadávací dokumentace pro zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
1. 12. 2013 - 30. 11. 2014 – první jednání s obcemi Kraje Vysočina (seznámení obcí s návrhem řešení ostatní dopravní obslužnosti)
1. 2. - 30. 4. 2014 – příprava smluv dle zadávací dokumentace na výběr zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
1. 5. - 30. 9. 2014 – výběrové řízení na zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
1. 10. 2014 - 31. 12. 2015 – zpracování optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina a zadávacích podmínek na výběr dopravců
1. 7. 2015 - 31. 12. 2015 – druhé jednání s obcemi Kraje Vysočina a se sousedními kraji (projednání a schválení jízdních řádů, uzavření případných smluv s obcemi a sousedními kraji o společném postupu při výběrových řízení na dopravce)
1. 1. 2016 - 29. 2. 2016 – odsouhlasení samosprávou finálních jízdních řádů a finální podoby optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
1. 3. 2016 - 31. 8. 2016 – výběrové řízení na nové dopravce
1. 9. 2016 - 14. 12. 2016 – uzavření smluv s dopravci, vydání nových licencí a schválení jízdních řádů
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Časový harmonogram dle usnesení č. 009/03/2012/DK dopravní komise ze dne 15. června 2012
IV. Q. 2012 - vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele koncepčního materiálu 
„Dopravní a finanční řešení dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina“
červen-září  2013
 - první výstupy od zpracovatele, počet provozních celků
 - oslovení rady / zastupitelstva kraje – zvolení varianty standardů řešení dopravní obslužnosti kraje
 - zvolení formy výběru dopravců
 - notifikace ve Věstníku EU 2013 (povinnost zveřejnění nabídkového řízení minimálně 1 rok před vyhlášením)
září 2013 - příprava „kulatých stolů“ – projednání návrhů řešení dopravní obslužnosti s dotčenými obcemi a provozovateli drah; řešení otázky financování spojů ODO
únor 2014 - předání koncepčního materiálu včetně zadávací dokumentace zpracovatelem
březen - červen  2014 - příprava konkrétních výběrových řízení na jednotlivé provozní celky dle harmonogramu koncepce
[bookmark: _GoBack]červenec / říjen 2014 - vyhlášení prvního výběrového řízení – předpokládaná realizace dopravní obslužnosti dle nového způsobu výběru dopravce v návaznosti na nezbytná správní řízení o udělení licencí  - 1. 1. 2016
image1.emf
Termín rozhodnutí 30 6 2013

Časová 

náročnost

Měsíc MěsícRokMěsícRok 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112

5 7 2013 11 2013 x x x x x

5 7 2013 11 2013 x x x x x

6 12 2013 5 2014 x x x x x x

12 12 2013 11 2014 x x x x x x x x x x x x

5 12 2013 4 2014 x x x x x

3 2 2014 4 2014 x x x

5 5 2014 9 2014 x x x x x

15 10 2014 12 2015 x x x x x x x x x x x x x x x

6 7 2015 12 2015 x x x x x x

2 1 2016 2 2016 x x

6 3 2016 8 2016 x x x x x x

4

9 2016

12 2016 x x x x

Druhé jednání s obcemi

Odsouhlasení optimalizace

Výběrové řízení  na nové dopravce

Uzavření smluv, nové jízdní řády

Jednání mezi kraji

První jednání s obcemi

Příprava zadávací dokumentace pro zpracovatele

Příprava smluv pro zpracovatele

Výběrové řízení na zpracovatele

Zpracování optimalizace

Činnosti

Příprava materiálu pro Radu Kraje

2015 2016

Příprava podkladů

Termín 

začátku

Termín 

ukončení

2013 2014


