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počet stran: 7
druhÁ část MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)
Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

	Registrační číslo projektu
	CZ.1.04/4.1.00/42.00004

	Název projektu
	Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina

	Číslo monitorovací zprávy
	04

	Datum vypracování zprávy
	8/4/2013

	Hash MZ v Benefit7
	0P97NPM00401


2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Název příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ
	70890749

	Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce
	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Ing. Dita Marešová

	E-mail
	maresova.d@kr-vysocina.cz


B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Revize metodiky projektového řízení

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2012 – 12/2012

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V monitorovaném období probíhaly práce na dokončení a testování připraveného software, zároveň byla dokončena směrnice projektového řízení v podmínkách KrÚ Kraje Vysočina. Oba nástroje byly představeny pracovníkům KrÚ Kraje Vysočina a proběhl testovací provoz a připomínkování napříč celým úřadem. Zároveň proběhlo vzdělávání pracovníků KrÚ Kraje Vysočina viz KA č. 6. Směrnice projektového řízení vešla v platnost 18. 12. 2012. 

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Při realizaci aktivity bylo nutno realizovat jednak zásadní změny oproti původnímu systému a dále bylo nutno zajistit soulad s ostatními procesy v rámci úřadu. V rámci projektu byl zrealizován základ tohoto systému, který spočívá v platnosti směrnice o projektovém řízení a ve spuštění nového softwaru pro projektové řízení. Do budoucna je plánována jednak údržba systému a jeho další zdokonalování, které bude spočívat zejména v propojení s dalšími existujícími systémy a databázemi na krajském úřadu.


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Řízení příspěvkových organizací

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2012 – 12/2012

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Smlouva o dílo s dodavatelem této aktivity byla plně naplněna v předchozím monitorovacím období. Předmětem sledovaného období byla implementace výstupů a udržitelnost projektu.  

	

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita byla realizována v souladu s harmonogramem projektu a smlouvou o dílo, byly dokončeny a řádně předány všechny části díla (analytická, návrhová a vzdělávací). Výstupy této aktivity jsou zpracovány v návrhových opatřeních a probíhá jejich implementace. 


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Zefektivnění podpůrných procesů

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2012 – 05/2012

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Smlouva o dílo s dodavatelem této aktivity byla plně naplněna v předchozím monitorovacím období. Předmětem sledovaného období byla implementace výstupů a udržitelnost projektu. 

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita byla realizována v souladu s harmonogramem projektu a smlouvou o dílo. Byly dokončeny a řádně předány všechny části díla, tedy část A (analytická), B (implementační), C (nadstavbová) a D (vzdělávání).


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě 

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2012 – 12/2012

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Aktivita č. 4 je realizována ve dvou částech – řízení kvality s důrazem na model CAF a strategické řízení.

Část 1 – řízení kvality
Veškeré aktivity v rámci části 1 byly řádně naplněny v předchozích monitorovacích obdobích.
Část 2 – strategické řízení

Ve 4. monitorovacím období byl v rámci této aktivity uspořádán seminář pro zaměstnance, který se konal dne 9. 3. 2012. Dne 9. 3. 2012 zároveň došlo k předání a převzetí části B1 díla, jejímž předmětem bylo proškolení vedení, seminář pro zaměstnance a dodání e-learningového kurzu. 
Dále bylo v tomto období vedeno sedm jednání s dodavateli díla, společností CORTIS Consulting s.r.o. Ve sledovaném monitorovacím období bylo vyčerpáno 9 zbývajících konzultačních dnů. Jednání se konala v těchto dnech: 

· Dvě půldenní konzultace ve dnech 17. 7. a 22. 8. 2012.

· Jednodenní konzultace ve dnech 27. 9., 12. 10., 30. 10., 16. 11. a 22. 11. 2012.

· Třídenní konzultace se konala ve dnech 7. – 9. 11. 2012. 

Prezenční listiny a zápisy z těchto jednání jsou přílohou č. 11 monitorovací zprávy. 

V rámci posledního jednání proběhla akceptace části B 2 díla a byl podepsán akceptační protokol. 


	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu a smlouvami o dílo s vysoutěženými dodavateli, v případě části 2 byla smlouva doplněna dodatky. Byly dokončeny a řádně předány všechny části díla. Výstupy jsou základním podkladem pro implementaci doporučení v oblasti kvality a strategického řízení.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Strategické dokumenty kraje a krajského úřadu 

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2012 – 12/2012

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	A) Regionální inovační strategie 
V monitorovaném období byly zpracovávány jednotlivé části díla. Dne 28. 3. 2012 byl podepsán dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo, kterým byl upraven termín pro vzdělávací aktivity.

Dne 7. 5. 2012 byla finálně odsouhlasena část díla – Průzkum ve firmách. Dále probíhalo postupné zpracování dalších částí, které byly k připomínkování odevzdány dle smlouvy o dílo a jejích dodatků. Finálně byly tyto části odsouhlaseny 21. 12. 2012, jednalo se o SWOT analýzu a Strategickou část. Zároveň byla ukončena i část díla Informační kampaň a práce s veřejností. Vzdělávání proběhlo v říjnu 2012 viz KA 6. 

Tato část KA byla tedy ukončena a bude probíhat samotné naplňování RIS.

B) Environmentální osvěta ve veřejné správě

Tato část aktivity byla zrealizována v minulých monitorovacích obdobích.
C) Strategie ICT kraje Vysočina -  V souvislosti s touto aktivitou proběhl ve sledovaném období akreditovaný vzdělávací program viz KA 6.
D) Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina - V souvislosti s touto aktivitou proběhl ve sledovaném období akreditovaný vzdělávací program viz KA 6.

E) Strategie zefektivnění rozdělení prostředků pro neziskové organizace v kraji Vysočina
Tato část aktivity byla zrealizována v minulých monitorovacích obdobích.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita byla realizována v souladu se  smlouvou o dílo a jejími dodatky. Oproti původnímu plánu bylo nutné prodloužit realizaci této části KA do 12/2012. Jednotlivá navrhovaná opatření v rámci Regionální inovační strategie bylo nutné prodiskutovat a připomínkovat s pracovníky ostatních úseků KrÚ, kterých se problematika dotýká (zejména oblast školství a IT) a dále s dotčenými partnery v regionu.  Výstup aktivity Regionální inovační strategie je důležitým podkladem pro další práci v oblasti inovací.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Vzdělávání

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2012 – 12/2012

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Klíčová aktivita č. 1 - Revize metodiky projektového řízení

Ve sledovaném období byla udělena akreditace vzdělávacího programu „Projektové řízení v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (8.3.2012). Cílem programu bylo seznámit účastníky s principy projektového řízení v podmínkách KrÚ Kraje Vysočina, zejména s jednotlivými fázemi při realizaci projektu v souvislosti s využitím nového softwaru. Vzdělávání proběhlo prezenční formou ve dnech 14.5., 15.5., 25.5., 13.7. a 16.8.2012. Prezenční listiny jsou doloženy v příloze č. 13.
Klíčová aktivita č. 2 - Řízení příspěvkových organizací

Tento vzdělávací program byl ukončen, ve sledovaném období neproběhly žádné další aktivity.
Klíčová aktivita č. 3 – Zefektivnění podpůrných procesů

Tento vzdělávací program byl ukončen, ve sledovaném období neproběhly žádné další aktivity.
Klíčová aktivita č. 4 - Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě

Tento vzdělávací program byl ukončen, ve sledovaném období neproběhly žádné další aktivity.
Klíčová aktivita č. 5 – Strategické dokumenty kraje

· Regionální inovační strategie

Dne 29. 5. 2012 byla udělena akreditace ke vzdělávacímu programu „Vzdělávání v oblasti naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina a řízení inovací na regionální úrovni“ s celkovou časovou dotací 24 hodin. Cílem programu bylo seznámit účastníky se smyslem strategie a s možnostmi jejího využití jako nástroje pro řízenou podporu inovací v regionu. Vzdělávací program byl rozdělen do dvou modulů. Na teoretickou část „Využití Regionální inovační strategie jako nástroje pro podporu inovací“ navazoval interaktivní seminář, kde si účastníci prakticky procvičili nabyté znalosti. Vzdělávání proběhlo prezenční formou ve dnech 24. - 26.10.2012. Prezenční listiny jsou doloženy v příloze č. 13.
· Ekonomika a řízení neziskových organizací

Tento vzdělávací program byl ukončen, ve sledovaném období neproběhly žádné další aktivity.
· Environmentální osvěta ve veřejné správě
Tento vzdělávací program byl ukončen, ve sledovaném období neproběhly žádné další aktivity.
· Strategie ICT kraje Vysočina

Dne 8. 3. 2012 byla udělena akreditace vzděl. programu „Strategie ICT Kraje Vysočina“. Cílem vzdělávání bylo seznámit účastníky s obsahem a implementací strategie ICT Kraje Vysočina, s ICT infrastrukturou, s projekty elektronizace veřejné správy, s oblastí projektového řízení, současným stavem a plánovanými aktivitami v oblasti ICT. Časová dotace kurzu byla 2 hodiny. 

Vzdělávání proběhlo ve dnech 19.9., 24.9. a 2.10.2012. Prezenční listiny jsou doloženy v příloze č. 13.
· Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina

Dne 8. 3. 2012 byla udělena akreditace vzděl. programu „Bezpečnost ICT ve veřejné správě“. Cílem programu bylo seznámení cílové skupiny s bezpečností informačních a komunikačních technologií z hlediska legislativní úpravy v EU, v ČR a v prostředí KrÚ Kraje Vysočina, se správou systému, technickým a procesním zabezpečením, seznámení s Desaterem bezpečnosti,.. Časová dotace kurzu byla 2 hodiny. Vzdělávání proběhlo ve dnech 19.9., 24.9. a 2.10.2012. Prezenční listiny jsou doloženy v příloze č. 13.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	V uplynulém monitorovacím období proběhlo plánované vzdělávání v aktivitách č. 1 Revize metodiky projektového řízení, č. 5 Regionální inovační strategie, Strategie ICT kraje Vysočina a Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina.

V ostatních aktivitách bylo vzdělávání ukončeno v předchozím monitorovacím období. 

Cílové hodnoty všech indikátorů byly dosaženy v plánovaném termínu. 


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Řízení a administrace projektu 

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2012 – 02/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V rámci řízení a administrace projektu proběhla ve sledovaném monitorovacím období 4 jednání realizačního týmu.
Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy, které tvoří přílohu č. 11 monitorovací zprávy. Hlavními tématy jednání bylo především: příprava akreditačních žádostí a plánování vzdělávacích programů Revize metodiky projektového řízení, Vzdělávání v oblasti naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina a řízení inovací na regionální úrovni, Strategie ICT Kraje Vysočina a Bezpečnost ICT ve veřejné správě, dále informování jednotlivých garantů o průběžné realizaci jednotlivých aktivit a publicita projektu. Mimo tato jednání realizační tým komunikuje prostřednictvím mailové korespondence, případně telefonické komunikace. 

Při realizaci aktivity č. 6 Vzdělávání byly využívány propagační materiály (propisky, bloky, banner) zhotovené ve 2. monitorovacím období. 

Na webovém portálu Kraje Vysočina jsou pod odkazem na projekty OP LZZ – projekt Kvalita 09 pod jednotlivými aktivitami zveřejňovány pravidelně aktuality týkající se realizace projektu a výstupy u těchto aktivit (zpracované části díla (PDF), powerpointové prezentace (PDF), tiskové zprávy apod.). 

V rámci publicity projektu byla zveřejněna 1 tisková zpráva na intranetu www.kr-vysocina.cz pod odkazem projektů OP LZZ, projekt Kvalita 09. Tato tisková zpráva tvoří přílohu č. 14 této monitorovací zprávy. Při realizaci vzdělávání byl v rámci dodržování publicity projektu využíván banner a propagační předměty, které jsou opatřeny povinnou publicitou projektu.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita byla realizována v souladu s harmonogramem projektu.


4. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Nejsou, projekt je ukončen.

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

	Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

	Ve sledovaném monitorovacím období jsme se s žádnými problémy nepotýkali.

	Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte 

	Ve sledovaném monitorovacím období jsme se s žádnými problémy nepotýkali.


6. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

	Harmonogram aktivity č. 1 – v monitorovací zprávě za minulé období byla oznámena nepodstatná změna prodloužení aktivity č. 1 do 12/2012, tamto změna však nebyla promítnuta do 1. Části MZ (Benefit), Kapitoly 11 Harmonogram realizace. V rámci této MZ byla tedy tato skutečnost do Benefitu doplněna.
Prodloužení aktivity č. 5 do 12/2012 – jedná se o část aktivity Regionální inovační strategii, kterou bylo nutné prodloužit, protože jednotlivá navrhovaná opatření bylo nutné prodiskutovat a připomínkovat s pracovníky ostatních úseků KrÚ, kterých se problematika dotýká (zejména oblast školství a IT) a dále s dotčenými partnery v regionu.
V rámci projektu s názvem „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004  je u členů projektového týmu: Černý, Fryšová, Janoušková - aplikována dvojí hodinová sazba za práci provedenou na projektu a to za expertní činnost (celkem hodiny za projekt 2494,30 hod./ 375 Kč za hodinu expertních prací) a manažerskou činnost (celkem hodiny za projekt 2 872,20 hod./ 270 Kč za hodinu manažerských prací) – viz schválená projektová žádost, kapitola Realizační tým, popis pozic. V rozpočtu samotném je již však i vzhledem k nastavení systému MONIT 7+ uvedena průměrná hodnota hodinové sazby na jednotlivé členy realizačního týmu. Celkový počet hodin byl v projektové žádosti u jednotlivých členů projektového týmu nastaven v poměru uvedeném v projektové žádosti (viz projektová žádost, kapitola Realizační tým, popis pozic) vzhledem k délce celého projektu, a proto čerpání hodin je sledováno v rámci celého projektu. Je tedy možné, že v jednotlivých měsících může dojít k situaci, že ve výkazu práce za daný měsíc je vyšší počet hodin za vykonanou expertní činnost a celková průměrná částka hodinové sazby tak překročí maximální částku uvedenou v rozpočtu v tomto konkrétním měsíci, neboť s touto situací bylo již v projektové žádosti počítáno. 

Dne 31. 5. 2011 byla z vaší strany označena jako nepodstatná změna projektu situace spočívající v navýšení  hodin na expertní činnost a snížení počtu hodin na manažerskou činnost u pozice 004. Tato situace nastala díky nepředvídatelnému požadavku na daleko vyšší a častější zapojení člena projektového týmu na pozici 004 jako experta v procesu zpracovávání děl externími dodavateli vzešlými s realizovaných výběrových řízení – připomínkování objemných dílčích výstupů jednotlivých strategií, konzultace jednotlivých dílčích výstupů a nutnost jednání se zpracovateli děl apod. Touto nepodstatnou změnou byla navýšena průměrná hodinová sazba z 280 Kč na 307 Kč. 

Na základě této změny došlo následujícím způsobem k nastavení poměru administrativních hodin a expertních hodin u člena projektového týmu na pozici 004: 

· 536 hod na manažerskou činnost; 

· 290,50 hod na expertní činnost.

V druhé polovině roku 2011 a také v roce 2012 bylo ovšem nezbytné vzhledem k zajištění kvalitních výstupů projektu aktivity č. 5, znovu upravit poměr expertní činnosti vůči manažerské činnosti, což se samozřejmě promítlo i do výše průměrné hodinové sazby člena projektového týmu na pozici 004, a to konkrétně v nepatrném zvýšení této sazby z 307 Kč na 330 Kč. 




7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

	7.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu

	
	ANO 2x

	7.2
	Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena

	
	 ANO

	7.3.
	Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly 

	
	1) V lednu 2013 byla ze strany ŘO schválena MZ za předchozí monitorovací období. Vzhledem k tomu, že projekt byl v té době již ukončován, bylo žádáno o sloučení 5. a 6. monitorovacího období.

2) Na základě Zákona č. 501/2012 Sb. o změně rozpočtových pravidel a změně některých dalších zákonů bylo nutné vytvořit u ČNB nový bankovní účet.


8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

	V roce 2012 získal Krajský úřad Kraje Vysočina v soutěži Národní cena kvality ČR titul Excelentní organizace v kategorii veřejného sektoru. Souhrnné shrnutí projektu je uvedeno v samostatné příloze.


B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;

9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce.

10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

16. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty)
	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	hejtman 

	Místo a datum
	V Jihlavě dne  

	Podpis a razítko


	                     ……………………………….

	Doplňující informace

	


Strana 1 (Celkem 7)

[image: image1.jpg]