
PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Kraj Vysočina

Název projektu: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b

Název prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Akceptační číslo: 09035943 PM projektu: Mikušová Zdeňka

Číslo projektu: 1220724 FM projektu: Horáček Vilém

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/09.04709 Právník projektu: Čejchanová Lenka

Číslo EDS/SMVS: 115D222001079

Datum: 17.07.2013

Č. j.: SFZP 036043/2009

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy: 10

Období monitorovací zprávy: 28.2.2013 - 30.6.2013

Anglický název projektu: Saving of energy in the buildings established by the
region of Vysočina II.b

2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu: 01.06.2011

Předpokládané datum ukončení projektu: 3.1.2013

Datum skutečného zahájení realizace projektu: 04.04.2012

Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle
předpokládaného časového plánu (časové údaje ze
žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových
termínů uvedených v registračním listu akce / v
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav
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16410725 VŘ - Nadlimitní -
Otevřené řízení
(§27)

21.3.2011 30.11.2012 17 735 490 OK

Popis: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b Nemocnice Jihlava-gynekologicko-
porodnický pavilon. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště
budovy gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava, které sestávají
zejména z těchto činností: zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového
pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých
klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech,vyzdění meziokenních pilířů, části
obvodového zdiva a přizdívek ostění,výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních
prvků a prosklených stěn, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních desek, barevné
řešení fasády, nová skladba podlahy lodžií, včetně opravy zábradlí, kompletní oprava střešních
konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících prvků, osazení aktivního
hromosvodu a úprava hromosvodových svodů, provedení okapového chodníku z betonové
dlažby kolem objektu.

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

PSJ, a.s. 22.06.2011 Stavební práce Realizace

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

16410758 VŘ - Nadlimitní -
Otevřené řízení
(§27)

21.3.2011 30.11.2012 5 628 792 OK

Popis: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b Nemocnice Třebíč-porodnický
pavilon. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy
porodnického pavilonu v areálu Nemocnice Třebíč, které sestávají zejména z těchto činností:
zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním
kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za
poplastovaný plech,vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přizdívek
ostění,výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků a prosklených stěn, včetně
parapetních plechů a vnitřních parapetních desek, barevné řešení fasády, nová skladba podlahy
lodžií, včetně opravy zábradlí, kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby
střešního pláště a souvisejících prvků, osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových
svodů, provedení okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu.

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

Lawstav, s.r.o. 21.06.2011 Stavební práce Realizace

Komentáře a doplňující informace k výběrovým
řízením:

-

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o
platbu

Číslo faktury Cena s DPH
(včetně
víceprací)

Uhrazeno dle
BV

Způsobilé
výdaje

Datum
proplacení
dotace

Stav

1 12010020 226 290 226 290 226 290 12.12.2012 OK
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1 12010023 1 033 100 1 033 100 121 336 12.12.2012 OK

1 12010026 302 250 302 250 302 250 12.12.2012 OK

1 12010029 481 500 481 500 481 500 12.12.2012 OK

1 12010038 1 661 572 1 661 572 1 167 000 12.12.2012 OK

1 211200120 1 210 474 1 210 474 1 210 474 12.12.2012 OK

1 211200143 1 610 204 1 610 204 1 610 204 12.12.2012 OK

1 211200185 2 676 252 2 676 252 2 676 252 12.12.2012 OK

1 211200249 2 714 314 2 714 314 794 146 12.12.2012 OK

1 211200319 1 727 017 1 727 017 1 727 017 12.12.2012 OK

CELKEM 13 642 973 13 642 973 10 316 469

 Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, www.opzp.cz, www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

83/

05.08.2013



Přehled financování projektu:

Ukazatel
Dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Realizované výdaje dle žádosti o
platbu

Celkové výdaje na projekt v Kč 23 364 282,00 13 148 401,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč 14 836 105,00 10 316 469,00

Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč 14 836 105,00 10 316 469,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné
příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč 14 836 105,00 10 316 469,00

Způsobilé veřejné výdaje v Kč 14 836 105,00 10 316 469,00

v % 100,00 100,00

Výdaje ERDF/FS v Kč 8 901 663,00 6 189 881,40

v % 60,00 60,00

Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP
- kapitola 315 ŽP) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtů krajů v Kč 5 934 442,00 4 126 587,60

v % 40,00 40,00

Spolufinancování z rozpočtu obcí v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP
ČR) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Jiné veřejné výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Soukromé výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: ANO

Celkový počet uskutečněných kontrol: 1

Datum uskutečněné kontroly: 11.07.2012

Kontrolu provedl: Mikušová Zdeňka
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Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění
či doporučení:

Nemocnice Jihlava - stavební práce začaty v dubnu
2012. faktury zatím nebyly předány. Informační panel
umístěn. Probíhá zateplovaní obvodové stěny MV tl. 120
mm. Střecha připravena na zateplení. Okna částečně
vyměněna. Certifikáty k výplním budou dodány s první
fakturací. V řešení jsou některé stavební změny (jiná
krytina střecha, způsob výměny prosklené stěny)
Nemocnice Třebíč - stavební práce začaty v dubnu 2012.
faktury zatím nebyly předány. Informační panel umístěn.
Probíhá výměna okenních výplní. Certifikáty k výplním
budou dodány s první fakturací.

Stav kontroly na místě: Bez zjevných nedostatků

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na
místě:

-

Byl v rámci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity:

- zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP
ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:

NE

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

Popis použitých volitelných prostředků na zajištění
publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a
uvážení příjemce podpory:

-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity:

 Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, www.opzp.cz, www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

86/

05.08.2013



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.06.2013)

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace
projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu

kód
celkové náklady

bez DPH
celkové náklady s

DPH

plánované
náklady za

období

fakturované
celkové náklady

bez DPH

fakturované
celkové náklady s

DPH
způsobilé výdaje

SO 1 14 779 575,00 Kč 17 735 490,00 Kč 17 735 490,00 Kč 14 779 575,00 Kč 14 779 575,00 Kč 8 018 093,00 Kč

SO 3 4 690 660,00 Kč 5 628 792,00 Kč 5 628 792,00 Kč 4 181 226,00 Kč 4 181 226,00 Kč 2 298 376,00 Kč

Celkem 19 470 235,00 Kč 23 364 282,00 Kč 23 364 282,00 Kč 18 960 801,00 Kč 18 960 801,00 Kč 10 316 469,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období
dané monitorovací zprávy:

Probíhá sledování spotřeby energií a shromažďování
podkladů pro zoracování ZVA.

Stručný popis předpokládaného stavu realizace za
období další monitorovací zprávy:

Bude probíhat sledování spotřeby energií a
shromažďování podkladů pro zoracování ZVA.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty
monitorovacích indikátorů

Hodnoty monitorovacích
indikátorů z registračního
listu / rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Plocha zateplení
konstrukce (výplně otvorů
+ obvodové zdivo +
střechy)

m2 0,0000 12 244,0000

Snížení emísí CO2 t/rok 0,0000 158,0000

Snížení spotřeby energie GJ/rok 0,0000 2 168,0000

Komentáře a doplňující informace k indikátorům: -

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy: 30.06.2013

Zpracovatel monit. zprávy: Marek Brom

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stave ke dni 30.6.2013

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy: potvrzena

Monit. zprávu ověřil: Mikušová Zdeňka

Datum ověření monit. zprávy: 29.7.2013
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