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2. monitorovací zpráva 

	Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu



	Informace o projektu

	Prioritní osa:
	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

	Oblast podpory:
	6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace

	Název projektu:

Identifikační číslo EDS/SMVS:

Registrační číslo projektu:

Číslo smlouvy:

Název příjemce:
	Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
113D34B000254

CZ.1.06/3.1.00/07.08353

2013/9496-682

Kraj Vysočina


	Informace o monitorovací zprávě/hlášení o pokroku (MZ/HoP)

	Číslo MZ:

Pořadové číslo MZ:

Datum finalizace MZ:
	2

	Sledované období od
:

Sledované období do
:
	1. 10. 2012 – 31. 7. 2013

	Datum příštího období do:                          
Typ MZ:

Plán výdajů za příští období:

Skutečnost výdajů za uplynulé období: 
Plnění finančního plánu:
Důvody k vracení/zamítnutí MZ výhrady:
Vliv na rovné příležitosti:
Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
	Průběžná monitorovací zpráva se ŽoP

25 245 717,- Kč
 1 190 043,2,- Kč
Finanční plán byl naplněn s ohledem na zpracované a podané Oznámení příjemce o změnách v projektu II - VI. V rámci těchto Oznámení došlo především ke změně v rozpočtu projektu, k navýšení nezpůsobilých výdajů, ke změně ve výběrových řízeních, změně DPH, ke změně v nastavení jednotlivých etap a harmonogramu projektu a ke změnám v personálním zajištění. 

V průběhu druhého monitorovacího období došlo k odkoupení pozemku a objektu v Bystřici nad Pernštejnem, ke zpracování projektové dokumentace, k výběru projektového a finančního manažera a k uhrazení správních poplatků. Na příští období, které začíná 1. 8. 2013 a končí 28. 2. 2014 jsou plánovány výdaje v celkové výši 25 245 717,- Kč.

Má pozitivní dopad

Projekt je zaměřen na rovné příležitosti, jedná se o podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je rozvoj kvality sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským právům a k podpoře sociálního začleňování znevýhodněných osob. Díky projektu dojde k vytvoření nového zařízení neústavního typu, ve kterém budou mít osoby se zdravotním postižením vytvořeny takové životní podmínky, které přispějí k naplňování jejich individuálních potřeb, umožní rozvoj jejich samostatnosti, kompetencí a odpovědnosti za každodenní záležitosti.

Nově vybudovaný systém služeb povede ke změně v přístupu k osobám se zdravotním postižením od komplexní ústavní péče k podpoře jednotlivců v těch oblastech života, ve kterých ji opravdu potřebují. Integrace těchto osob do společnosti bude zajištěna vybudováním domácností rodinného typu a zázemí denních aktivit v běžné zástavbě měst a obcí. Pro obyvatele původního ústavního zařízení se zvýší dostupnost běžných veřejných služeb. Vytvořením sítě pobytových služeb v regionu společně se zázemím pro denní aktivity dojde zároveň k podpoře osob se zdravotním postižením a jejich rodinám, které o své blízké pečují v domácím prostředí. Zvýší se nabídka služeb v blízkosti jejich bydliště, což povede ke kvalitativní změně jejich životní situace, jednak rozšířením nabídky denních aktivit, jednak potencionální možností budoucího samostatného bydlení a dostupností kvalitního vzdělaného personálu. Projekt míří k potřebám regionu v oblasti služeb o osoby se zdravotním postižením.




	Zhotovitel MZ

	Příjmení:

Jméno:

Email:

Telefon:

Fax:

Funkce:
	Komínková
Eva

kominkova.e@kr-vysocina.cz
724 650 285




	Realizace projektu


	Popis realizace:
Problémy při realizaci
:
Další plán realizace projektu:
	Etapa zpracovávání projektové dokumentace probíhala v souladu s projektovou žádostí. Případné změny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení příjemce o změnách v projektu č. II až VI. Týkaly se především změn v rozpočtu projektu, navýšení nezpůsobilých výdajů, změn ve výběrových řízeních, změny sazby DPH, změn v nastavení jednotlivých etap a harmonogramu projektu a změn v personálním zajištění). Zpracovaná Oznámení o změnách byla podána na pobočku CRR.

Během 2. etapy projektu došlo ke zpracování projektové dokumentace, která byla předložena ke schválení na MPSV. Po schválení projektové dokumentace došlo k úpravě rozpočtu projektu a k navýšení nezpůsobilých výdajů. Zároveň došlo k rozdělení výběrového řízení na stavební práce dle vybraných lokalit z důvodu zjednodušení a urychlení administrace veřejné zakázky. Tyto změny byly zapracovány do Oznámení příjemce o změnách v projektu č. V a zaslány na MPSV prostřednictvím pobočky CRR.

V průběhu 2. monitorovacího období dále došlo k odkupu nemovitostí v Bystřici nad Pernštejnem a to se všemi právními náležitostmi. 
V květnu 2013 nastoupil do pracovního poměru projektový a finanční manažer projektu, který zajišťuje potřebnou administrativu. Výše úvazku je stanovena flexibilně dle kumulace pracovních aktivit na projektu. Doklady k projektovému a finančnímu manažerovi byly po jeho nástupu zaslány na pobočku CRR.

Souběžně s 2. etapou probíhala setkání transformačního týmu a dílčí procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení ÚSP Křižanov, p. o.
Při realizaci 2. etapy projektu došlo především k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu na základě rozpočtu stanoveném po zpracování realizační projektové dokumentace. Z tohoto důvodu došlo i k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. Tyto změny byly zapracovány do Oznámení o změně v projektu č. IX. Délka procesu schvalování projektové dokumentace, administrativa a další proces schvalování Oznámení o změně mohou zapříčinit změnu v harmonogramu projektu, změnu v plnění obsahu jednotlivých etap a změnu dat zahájení a ukončení některých výběrových řízení. Tato situace bude řešena prostřednictvím podání Oznámení o změně v průběhu dalšího monitorovacího období.
Během následující etapy, která začala 1. 8. 2013 a bude ukončena 28. 2. 2014, bude vyhlášeno a realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a TDS. Výběrová řízení budou zaslána ke kontrole na CRR. Úprava obsahu 3. etapy projektu do této podoby oproti obsahu, uvedeném v Oznámení o změně č. V, bude provedena prostřednictvím Oznámení příjemce o změně na začátku 3. monitorovacího období.



	Indikátory hlášení

	Kód indikátoru:

Název indikátoru:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Datum cílové hodnoty:

Aktuální dosažená hodnota
:

Datum aktuální dosažené hodnoty:

Měrná jednotka:

Popis plnění indikátorů:
	07.57.11

Alternativní sociální služby
0,00

3,00 

15.05.2015

0,00

31.07.2013

Počet
Indikátory prozatím naplněny nebyly, jejich naplnění je plánováno nejpozději do 15. 5. 2015.




__________________________________________________________
7. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 


001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ:



Výběrové řízení na vypracování studie vhodnosti vybraných






lokalit, stavební záměr a investiční záměr
Předmět:



vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavební






záměr a investiční záměr

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.03.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.03.2012

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie vhodnosti vybraných lokalit, která slouží jako podklad pro výběr vhodných nemovitostí pro proces transformace, zpracování stavebního a investičního záměru, které neobsahují položkový rozpočet sestavovaný na základě výkazů výměr a podrobných propočtů předpokládaných prací, ale cena je sestavena na základě odborných odhadů, kubíkových cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání prováděcí projektové dokumentace a na hrubou představu budoucích nákladů na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy Kraje a tím i k odhadu zajištění možnosti reálnosti financovaní stavební akce.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele: 





Ing. Michal Zlatuška 
IČ nebo RČ:






64336824
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



69 000,00
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:
0,00
Pořadové číslo VŘ: 


002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ: 



Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků ve 




Velkém Meziříčí

Předmět:



Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků
Vyplňované údaje k:


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Kategorie

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 
1 000,00

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00

Smluvní částka: 


1 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.04.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.04.2012

Popis: Kraj Vysočina provedl průzkum trhu, na jehož základě oslovil dodavatele, kteří zaslali cenové nabídky služeb. Na jednání hodnocení cenových nabídek bylo dozhodnuto o zahájení spolupráce s dodavatelem, který podal nejnižší cenovou nabídku.

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





Ing. arch. Pavel Heřmánek
IČ nebo RČ:






6704231908
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



1 000,00
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:
0,00
Pořadové číslo VŘ: 


003

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Název VŘ:



Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a






zajištění autorského dozoru

Předmět: 



vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského






dozoru

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ:



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 
547 500,00

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 500 000,00

Smluvní částka: 


547 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 13.06.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.08.2012

Popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentací staveb pro projekt Transformace ÚSP Křižanov I. ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb. Součástí předmětu veřejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Projekt Transformace ÚSP Křižanov I. směřuje k vytvoření nového bydlení rodinného typu formou chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti).

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IČ nebo RČ:






28094026
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



547 500,00 

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:
0,00
Dodatky VŘ:

Pořadí: 






001

Datum podpisu: 





07.01.2013

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 


547 500,00

Popis změn řešených dodavatelem: Předmětem dodatku byla změna celkové ceny díla v důsledku změny sazby DPH, prodloužení termínu dokončení díla a doplnění textace týkající se součinnosti zhotovitele ve vztahu k osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu dle podmínek dotačního titulu.
Pořadové číslo VŘ: 


004

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Druh VŘ podle předmětu: 

Výběrové řízení na dodavatele stavby – lokalita Bystřice nad 




Pernštejnem
Předmět: 



realizace stavebních prací

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Otevřené řízení (§27)

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 20 614 301,55
Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2013

Popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb pro projekt Transformace ÚSP Křižanov I. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t.j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).

Pořadové číslo VŘ:


005

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předmět: 



Zajištění BOZP

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní 

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:   Zjednodušené podlimitní řízení (§38) 

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 200 000,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2013

Popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodržování platné legislativy BOZP v době výstavby jednotlivých objektů dle platných zákonů.

Pořadové číslo VŘ:


006

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na TDS

Předmět: 



Zajištění TDS

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 800 000,00

Smluvní částka: 


  0,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2013

Popis: Předmětem veřejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu průběhu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem prováděných prací v souladu se zákonem č. 266/2008 Sb. v platném znění.

Pořadové číslo VŘ: 


007

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ: 



Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení

Předmět: 



Dodávka nábytku a kancelářského vybavení

Vyplňované údaje k:


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 679 500,00

Smluvní částka:


0,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2014

Popis: V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu opotřebovanosti.
Pořadové číslo VŘ:


008

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a






další příslušenství
Předmět: 



Dodání elektrických spotřebičů, strojního zařízení a dalšího






Příslušenství

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  - 

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 167 000,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2014

Popis: V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroniky pro transformované bydlení (jedná se o spotřebiče potřebné pro běžný život, které nebudou součástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu. Dále dojde k doplnění elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.

Pořadové číslo VŘ: 


009

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na informační technologie

Předmět: 



Dodání informačních technologií

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 110 500,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2014

Popis: V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informačních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu dožilého stavu a nekompatibility a bude i nově potřeba. Jedná se především o počítače, kopírky, tiskárny a další příslušenství pro pracovníky.

Pořadové číslo VŘ:


010

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na zajištění jiné formy publicity

Předmět: 



zajištění publicity

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno:



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 50 000,00

Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2014

Popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika procesu transformace financovaného z IOP přiblížena širší veřejnosti.

Pořadové číslo VŘ:


011

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků v






Bystřici nad Pernštejnem
Předmět: 



Vypracování znaleckých posudků na odkup 






pozemků

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu 1. kategorie

Vybráno:



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 
8 890,00

Smluvní částka: 


8 890,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.05.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 04.06.2012

Popis: Kraj Vysočina provedl průzkum trhu, na jehož základě oslovil dodavatele, kteří zaslali cenové nabídky služeb. Na jednání hodnocení cenových nabídek bylo dozhodnuto o zahájení spolupráce s dodavatelem, který podal nejnižší cenovou nabídku.
Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





Ing. Jana Juráková
IČ nebo RČ:






5960270976
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



8 890,00
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:
0,00
Pořadové číslo VŘ:


 012

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne
Název VŘ:



Výběrové řízení na dodávku elektrických polohovacích lůžek






pro imobilní uživatel

Předmět: 



Dodání elektrických polohovacích lůžek pro imobilní uživatele

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:  -

Vybráno: 



Ano
Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 128 000,00

Smluvní částka: 


0,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2014
Popis: Koncem 3. etapy proběhne výběrové řízení na dodavatele 4 elektrických polohovacích lůžek pro imobilní klienty do transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory v Bystřici nad Pernštejnem 2.
Pořadové číslo VŘ:


013

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne

Název VŘ: 



Výběrové řízení na geometrické zaměření pozemků v Bystřici






nad Pernštejnem

Předmět: 



Geometrické zaměření pozemků v Bystřici nad Pernštejnem

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: 



Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu 1. Kategorie

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: 

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 16 032,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 
13 360,00

Smluvní částka: 


13 360,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.05.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.07.2012

Popis: Výběrové řízení bylo provedeno formou průzkumu trhu. Jednalo se zaměření části pozemků, rozdělení stavby a vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č.1082/1, 1100/2, 1100/1, 1100/4, 1099/1, 1100/3, 1100/6 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele: 





Zdeněk Kolář
IČ nebo RČ:






72311266
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:



13 360,00
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH:
0,00
Pořadové číslo VŘ: 


014

Je VŘ evidováno v ISVZ: 

Ne
Druh VŘ podle předmětu: 

Výběrové řízení na dodavatele stavby – lokalita Velké 





Meziříčí 

Předmět: 



realizace stavebních prací

Vyplňované údaje k: 


Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: 



Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení: 
Otevřené řízení (§27)

Vybráno: 



Ano

Specifikace druhu zadavatele: 
veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: 

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 11 983 264,89
Smluvní částka: 


0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2013

Popis: : Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou staveb v lokalitě Velké Meziříčí pro projekt Transformace ÚSP Křižanov I. dle prováděcí projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je zajištění publicity v době výstavby i zhotovení a umístění trvalé informační desky splňující požadavky publicity. Po vydání kolaudačních souhlasů budou splněny úkoly transformace, t. j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max. pro 6 osob).
__________________________________________________________
8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
__________________________________________________________

9. Publicita

Název publicity: Oznámení na billboardech
Popis: Tento prvek publicity bude naplňován v rámci realizace stavebních prací.
Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky
Popis: Naplňování tohoto prvku projektu bude zahájeno po dokončení stavebních prací.
Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
Popis: Po vydání rozhodnutí byl podpisem stvrzen souhlas se zveřejněním projektu Transformace ÚSP Křižanov I. v seznamu příjemců na příslušných webových stránkách.
Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu
Popis: Tento prvek publicity bude naplňován v rámci 3. - 5. etapy projektu.

Název publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech.
Popis: V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov I. dochází, pokud je to technicky možné, k označování všech tištěných dokumentů (např. přílohy k Oznámení příjemce o změnách v projektu, podklady pro výběrová řízení atd.) publicitním minimem Integrovaného operačního programu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření (příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce). Faktury a průvodky k likvidaci faktur jsou označeny větou Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. č. projektu, identifikační č. EDS, název projektu a číslo účtu projektu).
__________________________________________________________
10. Přílohy:

Číslo přílohy: 1

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení příjemce

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 2

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Soupiska faktur
Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 3

Počet listů:

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Kopie účetních dokladů

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 4

Počet listů: 13

Příloha:

Popis: 

Název přílohy: Kopie výpisů z účtu, ze kterého byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu IOP

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 5

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu IOP

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 6

Počet listů: 16

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Účetní deník

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 7

Počet listů: 0

Příloha:

Popis: doloženo v průběhu realizace projektu formou Oznámení příjemce o změnách v projektu včetně Dílčích příloh v projektové žádosti apod., které jsou označeny povinnou publicitou IOP
Název přílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Číslo přílohy: 8

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení DPH

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 9

Počet listů: 1

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Sumární rekapitulace mzdových výdajů

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení:

Číslo přílohy: 10

Počet listů: 3

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Výkazy práce projektového a finančního za období 5/2013 - 7/2013

Počet vyhotovení: 1

Datum schválení

Číslo přílohy: 11

Počet listů: 1

Příloha:

Popis: 

Název přílohy: Zdůvodnění odměn projektového a finančního manažera

Počet vyhotovení:

Datum schválení:
__________________________________________________________
	Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:
	

	Místo a datum:
	

	Podpis a razítko


	……………………………….


	
	
	
	
	

	Převzal ( pracovník ZS)
	
	Podpis
	
	Datum


� Nehodící se vypusťte.


� Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. 


� Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. 


� V případě etapové zprávy uveďte informace o realizaci dané etapy, bez ohledu na to, zda již byly tyto informace zahrnuty v hlášení o pokroku nebo ne. V případě závěrečné zprávy uveďte pouze informace o realizaci poslední etapy projektu.


� Kromě popisu problémů také uveďte, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění.


� Hodnota indikátoru dosažená k poslednímu dni období, za které je předkládána tato monitorovací zpráva. Jedná se o kumulativní údaj za období od zahájení realizace projektu. 





	Řízená kopie elektronická
	Vydání: 1
	Revize: 0
	Strana 1 z 13



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png][image: image5.jpg][image: image6.png]OPERACNI

I INTEGROVANY
PROGRAM



